



# Spolufinancováno Evropskou unií

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

**PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300**

č. S954/2023/125/Běl ze dne 2. 10. 2023

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: I [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě pověření dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**BBM Czech s.r.o.**

se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001

IČO: 291 09 167

DIČ: CZ29109167

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25350

zastoupená: Tomášem Bartošem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]-ma [redacted]

bankovní spojení: ČSOB pobočka Plzeň  
číslo účtu: 240203552/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300“ (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2023 smlouvu o dílo č. S944/2023/125/Běl, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 (Příloha č. 2), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	1 874 166,10 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	1 919 313,35 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	7 885,80 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	209 318,65 Kč bez DPH
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>2 120 746,20 Kč bez DPH</b>

## II.

### Název článku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně **čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy**, které nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 120 746,20 Kč (slovy: dva milióny jedno sto dvacet tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a dvacet haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena*

*zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

*„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č. 1 (Příloha č. 1 dodatku č. 1) a dle Položkového rozpočtu víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 (Příloha č. 1 dodatku č. 2) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“*

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Benešově, dne:

*dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

V Kyšicích, dne:

*dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] ST OP Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Tomáš Bartoš**  
jednatel společnosti  
BBM Czech s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 412-2024-02  
Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 VÍCEPRÁCE ZL2



KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 26.2.2024

Uchazeč:  
Vyplň údaj  
  
Projektant:

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH 209 318,65

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	209 318,65	43 957,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 253 275,65

Projektant



Zpracovatel

28 -02- 2024

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28 -02- 2024

28 -02- 2024

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 412-2024-02

Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

Místo: Datum: 26.2.2024


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>209 318,65</b>	<b>253 275,65</b>
412-2024-02	PP Lučního potoka ř. km 0,000-0,150 VÍCEPRÁCE ZL2	200 794,49	242 961,39
412-2024-03	Jodlův potok - VÍCEPRÁCE ZL2	8 524,16	10 314,26



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

Objekt:

412-2024-02 - PP Lučního potoka ř. km 0,000-0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.2.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 794,49


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 794,49	21,00%	42 166,85
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

242 961,34

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



28-02-2024

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 VÍCEPRÁCE ZL2


Objekt: 412-2024-02 - PP Lučního potoka ř. km 0,000-0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26.2.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>200 794,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	196 874,96
4 - Vodorovné konstrukce	110 983,50
998 - Přesun hmot	85 891,46
PSV - Práce a dodávky PSV	3 919,53
762 - Konstrukce tesařské	3 919,53



## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

Objekt:

412-2024-02 - PP Lučního potoka ř. km 0,000-0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

Místo:

Datum: 26.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

200 794,49

D HSV Práce a dodávky HSV 196 874,96

D 4 Vodorovné konstrukce 110 983,50

15	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	19,800	1 235,40	24 460,92		
PP	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm								
VV	22*0,3*0,3*10*30% z ploch objektů (6 hradicích stěn, 5 brodů) x 30 cm hloubky								
VV	Součet								
13	K	457541112	Filtrační vrstvy ze štěrku bez zhutnění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm	m3	25,000	1 090,00	27 250,00	CS ÚRS 2024 01	
PP	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrku bez zhutnění, frakce od 0-120 do 0-125 mm								
Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457541112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457541112</a>								
P	Poznámka k položce: položka použita pro zhotovení průcezných hrázek z kameniva frakce 63/300. V ceně zahrnuto nasypaní a vytvarování hrázky dle výkresu D3								
VV	25*zvýšené množství kameniva na opevnění stružek dle ZL2								
VV	Součet								
5	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	40,280	1 340,00	53 975,20		
PP	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg								
VV	54,4/5"nová přehrádka								
VV	3*4*3*0,4*3 NOVÉ brody přes lesní cestu								
VV	5*6*0,5"opevnění pramenn. vývěru mezi hradítky L3 a L4								
VV	Součet								
6	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m2	26,620	199,00	5 297,38		
PP	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg								
VV	133,1/5								
VV	Součet								
D	998	Přesun hmot						85 891,46	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	161,652	324,00	52 375,25		
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m								
VV	161,652								
VV	Součet								
8	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	383,832	87,32	33 516,21		
PP	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m								
VV	222,18+161,652*příplatek za původní hmotnost + příplatek za vícepráce								
VV	Součet								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						3 919,53	
D	762	Konstrukce tesařské						3 919,53	
9	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken II do 32 mm na sraz	m2	13,480	64,00	862,72		
PP	Montáž bednění stěn z hrubých prken II do 32 mm na sraz								
VV	33,7*2/5"nová přehrádka								
VV	Součet								
10	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omlitané	m3	0,425	4 860,00	2 065,50		
PP	řezivo jehličnaté středové omlitané								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(67,4*0,03*1,05)/5"nová přehrádka II.prken 3 cm, 5% ztratiné		0,425			
	VV		Součet		0,425			
11	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,425	543,00	230,78	
	PP		Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn					
	VV		2,123/5		0,425			
	VV		Součet		0,425			
12	M	05213011	výřezy tyčové	m3	0,251	3 030,00	760,53	
	PP		výřezy tyčové					
	VV		(5*4*2*0,1*0,1*3,14)/5"nová přehrádka kulatina, 4 ks délky 2 m na 1 přehrádku		0,251			
	VV		Součet		0,251			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

Objekt:

412-2024-03 - Jodlův potok - VÍCEPRÁCE ZL2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 524,16</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	8 524,16	21,00%	1 790,08	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>10 314,24</b>

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

Objekt: **412-2024-03 - Jodlův potok - VÍCEPRÁCE ZL2**


Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26.2.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 524,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 524,16
1 - Zemní práce	8 524,16



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 VÍCEPRÁCE ZL2

Objekt: 412-2024-03 - Jodlův potok - VÍCEPRÁCE ZL2

Místo: Datum: 26.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

8 524,16

D HSV Práce a dodávky HSV

8 524,16

D 1 Zemní práce

8 524,16

1	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	608,000	11,00	6 688,00	
	PP		Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		160*3,8"podél upravovaného koryta vznikl pruh v šíři 3,8m		608,000			
	VV		Součet		608,000			
2	M	00572470 R	osivo směs travní místní druhy	kg	12,160	151,00	1 836,16	
	PP		osivo směs travní místní druhy					
	VV		608*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,160			
	VV		Součet		12,160			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 412-2024-01  
Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 26.2.2024

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH 7 885,80

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 885,80	1 656,10
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 9 541,90

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



28 -02- 2024

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 412-2024-01

Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2

Místo: Datum: 26.2.2024


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>7 885,80</b>	<b>9 541,90</b>
412-2024-01	PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2	7 885,80	9 541,90



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2

Objekt:

412-2024-01 - PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.2.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 885,80</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		7 885,80	21,00%	1 656,02
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>9 541,82</b>

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



Razítko

28-02-2024

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2

Objekt: 412-2024-01 - PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26.2.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>7 885,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 885,80
4 - Vodorovné konstrukce	7 885,80





# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2

Objekt:

412-2024-01 - PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150 MĚNĚPRÁCE ZL2

Místo:

Datum: 26.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

7 885,80

D HSV Práce a dodávky HSV

7 885,80

D 4 Vodorovné konstrukce

7 885,80

1	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	33,700	159,00	5 358,30	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby

2	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	33,700	75,00	2 527,50	
---	---	----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2

<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:</b>	<b>2</b>	<b>Lesy České republiky, s.p.</b> Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	<b>Správa toků oblast povodí Vltavy</b>		
Název akce	PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300		
Zhotovitel akce	BBM Czech s.r.o. se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001, IČ: 291 09 167		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	944 001
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. S954/2023/125/ ze dne 10.10.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 874 166,10
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1 z 6.12.2023		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	1 919 313,35		
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
<b>Jodlův potok:</b>			
Bude provedeno osetí ploch v okolí hlavního koryta Jodlova potoka obnažených po zemních pracech. Tato změna bude mít vliv na cenu díla.			
<b>PP Lučního potoka:</b>			
1) Pro konstrukce dřevěných hradicích stěn nebude použita geotextilie s příměsí polypropylenu pro zajištění jejich těsnosti. Změna bude mít vliv na cenu díla. 2) Bude přidána jedna přehrádka s pevnou dřevěnou stěnou nad L5 (zhruba v místě, kde měla být pouze provizorní), která usměrní tok vody přitékající z lesa nad řešeným úsekem do stružky v západním okraji lokality. Tuto stružku bude potřeba více opevnit lomovým kamenem než předpokládala projektová dokumentace. Dále budou provedeny tři další brody na lesních linkách v místě stavby. Změna bude mít vliv na cenu díla. 3) Změna prosypu hradicích objektů - zához z lomového kamene měl být prosypán zeminou z terénu. Pro tuto konstrukční vrstvu bude použit dovezeno drčené lomové kamenivo frakce 8/32 (stejný postup jako u Jodlova potoka - ZmL1). Změna bude mít vliv na cenu díla. 4) Přesun hmot bude navýšen o příplatek pro úpravy vodních toků za zvětšený přísun do 1000 m. Tato změna bude mít vliv na cenu díla. 5) Opevnění zjištěného vývěru mezi hradítky L3 a L4 lomovým kamenem. Změna bude mít vliv na cenu díla. 6) Kokosové rohože budou použity příčně, skládány s přesahem po směru tekoucí vody tak, aby pod ně nezatékalo. Budou ve dně zatíženy vrstvou kameniva. Tato změna nebude mít vliv na cenu díla.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
<b>Jodlův potok:</b>			
Po prohlídce dokončeného hlavního koryta Jodlova potoka, bylo zástupci AOPK doporučeno osetí okolních ploch obnažených při zemních pracech, zejména po odtěžení hrázky.			
<b>PP Lučního potoka:</b>			
1) Jako požadavek zástupců AOPK nebude pro konstrukce dřevěných hradicích stěn u PP Lučního potoka použita geotextilie s příměsí polypropylenu pro zajištění jejich těsnosti. Důvodem je snaha zabránit zanášení vodního prostředí mikroplasty. 2) Při kontrolním dnu před zahájením prací na PP Lučního potoka, který proběhl za účasti zástupců AOPK a projektanta bylo dohodnuto, že z důvodu rozdělení odtoku povrchových vod bude přistoupeno ke zhotovení ještě jedné pevné hradicí stěny nad projektovanou stěnou L5, která zajistí usměrnění toku vody přitékající z lesa nad řešeným úsekem do stružky v západním okraji lokality. Zároveň bude nutné stružku vytvarovat a provést její opevnění lomovým kamenem větší než předpokládala projektová dokumentace. Dále bylo kvůli zpřístupnění porostů dohodnuto provedení dalších tří brodů na lesních linkách v místě stavby, které projekt nepředpokládal. 3) V místě nebyl nalezen vhodný materiál na prosyp, který by zajistil kompaktnost záhozové konstrukce a zároveň nezpůsobil nadlimitní zákal ve Zlatém potoce. Proto bude tento materiál zajištěn dovozem drčeného kameniva frakce 8/32 za podmínky, že pokud bude kamenivo znečištěno lomovým prachem, bude před použitím proplachováno. 4) Zařízení staveniště u Lučního potoka není možné využít dle projektové dokumentace, protože nebylo provedeno odlesnění předpokládaného pozemku. Rovněž přístupová cesta není v současných klimatických podmínkách sjízdná pro těžkou techniku. Proto bylo po dohodě se zástupci LZ Boubín rozhodnuto o umístění zařízení staveniště na rozcestí u lomu vzdálené cca 1000 m od stavby. Zhotovitel uplatnil požadavek na příplatek k přesunu hmot. 5) V průběhu prací byl zjištěn pramenný vývěr v hlavním korytě PP Lučního potoka mezi objekty hradicích stěn L3 a L4. Na požadavek biologického dozoru bylo rozhodnuto o jeho opevnění lomovým kamenem. Důvodem je vyplavování drobných částic, které mohou být zdrojem splavenin. 6) Byl dohodnut postup umísťování kokosových rohoží příčně do koryta, což bude stabilnější a odolnější proti odpavení. Rohož tímto postupem bude ukotvena i ve dně. Původně projektová dokumentace předpokládala umístění podélné, pouze do břehů. Změna nebude mít vliv na cenu díla.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1: Rozpočet - vícepráce, méněpráce			
Příloha č. 2: Záznamy ze SD			

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano	
Vliv na závazné parametry		ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ne	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		7 885,80	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		209 318,65	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		7 885,80	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		254 465,90	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		13,57755324	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		2 120 746,20	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	28.02.2024		
	28.02.2024		
	28.02.2024		
	28.02.2024		
	28.02.2024		
Záznamy o změnách ve SD			
<i>datum</i>	<i>číslo strany SD</i>		
21.11.2023	162662, 162663 - změna č. 3 (prosyp hradících objektů prováděn stejně jako u Jodlova potoka)		
18.12.2023	162702		
05.01.2024	162706, 162707		
19.02.2024	162709		
27.02.2024	162710		