


Dodatek č. 4
KRPJ-90050-19/ČJ-2023-1600VZ
Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka
KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověření pracovníci objednatel
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

1.2. Vykonavatel (TDS):

Martin Zedníček
se sídlem: Jana Habrdy 401/14, 674 01 Třebíč
IČO: 71812253
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 301221317/0300
kontakt:



dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-90050-13/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-90050-15/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-90050-17/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více prací na změně čl. V. odst. 5.1. smlouvy:

5.1. *Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené rozšířené práce činí:*

Cena celkem: 110.328 Kč
slovy: Jedno sto deset tisíc tři sta dvacet osm korun českých.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 4. 9. 2023, č. j. KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-90050-13/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-90050-15/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2024 pod č. j. KRPJ-90050-17/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Třebíči dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Martin Žedníček
podepsáno elektronicky