

FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

rok:
měsíc:

		2017									
		září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč	52 140,00 Kč
SO 001	Příprava území	131 946,61 Kč	131 946,61 Kč								
SO 101	Sportovně rekreační trasa			130 310,52 Kč	130 310,52 Kč			500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
SO 201	Lávka přes Mži					857 402,66 Kč	857 402,66 Kč	857 402,66 Kč	857 402,66 Kč		
SO 701	Oplotení pozemku parc.č.10678/1		50 552,08 Kč								
SO 801	Vegetační úpravy - výsadba								85 016,96 Kč	85 016,96 Kč	85 016,96 Kč
SO 801-2	Vegetační úpravy - rozvojová péče (bude probíhat dle zadání v délce trvání 5 let)										53 396,65 Kč
Celkem za měsíc bez DPH		184 087 Kč	234 639 Kč	182 451 Kč	182 451 Kč	909 543 Kč	909 543 Kč	1409 543 Kč	1 494 560 Kč	637 157 Kč	690 554 Kč
DPH 21 %		38 658 Kč	49 274 Kč	38 315 Kč	38 315 Kč	191 004 Kč	191 004 Kč	296 004 Kč	313 858 Kč	133 803 Kč	145 016 Kč
Celkem za měsíc vč. DPH		222 745 Kč	283 913 Kč	220 765 Kč	220 765 Kč	1 100 547 Kč	1 100 547 Kč	1 705 547 Kč	1 808 417 Kč	770 960 Kč	835 570 Kč
Celková cena stavby bez DPH		6 834 524,51 Kč									
DPH 21 %		1435 250,15 Kč									
Celková cena stavby vč. DPH		8 269 774,66 Kč									

V Plzni dne 30.8.2016

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.S.