

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2015/003728 ze dne 15. 9. 2015

Číslo smlouvy objednatele: 2015/003728/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednavatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň

zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

a

2. Zhotovitel: **HENSTAV s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 23851
se sídlem: Plzeň - Skvrňany, Domažlická 521/101, PSČ 31800
IČ: 29085373
DIČ: CZ29085373
zastoupen: Pavlem Hendrichem, jednatelem společnosti

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 15. 12. 2015 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – výměna stávajících vodovodních řadů a kanalizační stoky v Plzni, vnitroblok Republikánská ulice,

mezi ulicemi Republikánská – Rokycanská, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Dodatečné stavební práce jsou vyvolány zejména v důsledku zjištění špatného technického stavu chodníkových obrub a nálezů dvou kusů neevidovaných kanalizačních přípojek.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 79.739,30 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 79.739,30 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na sjednané změny předmětu plnění nedochází ke změně ceny díla.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
Statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
HENSTAV s.r.o.

Pavel Hendrich
jednatel společnosti