

DODATEK č. 08032-2024-4502-D-0153/96-01-003-X01207-01

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace sanace pro oblast naftalínky a její okolí a oblast podzemních jímek (Čističe II) v areálu Michle společnosti Pražská plynárenská, a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKOSYSTEM spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Tylovická 490/32, Zličín, 155 21 Praha 5
IČO: 44851804
DIČ: CZ44851804
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6353
zastoupen: RNDr. Michal Tylš, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08032-2023-4502-S-0153/96-01-003-X01207 ze dne 21. 9. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazku ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2024, označeného jako „Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1 - Zpracování projektové dokumentace sanace pro oblast naftalínky a jejího okolí a oblast podzemních jímek (Čističe II) v areálu Michle společnosti Pražská plynárenská, a.s.“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-771/2023/4502-16, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1: ZZS č. 1 zahrnuje posun termínu pro předložení projektové dokumentace sanace o 67 dní, tj. doba od účinnosti smlouvy do konání kontrolního dne, kde byly upřesněny požadavky na rozsah sanačního zásahu a nový požadavek na doplnění monitorovacího objektu vně areálu společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Finanční změny – nejsou realizovány.

Odůvodnění ZZS č. 1: Důvodem ZZS č. 1 je zejména vzniklá potřeba ujasnění rozsahu sanačních prací v nesatureované zóně, požadavek na využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy pro případnou potřebu sanačního čerpání i po realizaci stavebně sanačního čerpání a požadavek na zjištění možnosti doplnění monitorovacího objektu vně areálu společnosti Pražská plynárenská, a.s. a případnou implementaci nového monitorovacího objektu do projektové dokumentace.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli a všem ostatním subjektům dle Směrnice projektovou dokumentaci, která bude obsahovat i stavební část projektu zpracovanou pro územní, stavební a vodoprávní řízení nejpozději do 28. 3. 2024.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.3.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 5.3.2024
Za EKOSYSTEM spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Michal Tylš
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX