

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/001946 ze dne 17. 5. 2016

Číslo smlouvy objednavatele: 2016/001946/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1. Objednavatel:** **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň
zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
- 2. Zhotovitel:** **SMP CZ, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9654
se sídlem: Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 18600
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
zastoupen: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
b) technických: Václav Vlček, ředitel závodu Západní Čechy

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 17. 5. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – vestavba oddělených prosklených boxů do prostor stávající západní tribuny vč. výtahu na vnější

straně pláště budovy zimního stadionu, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora ze dne 15.8.2016. Dodatečné stavební práce jsou vyvolány zejména v důsledku nálezů prasklého kanalizačního potrubí a kolizí stávajících konstrukcí zimního stadionu s novou ocelovou konstrukcí.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 21.276,23 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 261.112,12 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje navýšení ceny za dílo o částku 239.835,89 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH	13.920.831,91	Kč
----------------------------	----------------------	-----------

7. S ohledem na změny předmětu díla, sjednané tímto dodatkem, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění, blíže stanovené v čl. III. odst. 2 Smlouvy a to tak, že zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy) a současně předat objednateli rozhodnutí, na jehož základě bude moci objednatel dílo užívat (kolaudační souhlas), **a to nejpozději do 5. 9. 2016.**
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Plzni dne

V Praze dne

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
SMP CZ, a.s.

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva

.....
SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl
člen představenstva