

DODATEK č. 07630-2024-4502-D-0185/97-01-001-X01096-02

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace sanace koryta řeky Lištnice ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Sweco a.s. (dříve Sweco Hydroprojekt a.s.)**
se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
IČO: 26475081
DIČ: CZ 26475081
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
zastoupena: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva

a

- Green Gas Drilling, s.r.o. (dříve Green Gas DPB, a.s.)**
se sídlem: Rudé armády 637, 739 21 Paskov
IČO: 14031825
DIČ: CZ 14031825
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87732
zastoupena: doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D., jednatel
Ing. Pavel Sládek, jednatel

které spolu založily dle ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku Společnost Sweco a Green Gas, kde je vedoucím společníkem Sweco Hydroprojekt a.s. a 2. společníkem Green Gas DPB, a.s. Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. změnila svou obchodní firmu na Sweco a.s. V důsledku procesu rozdělení společnosti Green Gas DPB, a.s., identifikační číslo 00494356, sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, spisová značka B 217, vedená u Krajského soudu v Ostravě, jakožto rozdělované společnosti, formou odštěpení sloučením, přešla na společnost Green Gas Drilling, s.r.o., identifikační číslo 14031825, sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, spisová značka C 87732 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti Green Gas DPB, a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 16.11.2022 – dostupné v příslušné Sbírce listin. Z Projektu rozdělení je patrné (konkrétně příloha č. 4, str. 52, položka 1216/064741), že předmětná společenská smlouva, uzavřená mezi společníky za

účelem plnění Smlouvy č. 07630-2021-4502-S-0185/97-01-001-X01096 ze dne 12. 4. 2021, ve znění Dodatku č. 07630-2022-4502-D-0185/97-01-001-X01096-01 ze dne 30.6.2022, přešla na nástupnickou společnost Green Gas Drilling, s.r.o.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07630-2021-4502-S-0185/97-01-001-X01096 ze dne 12. 4. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2023 označeného jako „Zpracování projektové dokumentace sanace koryta řeky Líštnice ve společnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - Návrh změny závazku č. 2 ke smlouvě o dílo“, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-4337/2023/4502-21 s finální podobou celkového rozpočtu zasláného dne 2. 2. 2024, který je objednatelem evidován pod - PID: MFCREXAWVB (dále jen „**ZZS č. 2**“). Vícepráce dle ZZS č. 2 budou realizovány až poté, co zhotovitel zajistí souhlas státního podniku Povodí Odry s projektovou dokumentací sanačních prací.

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 zahrnuje vícepráce spojené s inženýrskou činností DUR - na opakované zajištění části vyjádření a souhlasů potřebných pro vydání územního rozhodnutí.

Méněpráce - 0 Kč

Vícepráce – 57 600 Kč bez DPH, tj. 8,29 %

Cenový nárůst (navýšení) - 57 600 Kč bez DPH, tj. 8,29 %

Odůvodnění ZZS č. 2:

Důvodem ZZS č. 2 je vypršení platnosti vyjádření a souhlasů uvedených v popisu ZZS č. 2 z důvodů, které nemůže zhotovitel ovlivnit.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný zhotovitelem ze dne 16. 2. 2021, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 827 600,-Kč (slovy: osm-set-dvacet-sedm-tisíc-šest-set korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod..“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.3.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 1.3.2024
Za Sweco a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová
člen představenstva

Za Green Gas Drilling, s.r.o.

5.3.2024

doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
jednatel

4.3.2024

Ing. Pavel Sládek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX