

Dodatek č. 1

ke smlouvě

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi ve fázi realizace stavby

ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů (dále i „OZ“)

pro stavbu

„Rekonstrukce ulice Pěnkavova“

18TUOIN19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

PINKOO BOZP s.r.o.

IČO: 108 78 769

DIČ: CZ10878769

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 40746

se sídlem Lesní 333, Chotěšov, PSČ 332 14

zastoupená paní Monikou Hackerovou, jednatelkou společnosti

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“ nebo „koordinátor BOZP“)

Kontaktní údaje zhotovitele:

tel.: xxx, e-mail: xxx

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

ve fázi realizace stavby s názvem

„Rekonstrukce ulice Pěnkavova“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2023 smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby s názvem „Rekonstrukce ulice Pěnkavova“ (dále „stavba“) za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zájmy objednatele a s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a ostatními předpisy (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace stavby došlo k posunu termínu dokončení díla z důvodu nutné změny technologie provádění sanace podloží komunikace, Tato skutečnost má vliv na dobu provádění díla, s čímž souvisí i nutnost navýšení počtu hodin provádění činnosti BOZP, neboť výkon činnosti BOZP je nutné zajistit po celou dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
 - 3.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **156 000,- Kč** (slovy: jedno sto padesát šest tisíc Korun českých) a odpovídá celkem **xxx hodinám** provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši **xxx,- Kč***
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV, odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že původní předpokládaný termín dokončení stavby 11/2023 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*Termín dokončení stavby: **nejpozději do 31.03.2024.***
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za objednatele:

V Plzni dne 21.2.2024

Za koordinátora BOZP:

V Plzni dne 15.02.2024

.....
Tat'ána Kicová
pověřená vedením Odboru investic MMP

.....
Monika Hackerová
jednatelka společnosti