
**DODATEK Č. 0212/00342246/2023/1/2024
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce pokladny a infocentra v objektech Českého
muzea stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora 28401 “**

Číslo Objednatele **0212/00342246/2023**

TENTO DODATEK Č. 0212/00342246/2023/1/2024 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 21.11.2023, (dále jen „**Smlouva**“)

JE UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 898

zastoupená: Mgr. Lenkou Mazačovou, ředitelkou

IČO: 003 42 246

Bankovní spojení : xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „**Objednatel**“

a

Dodavatel

PAMAK s.r.o.

se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 69523

zastoupená: Erikou Hoffmannovou, jednatelkou společnosti

IČO: 257 79 656

DIČ: CZ257 79 656

Bankovní spojení: xxx.

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „**Dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Rekonstrukce pokladny a infocentra v objektech Českého muzea stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora 28401**“ byly s odkazem na Článek I. zjištěny skutečnosti podmíněné podle Článku II. odst. 2.6 a 2.7, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů – formuláře pro změnu stavby. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změny stavby označeného „příloha 2,“ který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., odst. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj.dokončí a předá) dílo specifikované v článku I odst.1.1a 1.4. smlouvy v termínu do 15.3.2024.

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve formuláři pro ohlášení změn stavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku I.Smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **1 236 379,32 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH, v e výši 259 639,66 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka - oceněný výkaz výměr ve znění formuláře pro ohlášení změny stavby jako příloha č.2 které tvoří přílohu Dodatku. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 1 086 377,00 Kč- bez DPH, tedy 1 314 516,17 Kč s DPH. Dodatkem byla cena navýšena na 1 236 379,32 Kč bez DPH, tedy 1 496 018,98 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 1 236 379,32 Kč bez DPH, tedy 1 496 018,98 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	1 086 377,00 Kč	228 139,17 Kč	1 314 516,17 Kč
Dodatek č. 1	150 002,32 Kč	31 500,49 Kč	181 502,81 Kč
Celková nová cena díla	1 236 379,32 Kč	259 639,66 Kč	1 496 018,98 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1.) Formulář pro ohlášení změn stavby

Dodavatel
PAMAK s.r.o.

Objednatel
České muzeum stříbra,p.o.

Erika Hoffmannová
jednatelka společnosti

Mgr. Lenka Mazačová
ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.

Příloha č.1

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

**„Rekonstrukce pokladny a infocentra v objektech Českého muzea stříbra,
p.o., Barborská 28, Kutná Hora 28401“**

Určeno: České muzeum stříbra,p.o., Barborská 28, 28401 Kutná Hora

Číslo SoD: 0212/00342246/2024

Termín plnění: 15.2.2024

Celková cena díla: 1 236 379,32 Kč bez DPH , 1 496 018,98 Kč s DPH

Dodavatel: PAMAK s.r.o.

IČO: 257 79 656

Oprávněná osoba: xxx

Telefonní spojení: xxx

Popis předmětu informace: Změna provádění stavebního díla v průběhu stavby

Popis problému: změna rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému
v projektové dokumentaci a výkazu výměr

Čeho se dodavatel domáhá: navýšení celkové ceny o dílo

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 27.2.2024

Datum, podpis oprávněné osoby : 12.2.2024

Datum, potvrzení převzetí objednatelem:

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656
Mob:xxx

Soupis více/méněpráce č.1 dle skutečnosti

na akci "Rekonstrukce infocentra a pokladny v objektu Českého muzea stříbra, Barborská 33, Kutná Hora"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
6 - Stavební práce						79 300,00
1	642942111	D+M ocelových dveřních zárubní 70 L/P - pol.2	ks	2,000	2 150,00	4 300,00
2	621-01	Oprava venkovní fasády po montáži dřevěné výlohy vč. fasádního nátěru a pomocného lešení	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
3	621-02	Vybourání stávajících ocelových dvoukřídlých dveří a zpětná montáž vč. zednického začištění, pomocného lešení a přesunu hmot	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00
4	621-03	Vybourání stávajících ocelových dvoukřídlých dveří výšky do 3 m a zpětná montáž vč. zednického začištění, pomocného lešení a přesunu hmot	kpl.	1,000	31 000,00	31 000,00
4	621-04	D+M revizní dvířka do SDK podhledu 30x30 - infocentrum	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
5	621-05	Úprava SDK předstěny - infocentrum	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
766 - Konstrukce truhlářské						3 377,00
3	766-02	Dveře vnitřní plné 80 L/P odstín bílý + kování černé, černý zámek, černé panty) - vstupní hala/kuchyňka - pol.30	ks	1,000	5 877,00	5 877,00
4	766-04	Záklon na stávající ocel.zárubeň OKZ 60-70 L/P (pokladna/kancelář) - pol.32	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00
771 - Dlažba keramická						51 016,32
5	771-01	Pokládka dlažby keramické - pol.37	m2	12,000	480,00	5 760,00
6	771-011	Příplatek k pokládce ve vstupní hale a prodejně (viz kladečský výkres - projektant)	m2	42,000	350,00	14 700,00
7	771-02	Dlažba dle výběru - standard - pol.39	m2	-34,200	460,00	-15 732,00
8	771-021	Dlažba Cotto rojo 244x62x10 (dle výběru projektanta)	m2	49,280	919,00	45 288,32
9	771-022	Režie - kompletační činnost	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
776 - Podlahy povlaková						45 180,00
5	776-01	Nová podlahová krytina PVC dle výběru projektanta +10% prořez (příplatek)	m2	63,00	660,00	41 580,00
6	776-02	Plastová soklová lišta plast dle výběru projektanta + 10% prořez (příplatek)	m	48,00	75,00	3 600,00
783 - Nátěry						9 712,00
10	783-01	Čištění potrubí ÚT	m	91,000	18,00	1 638,00
11	783-02	Nátěr potrubí ÚT	m	91,000	54,00	4 914,00
12	783-03	Nátěry ocelových zárubní	ks	4,000	500,00	2 000,00
13	783-04	Nátěry radiátorů - zrezlých	ks	2,000	580,00	1 160,00
784 - Malby						8 625,00
14	784-01	Penetrace podkladu - stěny + stropu - pol.48	m2	115,000	30,00	3 450,00
15	784-02	Malba bílá dvojnásobná - stěny + strop - pol.49	m2	115,000	45,00	5 175,00

841 - Elektroinstalace						-53 708,00
64	814-20	Svítilno závěsné LED 50,6W 6640lm těleso hliníkový plech parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu l=2170mm	ks	-4,00000	13 427,00	-53 708,00

VRN						6 500,00
17	999-03	D+M provizorní zakrytí vstupu (desky OSB + dveře + zámek)	kpl.	1,000	6 500,00	6 500,00

Celkem bez DPH v Kč **150 002,32**

DPH 21% **31 500,49**

Celkem s DPH v Kč **181 502,81**

Poznámka : **1) Soupis více a méněprací je zpracován dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu.**

V Kolíně dne 12. 2. 2024

Zpracoval : xxx