

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. 15 Spr 430/2022 ze dne 25. 7. 2023
(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Karviné

se sídlem: park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31 Karviná - Fryštát
zastoupena: JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní okresního soudu
IČ: 00025224
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú. xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: whtabfc
(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

2. STAVOS STAVBA a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
zastoupena: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva
IČ: 44739494
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú. xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: r4tt5h9

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka
B 254/KSOS
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se v souladu s článkem XVII. Závěrečná ustanovení, odst. 4 smlouvy o dílo dohodly provést změny, týkající se uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění následující:

úprava článku **IV. Čas plnění**, odst. 2. smlouvy o dílo, týkající se prodloužení lhůty k provedení díla pro 1. a 2. etapu z **původního termínu 32 týdnů na 36 týdnů** (4 týdny – zastavení prací v 1.NP), a to z důvodu:

- ✓ vydaného příkazu zadavatele k přerušení postupu prací na díle v 1.NP ze dne 19. 12. 2023 (dále jen „sistace díla“) dle čl. IV Čas plnění, odst. 5 smlouvy o dílo,
- ✓ vydaného pokynu zadavatele k pokračování prací na díle ze dne 16.1.2024

II.
Předmět dodatku

Smlouva o dílo č. j. 15 Spr 430/2022 ze dne 25. 7. 2023 se v článku IV. „Čas plnění“ mění takto:

1. Článek IV. Čas plnění, odst. 2 nově zní:

„2. Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy následovně:

a) **ETAPA 1 a 2** – nejpozději **do 36 týdnů** od předání staveniště dodavateli,

b) **ETAPA 3** – nejpozději **do 41 týdnů** od předání staveniště dodavateli pro ETAPU 3“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
6. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Přílohy:

1 – Příkaz k přerušení postupu prací na díle ze dne 19. 12. 2023

2 – Pokyn pro pokračování prací na díle ze dne 16. 1. 2024

V Karviné 7.3.2024

V Ostravě 6.3.2024

.....
Za zadavatele
JUDr. Iva Hrdinová
předsedkyně okresního soudu

.....
Za dodavatele
Ing. Jan Hrdina
místopředseda představenstva