

Změnový list č. 1 ze dne 26. 2. 2024

Název stavby:	Hotel CASCADE - připojení nových elektrospotřebičů v kuchyni		
Číslo smluvního vztahu:	203/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	REIMONT - ELEKTRO s.r.o. (IČO: 47283025)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Dělnická č. p. 26, 43401 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dokončení díla do dvou týdnů od zahájení prací.			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dokončení díla do 31. 5. 2024.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dokončení z důvodu požadavku hotelu CASCADE na posunutí termínu instalace gastrozařízení pro které se nové elektro připojení provádí.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	299 829,79 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.2.2024
Nový termín dokončení díla:	31.5.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 26. 2. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 26. 2. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 26. 2. 2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 26. 2. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 26. 2. 2024

Příloha změnového listu: