

III/4001 HOSTIM, MOST 4001-1, 2

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/682

Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1283

Číslo dodatku č.2 objednatele: 132/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 230121

## **DODATEK Č.2**

### **SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**

### **„III/4001 HOSTIM, MOST 4001-1, 2“**

### **DUSP, PDPS, SP, IČ**

---

#### **OBJEDNATEL**

##### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI zastoupena [redacted] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

##### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [redacted]  
vedoucí společník

IČO 42767377  
sp. zn. B 10727

**a**

##### **Viadesigne s.r.o.**

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
společník

IČO 27696880  
sp. zn. C 52797

#### **I.**

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 07. 08. 2023 ( dále jen smlouva) měněné dodatkem č.1 ze dne 05.12.2023 se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se mění lhůty plnění. Důvodem je požadavek odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a související předjednání úpravy technického řešení s vlastníky nově dotčených pozemků.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Koncept DUSP, průzkumy    | do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy  |
| Konečná DUSP              | do 1 měsíce od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele |
| IČ                        | do 31. 05. 2024  |
| Koncept PDPS, SP          | do 2 měsíců od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy                 |
| Konečná PDPS, SP          | do 1 měsíce od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem   |
| Dřívější plnění je možné. |  |

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

V Ostravě, dne 7.3.2024

V Brně, dne 7.3.2024



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických  
osob s názvem  
„DPO – Viadesigne RD SÚSJMK 2021“

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje