

# DODATEK č. 1





## SMLOUVY O PROVEDENÍ PŘESTAVBY VOZIDEL

číslo 306/2023 ze dne 28. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DODATEK č. 1“).

### Článek 1.

#### Smluvní strany:







#### 1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Na Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Kontaktní adresa: Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství  
Hasičského záchranného sboru ČR  
Kloknerova 26, pošt. příhrádka 69, 148 01, Praha 414  
Zastoupené: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,  
náměstek generálního ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Mobil:   
ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Jíša s.r.o.

se sídlem: Kolčavka 1/68, 190 00 Praha 9  
zapsána u Městského soudu v Praze C 89713  
IČO: 26724332  
DIČ: CZ26724332  
Bankovní spojení: RB  
Číslo účtu: 5664487002/5500  
ID datové schránky: wihd2gm  
Zastoupená: Josefem Jíšou, jednatelem společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
Telefon:   
Email:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:   
Telefon:   
Email: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také jako „smluvní strany“).

### Článek 2.

#### Základní ustanovení

1. Tento dodatek se týká smlouvy na provedení přestaveb **25 (dvaceti pěti) ks vozidel Mercedes Benz Vito 119 CDI/Tourer na požární vozidla**, která byla uzavřena na základě rámcové dohody čj.: MV-132118-21/PO-PSM-2023 uzavřené zhotovitelem s centrálním zadavatelem.

2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti o prodloužení termínu, kterou zhotovitel doručil objednateli dne 28. 2. 2024. Zhotovitel uvedl, že bylo nutné definovat garance a záruky vzhledem k netovární dovýbavě u předaných vozidel, která byla dodatečně instalována dodavatelem těchto vozů. Smluvní strany mají existenci překážky za odůvodněný a doložený s tím, že překážka vznikla na straně objednatele. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu plnění.

### Článek 3 Předmět dodatku

1. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s čl. 12 odst. 9 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na novém znění věty první článku 4. odst. 1 smlouvy, která nově zní:

*„Zhotovitel je povinen dodat bezvadný předmět plnění v místě plnění nejpozději do 20. května 2024“*

### Článek 4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
2. Tento DODATEK č. 1 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou dohodu druhé smluvní straně.
3. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v dodatku v registru smluv. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.

**V Praze dne** Viz elektronický podpis

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal  
**Josef Jíša**  
Josef Jíša.....  
Datum: 2024.03.06  
jedenatel společnosti Jíša s.r.o.  
06:46:30 +01'00'

**V Praze dne** Viz elektronický podpis

Za objednatele:

Digitálně podepsal Mgr.  
**Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA.** Slavomír Bell, MSc. MBA.  
Datum: 2024.03.06  
14:14:21 +01'00'  
brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA  
náměstek generálního ředitele HZS ČR