

Změnový list č. 1 ze dne 13.6.2017

Název stavby:	Přechod pro chodce č. 31 v ul. J. Suka v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	483/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/objednatel/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.	
Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	543 545,50 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-65 988,48 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	477 557,02 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 13.6.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13.6.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 14.6.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27.6.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 16.6.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Přechod pro chodce č. 31 v ul. J. Suka v Mostě

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdlíl v množství	změna ceny (Kč)
ZRN1								
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	38,30	83,00	21,00	-62,00	-2 374,60
6	113107162	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	38,30	83,00	21,00	-62,00	-2 374,60
7	113154112	Frézování živичného kryru tl. 40 mm pruh š. 0,5 pl. do 500 m2 bez překážek v trase	m2	122,49	65,00	0,00	-65,00	-7 961,85
9	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	31,99	48,00	52,00	4,00	127,96
33	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	96,90	86,00	55,00	-31,00	-3 003,90
34	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.130 mm	m2	234,93	18,00	0,00	-18,00	-4 228,74
35	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2	m2	7,31	18,00	0,00	-18,00	-131,58
36	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	267,84	18,00	0,00	-18,00	-4 821,12
39	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl. do 300 m2	m2	193,80	86,00	70,00	-16,00	-3 100,80
40	592453080	dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	181,00	76,00	55,00	-21,00	-3 801,00
44	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1 490,30	1,00	0,00	-1,00	-1 490,30
	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	478,92	0,00	4,00	4,00	1 915,68
	592241750	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	269,00	0,00	2,00	2,00	538,00
	592241750-1	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	269,00	0,00	2,00	2,00	538,00

	592241600	Skruž betonová s ocelová se stupadly a PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1 110,00	0,00	1,00	1,00	1 110,00
	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	355,68	0,00	1,00	1,00	355,68
	592243150	Deska betonová zákrytová TZK -Q. 1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	3 140,00	0,00	1,00	1,00	3 140,00
	899101211	demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	100,62	0,00	1,00	1,00	100,62
	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	205,14	0,00	1,00	1,00	205,14
	592246600	Šachtový poklop BEGU bez odvětrání EN 124	kus	2 800,00	0,00	1,00	1,00	2 040,00
30	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	472,61	21,00	17,00	-4,00	-1 890,44
31	592284150	BEST -PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5x20x120cm	kus	300,74	120,00	97,00	-23,00	-6 917,02
52	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	170,03	12,00	16,00	4,00	680,12
55	919735114	Řezání stávajícího živičného kryru hl. do 200 mm	m	126,15	60,00	0,00	-60,00	-7 569,00
58	966007123	Odstranění vodorovného značení frézování plastu z plochy	m2	225,79	18,00	0,00	-18,00	-4 064,22
61	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů	t	40,22	45,23	27,96	-17,27	-694,64
62	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10,15	633,23	391,38	-241,85	-2 454,74
63	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	133,46	75,46	58,19	-17,27	-2 304,99
64	997221815	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	141,69	17,28	0,00	-17,28	-2 447,69
ZRN2 - VO								
1	210010013	Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně	m	16,11	46,00	56,00	10,00	161,10

2	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	37,10	46,00	56,00	10,00	371,00
18	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	34,11	46,00	46,00	-7,00	-238,77
19	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	28,50	28,52	28,52	-7,00	-199,50
22	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	22,59	50,00	43,00	-7,00	-158,13
23	341110800	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	155,80	50,00	43,00	-7,00	-1 090,60
VON								
13	43194000	Ostatní zkoušky - Výchozí revize pro VO	kus	2 500,00	1,00	0,00	-1,00	-2 500,00
15	91504000	Náklady související s publikační činností	%	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
změna ceny bez DPH								-54 535,93
DPH % 21								-11 452,55
změna ceny s DPH								-65 988,48

Datum: 13.6.2017

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podp