

## **Dodatek č. 1** *ke smlouvě o dílo ze dne 25. ledna 2024*

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Velké Meziříčí**, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  
IČ: 00295671,  
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem  
ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Jaroslavem Hladíkem nebo Bc.  
Antonínem Šilhavým

**Zhotovitel:** **TIPA Telekom plus a.s.**, se sídlem Hrotovická 169, 674 01 Třebíč  
IČO: 27746631, DIČ: CZ27746631  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vložka 5035,  
zastoupený místopředsedou představenstva Ing. Vítězslavem Krátkým a  
členem představenstva Ing. Tomášem Procházkou  
ve věcech technických Romanem Benáčkem

### **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. ledna 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci  
**„Základní škola Oslavická – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce“**  
(dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku  
nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 1 - 5 jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace  
díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu  
předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. V smlouvy na uzavření dodatku, kterým se  
mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

- 1) Předmět díla specifikovaný čl. IV odst. 1 smlouvy se mění v rozsahu víceprací a  
méněprací uvedených ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) V čl. VII odst. 1 se mění cena za provedení díla takto:

Cena bez DPH 11 582 491,78 Kč

Výše DPH 2 432 323,27 Kč

Cena včetně DPH 14 014 815,05 Kč

#### **Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: **11 289 886,- Kč**

#### **Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1**

Cena víceprací bez DPH: **343 561,51 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 50 955,73 Kč**

Cena víceprací - méněpráce bez DPH: **292 605,78 Kč**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu v Registru smluv.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Přílohy: Změnové listy č. 1 - 5

V Třebíči

Ve Velkém Meziříčí

.....  
TIPA Telekom plus, a.s.  
Ing. Vítězslav Krátký  
zhotovitel

.....  
Město Velké Meziříčí  
Ing. arch. Alexandros Kaminaras  
objednatel

.....  
TIPA Telekom plus, a.s.  
Ing. Tomáš Procházka  
zhotovitel

Rekapitulace změnových listů

<b>číslo</b>	<b>Název změny/vícepráce</b>	<b>Kdo požaduje</b>	<b>Stručný popis změny/vícepráce</b>	<b>Cenová nabídka/ Ano/Ne</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Rozdíl</b>
ZL1	ZL č.01 - Změny a úpravy - M105 kuchyně				-3 733,70 Kč	106 563,92 Kč	102 830,22 Kč
ZL2	ZL č.02 - Změny a úpravy - M103 kabinet chemie				-36 000,00 Kč	20 938,00 Kč	-15 062,00 Kč
ZL3	ZL č.03 - Změny a úpravy - M101 chemie, sklad chemie				-4 176,21 Kč	106 567,69 Kč	102 391,48 Kč
ZL4	ZL č.04 - Změny a úpravy - M99 němčina				-7 045,82 Kč	49 502,45 Kč	42 456,63 Kč
ZL5	ZL č.05 - Změny a úpravy - ostatní I.etapa				0,00 Kč	59 989,45 Kč	59 989,45 Kč

## Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
<b>Základní škola Oslavická – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce</b>	<b>1</b>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 24.1.2024	
ZL č. 01 - Změny a úpravy - M105 Kuchyně	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.1.2024 ( dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
Výkresová část	2	Zhotovitel
Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

--

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-3 733,70 Kč	106 563,92 Kč	102 830,22 Kč	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

<b>Objednatel</b>	Lenka Vítková	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	Roman Benáček	datum	podpis

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 57-spoj\_final\_rev1  
Stavba: Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **102 830,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>102 830,22</b>	<b>21 594,35</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **124 424,57**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57-spoj\_final\_rev1



**Stavba:** Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **102 830,22**

**ZL č.01**      **Změny a úpravy - M105 kuchyně**      102 830,22

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.01 - Změny a úpravy - M105 kuchyně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.2.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**102 830,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 830,22	21,00%	21 594,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.01 - Změny a úpravy - M105 kuchyně

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**102 830,22**

### HSV - Práce a dodávky HSV

34 005,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 598,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 911,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 114,46

997 - Přesun sutě

9 380,49

### PSV - Práce a dodávky PSV

68 824,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

298,49

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

41 250,00

751 - Vzduchotechnika

1 430,00

763 - Konstrukce suché výstavby

26 255,54

776 - Podlahy povlakové

749,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-1 158,70

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.01 - Změny a úpravy - M105 kuchyně

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**102 830,22**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 005,89
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 598,98
1	K	346272256.XLA	Přízdívka z tvárnice Ytong Klasik tl 150 mm	m2	5,775	1 489,00	8 598,98
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 911,96
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,038	280,00	1 690,64
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	1,750	52,30	91,53
4	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,612	10 016,00	6 129,79
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 114,46
5	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	0,036	4 990,00	179,64
6	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	8,850	202,40	1 791,24
7	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	17,700	92,18	1 631,59
8	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	43,000	93,83	4 034,69
9	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	4,300	111,00	477,30
D	997		Přesun sutě				9 380,49
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,596	2 270,00	3 622,92
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,596	288,00	459,65
12	M	94620250.R	uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
13	K	997241622	Naložení a složení suti	t	1,596	1 020,00	1 627,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 824,33
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				298,49
14	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	1,650	25,90	42,74
15	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	1,650	155,00	255,75
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				41 250,00
28	K	722131933	Úprava vodovního potrubí, úprava kanalizace	kpl	1,000	41 250,00	41 250,00
D	751		Vzduchotechnika				1 430,00
16	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	550,00	1 100,00
17	K	751398823	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	165,00	330,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				26 255,54
18	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L - kastlík 2stranný vodorovný, 300/500 mm, desky 1xA 12,5	m	6,140	1 786,00	10 966,04
19	K	763164551	SDK obklad kcí tvaru L - kastlík svislý 2stranný, 900/900 mm, 2xA 12,5	m	3,250	1 682,00	5 466,50
20	K	763164631	SDK obklad kcí tvaru U - kastlík 3stranný vodorovný, 300/500 mm, desky 1xA 12,5	m	5,500	1 786,00	9 823,00
D	776		Podlahy povlakové				749,00
26	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	ks	1,000	749,00	749,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-1 158,70
23	K	61234112.R	Celoplošná stěrka	m2	-9,450	370,00	-3 496,50
24	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-9,450	25,10	-237,20
27	M	59030216	úhelník na ochranu rohů PVC 20x20mm	ks	5,000	515,00	2 575,00

## Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
<b>Základní škola Oslavická – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební</b>	<b>2</b>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 24.1.2024	
ZL č.02 - M103 Kabinet chemie	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.1. 2024 ( dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
Výkresová část	2	Zhotovitel
Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

--

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
<b>-36 000,00 Kč</b>	20 938,00 Kč	<b>-15 062,00 Kč</b>	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

<b>Objednatel</b>	Lenka Vítková	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	Roman Benáček	datum	podpis

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 57-spoj\_final\_rev1  
Stavba: Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -15 062,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-15 062,00	-3 163,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -18 225,02**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57-spoj\_final\_rev1



**Stavba:** Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **-15 062,00**

**ZL č.02** **Změny a úpravy - M103 kabinet chemie** **-15 062,00**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.02 - Změny a úpravy - M103 kabinet chemie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.2.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-15 062,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 062,00	21,00%	-3 163,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.02 - Změny a úpravy - M103 kabinet chemie

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-15 062,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 062,00

763 - Konstrukce suché výstavby

3 962,00

766 - Konstrukce truhlářské

-23 097,00

776 - Podlahy povlakové

1 498,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 575,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.02 - Změny a úpravy - M103 kabinet chemie

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-15 062,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -15 062,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 962,00

1	K	763112951	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
2	K	763112971	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	2,000	1 356,00	2 712,00

D 766 Konstrukce truhlářské -23 097,00

3	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	5,610	2 300,00	12 903,00
4	K	kryty radiátorů.R	Dodávka a montáž krytu radiátorů	kpl	-2,000	18 000,00	-36 000,00

D 776 Podlahy povlakové 1 498,00

6	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	ks	2,000	749,00	1 498,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--------	----------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 575,00

7	M	59030216	úhelník na ochranu rohů PVC 20x20mm	ks	5,000	515,00	2 575,00
---	---	----------	-------------------------------------	----	-------	--------	----------

## Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
<b>Základní škola Oslavická – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce</b>	<b>3</b>
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 24.1.2024	
ZL č. 03 - Změny a úpravy - M101 chemie, sklad chemie	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.1.2024 ( dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
Výkresová část	2	Zhotovitel
Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE

Popis a zdůvodnění změny

--

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
<b>-4 176,21</b>	106 567,69 Kč	102 391,48 Kč	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

<b>Objednatel</b>	Lenka Vítková	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	Roman Benáček	datum	podpis

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 57-spoj\_final\_rev1  
Stavba: Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>102 391,48</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>102 391,48</b>		<b>21 502,21</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>123 893,69</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57-spoj\_final\_rev1



**Stavba:** Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **102 391,48**

**ZL č.03**      **Změny a úpravy - M101 chemie, sklad chemie**      102 391,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.03 - Změny a úpravy - M101 chemie, sklad chemie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.2.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**102 391,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 391,48	21,00%	21 502,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.03 - Změny a úpravy - M101 chemie, sklad chemie

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**102 391,48**

HSV - Práce a dodávky HSV	12 000,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 191,90
997 - Přesun sutě	10 808,49
PSV - Práce a dodávky PSV	87 391,09
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	32 520,00
763 - Konstrukce suché výstavby	24 854,30
766 - Konstrukce truhlářské	28 294,00
776 - Podlahy povlakové	749,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	973,79
N00 - Ostatní	3 000,00
N01 - Ostatní	3 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.03 - Změny a úpravy - M101 chemie, sklad chemie

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**102 391,48**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 000,39
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 191,90
1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,119	10 016,00	1 191,90
D	997		Přesun sutě				10 808,49
2	K	997241622	Naložení a složení suti	t	1,596	1 020,00	1 627,92
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,596	2 270,00	3 622,92
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,596	288,00	459,65
5	M	94620250.R	uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
6	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	9,520	150,00	1 428,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				87 391,09
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				32 520,00
16	K	722131933	Úprava vodovního potrubí, úprava kanalizace	kpl	1,000	32 520,00	32 520,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				24 854,30
7	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L - kastlík 2stranný vodorovný, 300/400 mm, desky 1xA 12,5	m	5,300	1 786,00	9 465,80
8	K	763135.R	Odsazení podhledu katedra	kpl	1,000	4 826,00	4 826,00
9	K	SDK předstěna.R	SDK předstěna, dodávka a montáž	m2	8,450	1 250,00	10 562,50
D	766		Konstrukce truhlářské				28 294,00
10	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	11,680	2 300,00	26 864,00
11	K	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	550,00	1 100,00
12	K	751398823	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	165,00	330,00
D	776		Podlahy povlakové				749,00
17	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	ks	1,000	749,00	749,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				973,79
13	K	61234112.R	Celoplošná stěrka	m2	-10,570	370,00	-3 910,90
14	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-10,570	25,10	-265,31
18	M	59030216	úhelník na ochranu rohů PVC 20x20mm	ks	10,000	515,00	5 150,00
D	N00		Ostatní				3 000,00
D	N01		Ostatní				3 000,00
15	K	VZT práce.R	Vysklení okna nadsvětliku, osazení PUR panelu, zapravení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 57-spoj\_final\_rev1  
Stavba: Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **42 456,63**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>42 456,63</b>	<b>8 915,89</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57-spoj\_final\_rev1



**Stavba:** Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **42 456,63**

**ZL č.04**      **Změny a úpravy - M99 němčina**      42 456,63

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

**ZL č.04 - Změny a úpravy - M99 němčina**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.2.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**42 456,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 456,63	21,00%	8 915,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

**ZL č.04 - Změny a úpravy - M99 němčina**

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**42 456,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

42 456,63

763 - Konstrukce suché výstavby

32 852,45

766 - Konstrukce truhlářské

12 811,00

776 - Podlahy povlakové

749,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-3 955,82

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.04 - Změny a úpravy - M99 němčina

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**42 456,63**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 42 456,63

D 763 Konstrukce suché výstavby 32 852,45

1	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L - kastlík 2stranný vodorovný, 250/400 mm, desky 1xA 12,5	m	6,700	1 786,00	11 966,20
2	K	763164551	SDK obklad kčí tvaru L - kastlík svislý 2stranný, 500/300 mm, 2xA 12,5	m	3,250	1 540,00	5 005,00
3	K	SDK předstěna.R	SDK předstěna, dodávka a montáž	m2	12,705	1 250,00	15 881,25

D 766 Konstrukce truhlářské 12 811,00

4	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	5,570	2 300,00	12 811,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------

D 776 Podlahy povlakové 749,00

7	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	ks	1,000	749,00	749,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -3 955,82

5	K	61234112.R	Celoplošná stěrka	m2	-17,833	370,00	-6 598,21
6	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-17,833	25,10	-447,61
8	M	59030216	úhelník na ochranu rohů PVC 20x20mm	ks	6,000	515,00	3 090,00

## Evidenční list změny stavby

Název stavby: <b>Základní škola Oslavická – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební práce</b>	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 24.1.2024	<b>5</b>
ZL č. 05 - Změny a úpravy - Ostatní náklady ETAPA 1	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.1.2024 ( dále jen Smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel: **TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, Třebíč, 674 01**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
Výkresová část	2	Zhotovitel
Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

--

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
<b>0,00 Kč</b>	59 989,45 Kč	59 989,45 Kč	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

<b>Objednatel</b>	Lenka Vítková	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b>	Roman Benáček	datum	podpis

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 57-spoj\_final\_rev1  
Stavba: Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **59 989,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>59 989,45</b>	<b>12 597,78</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v** **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57-spoj\_final\_rev1



**Stavba:** Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Místo: Datum: 28.2.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**59 989,45**

**ZL č.05**      **Změny a úpravy - ostatní I.etapa**

59 989,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

**ZL č.05 - Změny a úpravy - ostatní I.etapa**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.2.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**59 989,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 989,45	21,00%	12 597,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

**ZL č.05 - Změny a úpravy - ostatní I.etapa**

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**59 989,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 035,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 035,45

PSV - Práce a dodávky PSV

49 954,00

741.02 - nový silový přívod do rozvaděče v učebně

11 250,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 330,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

7 900,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

14 674,00

767 - Konstrukce zámečnické

10 800,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Velké Meziříčí - ZŠ Oslavická

Objekt:

ZL č.05 - Změny a úpravy - ostatní I.etapa

Místo:

Datum: 28.2.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**59 989,45**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 035,45
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 035,45
2	K	944611111	Montáž, demontáž dělicí plachty I.NP	m2	130,500	76,90	10 035,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 954,00
D	741.02		nový silový přívod do rozvaděče v učebně				11 250,00
3	K	741STROP.01R	demontáž a zpětná montáž stávajícího chodbového stopního podhledu z hliníkových lamel v šířce 500-1000mm pro přístup k rozvodům ZTI	m	37,500	300,00	11 250,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 330,00
5	K	722131933	Úprava vodovního potrubí	kpl	1,000	5 330,00	5 330,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				7 900,00
4	K	723120809	Úpravy plynovodu	kpl	1,000	7 900,00	7 900,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				14 674,00
6	K	741112061.01R	Elektroinstalace - silnoproud	kpl	1,000	14 674,00	14 674,00
D	767		Konstrukce zámečnické				10 800,00
1	K	767996801	Demontáž, oprava, zpětná montáž podpěrných konzol krytů radiátoru	komple t	1,000	10 800,00	10 800,00