

Dodatek č. 3



Ke smlouvě o dílo č. KRPA – 263880-49/ČJ – 2021 0000MN-S ze dne 13.6.2023

KŘP HL. M. Prahy – Praha 4, Kongresová 1666/2 – provedení cel pro infikované osoby

Název zadavatele: **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**
Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle
Právní forma: Organizační složka státu
Zastoupené: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským,**
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
IČO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
Číslo účtu: 3509881/0710
Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Martin Melč)
Telefon: +420 974 885 400, 403
E-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatelem

a

Společností: **AMT Zbraslavská stavební s.r.o.**
Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Zastoupené: 
zmocněná jednat jménem společnosti
IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 60163
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 130691399/0800
Telefon: 
E-mail: amtzbraslavska@seznam.cz

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

Tímto dodatkem č. 3 se mění následující ustanovení smlouvy:

Celková cena dle SoD:

cena bez DPH:	5 841 122,86 Kč
DPH:	1 226 635,80 Kč
Celková cena včetně DPH	7 067 758,66 Kč

Výcepráce:

cena bez DPH:	124 837,55 Kč
DPH:	26 215,89 Kč
Cena s DPH	151 053,44 Kč

Celková cena:

Cena bez DPH:	5 965 960,41 Kč
DPH:	1 252 851,69 Kč
Celková cena s DPH:	7 218 812,10 Kč

Tímto dodatkem se mění termín dokončení a předání díla a to do 30. dubna 2024. Důvodem změny je realizace víceprací.


Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Praze dne

07 -03- 2024



Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku



Zmocněná jednat