

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy.: 50/11/ORI-OVZ/2022

Číslo Dodatku č. 1: 43/07/ORI-OVZ/2023

Číslo Dodatku č. 2: 23/02/ORI-OVZ/2024

„Akce ZŠ J. Železného v Prostějově“

I. Smluvní strany

Objednatel:

| | |
|---|--|
| Název: | Statutární město Prostějov |
| Sídlo: | nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov |
| IČO: | 00288659 |
| DIČ: | CZ00288659 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022; |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“); [REDAKCE] referent Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic MMPv. |
| Bankovní spojení: | [REDAKCE] |
| Identifikátor datové schránky: | mrtbrkb |

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

| | |
|---|--|
| Název: | SPORT Construction a.s. |
| Sídlo: | Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 |
| IČO: | 27752771 |
| DIČ: | CZ699002976 |
| Statutární orgán: | Petr Klár, předseda správní rady |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Ve věcech smluvních: Petr Klár Ve věcech technických: [REDAKCE] |
| Bankovní spojení: | [REDAKCE] |
| Identifikátor datové schránky: | v7fdusw |
| Zapsaný v obchodním rejstříku | vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22904/MSPH |

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět Dodatku č. 2 smlouvy

- 1) V souladu s ujednáním v článku XV. Ostatní ujednání, odstavec 6) výše citované Smlouvy o dílo číslo 50/11/ORI-OVZ/2022 ze dne 21. 11. 2022, Dodatku číslo 1 43/07/ORI-OVZ/2023 ze dne 28. 8. 2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ ZŠ J. Železného v Prostějově – Běžecký tunel“ (dále jen „smlouva“) se mění Příloha č. 2 Smlouvy Výkaz výměr a příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy Nový harmonogram postupu prací takto:
 - Znění Přílohy č. 2 Smlouvy Výkaz výměr se mění za znění Přílohy č. 1 tohoto dodatku.
 - Znění Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy Nový harmonogram postupu prací se mění za znění Přílohy č. 2 tohoto dodatku.

III.

Odůvodnění dodatku

- 1) Dochází ke změně členění výkazu výměr dle požadavku poskytovatele dotace. Nové členění výkazu výměr nemá vliv na celkový finanční objem investiční akce. Zároveň se mění i textace v Novém harmonogramu postupu prací (dle změny členění výkazu výměr).

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2) Tento Dodatek č. 2 smlouvy je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
- 3) Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 4) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 5) O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 5.3.2024 usnesením č. RM/2024/39/41.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

IV.
Přílohy Dodatku č. 2 smlouvy

Příloha č. 1 Výkaz výměr – změna členění dle požadavku poskytovatele dotace
Příloha č. 2 Nový harmonogram postupu prací – změna textace

V Praze, dne:

V Prostějově, dne:

Petr
Klár
Digitálně
podepsal Petr Klár
Datum:
2024.03.06
12:52:57 +01'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Jiří
Rozehnal
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2024.03.08
07:32:39 +01'00'

.....
za objednatele