

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 23/7700/0208

uzavřené dle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

ev. č. objednatele: 23/7700/0208/01

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: [redacted] – ředitelem Odboru správy
majetku a investic
IČO: 72080043
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Korespondenční adresa: nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, PSC 170 00 Praha 7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: B. C. M. company s.r.o.
se sídlem: Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vl. 43364
IČO: 07890869
DIČ: CZ07890869
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“

Článek 1. Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2023 smlouvu o dílo „ÚP v Náchodě – oprava dešťové kanalizace a odvodnění střechy – I. etapa“, ev. č. objednatele 23/7700/0208 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava odvodňovacího systému střechy objektu – budovy bez č.p. na pozemku parc. č. st. 3529 a oprava dešťové kanalizace včetně šachet Š1 – Š3 pro budovu bez č.p., vše v k. ú. Náchod, a to včetně úpravy okapu, zhotovení nového svodu, osazení nových gajgrů, uvedení povrchů a vnějšího terénu do původní podoby (dále jen „dílo“).

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním ustanovení čl. XIV. odst. 4 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla, které jsou specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 4. 3. 2024, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla sníží celkem o 99.273,42,- Kč bez DPH.

Článek 2.

Předmět smlouvy a místo plnění

- 2.1 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvě:

Článek I. Předmět Smlouvy a místo plnění se nově doplňuje o odst. 5 tohoto znění:
5. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.

Článek 3.

Cena díla

- 3.1 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

V článku III. **Cena díla** se mění text ustanovení odst. 1. tak, že nyní zní takto:
Cena díla činí **287 774,58 Kč** (slovy: dvěstěosmdesátsedmtisícšedesátsedmdesátčtyři korun českých padesátosm haléřů) a sestává se z ceny bez DPH ve výši **237 830,23 Kč** (dvěstětřicetsedmtisícosemsetřicet korun českých a dvacet tři haléřů) a DPH ve výši **49 944,35 Kč** (slovy: čtyřicetdevětšicetdevětsetčtyřicetčtyři korun českých a stříctpět haléřů).

Článek 4.

Seznam příloh

- 4.1 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3 a zároveň se dohodly na této změně smlouvy:

Článek XIV. Závěrečná ustanovení se v odst. 9 - soupisu příloh doplňuje o uvedení Přílohy č. 3 v tomto znění:

Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (bez příloh)

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ze dne 30. 11. 2023

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

Článek 5.
Ostatní ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 může být smluvními stranami podepsán v listinné podobě anebo elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem. Bude-li Dodatek č. 1 podepsán v listinné podobě, musí být vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení stejnopisu. V případě, že Dodatek č. 1 bude podepsán pouze elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, bude vyhotoven v jednom (1) vyhotovení s platností originálu, a smluvní strana, která Dodatek č. 1 podepíše elektronicky jako poslední, se zavazuje zaslat jeho elektronickou podobu bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
- 5.4 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 07.03.2024

Ve Vrchlabí dne 06.03.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel Odboru správy majetku a

investic



jednatel společnosti