

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-143/1073/200/20/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-045-0050

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace
[REDACTED] – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED] CZ
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společnost Letohrad – Žamberk, Lukavice průtah

Vedoucí společník:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice**

Zastoupen: Zdeňkem Havlem – ředitelem o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: [REDAKCE] s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Zástupce zhotovitele:
Ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice
[REDAKCE]

Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení Pardubice
[REDAKCE]

Ve věcech technických:

Lukáš Jančárek – stavbyvedoucí
[REDAKCE]

a

společník:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Zastoupen: Karlem Javůrkem – jednatelem
Michalem Javůrkem – jednatelem
Janem Tomáškem – jednatelem
Sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913
DIČ: CZ28829913
Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 30241
E-mail: pesek@pp-group.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-143/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, Lukavice - průtah“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
63 555 782,64	13 346 714,35	76 902 496,99

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích, dne:
Za Objednatele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.03.07
06:33:01 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Chrudimi, dne:
Za Zhotovitele:

**Martin
Lukeš**

Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2024.03.07
08:50:25 +01'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně
podepsal Jarmila
Fikejzlová
Datum: 2024.03.07
08:37:27 +01'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Digitálně
podepsal Michal
Javůrek
Datum:
2024.03.07
13:53:18 +01'00'

PPGROUP

Michal Javůrek
jednatel
PP-GROUP.cz s.r.o.



Digitálně
podepsal Karel
Javůrek
Datum:
2024.03.07
13:53:41 +01'00'

PPGROUP

Karel Javůrek
jednatel
PP-GROUP.cz s.r.o.



Digitálně
podepsal Jan
Tomášek
Datum:
2024.03.07
13:53:53 +01'00'

PPGROUP

Jan Tomášek
jednatel
PP-GROUP.cz s.r.o.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Lukavice
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 102 - Lukavice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	29 / 6	
Přehled nových položek	1 / 35	
Geodetické zaměření ploch oprav na objízdné trase ze dne 08.11.2023	2 / 36	
Oznámení Zhotovitele ze dne 18.09.2023	2 / 38	
Pokyn Objednatele ze dne 14.12.2023	2 / 40	
Požadavek zástupce obce Lukavice na opravu objízdné trasy ze dne 31.08.2023	1 / 42	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 19.02.2024	1 / 43	
Vyjádření TDS ke Změně	1 / 44	
Zápis z KD č. 1 ze dne 31.08.2023	3 / 45	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

<p>Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, Lukavice - průtah - Z2023-023632 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Letohrad - Žamberk, Rekonstrukce silnice II/310 - Lukavice</p>	<p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102 / 01</p>	<p>Číslo ZBV: 01</p>
<p>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno [redacted]</p>	<p>datum</p>	<p>Ing. [redacted] podpis [redacted] <small>Digitálně podepsán Ing. Jiří [redacted] Datum: 24.02.23 17:53 +01:00</small></p>
<p>Zhotovitel [redacted]</p>	<p>datum</p>	<p>podpis Martin [redacted] <small>Digitálně podepsán Martin [redacted] Datum: 24.02.23 12:19:31 +01:00</small></p>
		<p>Číslo paré:</p>