



DODATEK č. 18 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 2505/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

EUROVIA CZ a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
(dále jen „Zhotovitel“)

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: **115-9545250297/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s.

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“ ve znění jejich dodatků s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	3 865 692 669,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3:	- 6 449 793,22 Kč bez DPH
Dodatek č. 4:	32 036 114,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 5:	52 737 881,77 Kč bez DPH
Dodatek č. 6:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 7:	51 073 267,33 Kč bez DPH
Dodatek č. 8:	48 110 897,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 9:	16 850 340,44 Kč bez DPH
Dodatek č.10:	20 190 876,58 Kč bez DPH
Dodatek č.11:	41 931 647,72 Kč bez DPH
Dodatek č.12:	12 061 421,99 Kč bez DPH
Dodatek č.13:	8 764 523,56 Kč bez DPH
Dodatek č.14:	8 950 665,98 Kč bez DPH
Dodatek č.15:	bez dopadu do ceny
Dodatek č.16:	- 48 374 216,24 Kč bez DPH
Dodatek č. 17:	2 288 144,51 Kč bez DPH
Cena Díla dle Dodatku č.17:	4 105 864 442,49 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 18 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **909 394,62 Kč**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je uplatnění úpravy cen v důsledku změny nákladů v souladu s Metodikou pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury schválenou usnesením vlády ČR č.1475/2022 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“).

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ** je v celkové výši **909 394,62 Kč bez DPH**. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Dodavatel uplatnil postupem dle Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury schválenou usnesením vlády ČR č.1475/2022 nárok na úpravu cen v důsledku změny nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 18:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 865 692 669,62 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 17, bez DPH činila	4 105 864 442,49 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 18 bez DPH	909 394,62 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 18, bez DPH činí	4 106 773 837,11 Kč

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 17 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 18, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

Za Objednatele:

V Praze dne:

11.03.2024 07:48
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CZ a.s. a Metrostav a.s.

V Praze dne:

Digitální podpis:
22.02.2024 17:44

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.22
13:44:19 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.19
16:12:19 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady
EUROVIA CZ, a.s.
Podepsáno elektronicky

Digitální podpis:
22.02.2024 07:25:22

.....
Ing. František Kočí, předseda představenstva
Metrostav a.s.
Podepsáno elektronicky

Digitální podpis:
21.02.2024 15:01:56

.....
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
Metrostav a.s.
Podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

stavba			Kontrolní součet [Kč]	ZL 19,26,35,36,38	ZL 31,37,40,49,52	ZL 29, 45, 46, 51, 54 a 56	Kompensace navýšení cen komodit	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Droub u Tábora, 2. etapa Soběslav - Droub			3 865 692 669,62				909 394,62	4 106 773 837,11
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení								
PS 51-01-01-2	Zřít. Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SŽDC						
PS 52-01-01	Soběslav - Droub, traťové zabezpečení	SŽDC						
D.2 Železniční sdělovací zařízení								
PS 51-02-01-2	Zřít. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa	SŽDC						
PS 51-02-06-2	Zřít. Soběslav, EZS, 2. etapa	SŽDC						
PS 52-02-01	Zřít. Myslkovice, rozhlasové zařízení	SŽDC						
PS 52-02-02	SpS Myslkovice, EZS	SŽDC						
PS 52-02-03	Zřít. Droub, rozhlasové zařízení	SŽDC						
PS 52-02-04	Veselí n. L. - Droub, DČK, DČK, 2. etapa	SŽDC						
PS 52-02-05	Veselí n. L. - Droub, informační systém, 2. etapa	SŽDC						
PS 52-02-06	Veselí n. L. - Droub, úprava stávajících TRS, 2. etapa	SŽDC						
PS 52-02-07	Veselí n. L. - Droub, úprava stávajících TRS, 2. etapa	SŽDC						
PS 52-02-08	Veselí n. L. - Droub, úprava stávajících TRS, 2. etapa	SŽDC						
PS 52-02-09	Zřít. Droub u Tábora, informační systém	SŽDC						
PS 52-02-11	Radiový systém GSM-R, nízká úroveň	SŽDC						
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT								
PS 51-06-01-2	Zřít. Soběslav, DRT, 2. etapa	SŽDC						
PS 52-06-01	Soběslav-Droub, SpS Myslkovice-DRT	SŽDC						
PS 52-03-03	SpS Myslkovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz	SŽDC						
PS 52-03-04	SpS Myslkovice, vlastní rozvedba	SŽDC						
PS 52-03-05	SpS Myslkovice, vlastní územní	SŽDC						
PS 52-03-01	Vzetrocký tunel-TS 220 kV	SŽDC						
PS 52-03-06	TS 220 kV, km 88,810	SŽDC						
E.1 Železniční svršek a spodek								
SO 51-10-01-2	Zřít. Soběslav, železniční svršek, 2. etapa	SŽDC						
SO 52-10-01	Soběslav-Droub, železniční svršek	SŽDC						
SO 52-10-01-11	Soběslav-Droub, železniční svršek, anežší svršek staré trati	SŽDC						
SO 51-11-01-2	Zřít. Soběslav, železniční spodek, 2. etapa	SŽDC						
SO 52-11-01	Soběslav-Droub, železniční spodek	SŽDC						
SO 51-15-00-2	Zřít. Soběslav, vstrojí a značení trati, 2. etapa	SŽDC						
SO 52-15-00	Soběslav-Droub, vstrojí a značení trati	SŽDC						
E.1.2 Nástupišť, rampy								
SO 52-14-01	Soběslav-Droub, nástupiště	SŽDC						
SO 52-14-02	Soběslav-Droub, zast. Droub u Tábora, nástupiště	SŽDC						
E.1.3 Železniční přejezdy								
SO 52-12-01	Zrušení přejezdů na staré trati	SŽDC						
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi								
SO 52-20-02	Most - podchod v km 62,413	SŽDC						
SO 52-20-01	Most - podchod v km 62,413 - část města	Ostatní						
SO 52-20-02	Most v km 63,585	SŽDC						
SO 52-20-02	Most v km 63,422	SŽDC						
SO 52-20-03	Most v km 61,798	SŽDC						
SO 52-20-04	Most v km 70,437	SŽDC						
SO 52-20-04-10	Most v km 70,437 - úprava korvy	Ostatní						
SO 52-20-06	Most v km 70,471	SŽDC						
SO 52-21-02	Propustek v km 67,453 - zrušení	SŽDC						
SO 52-21-01	Propustek v km 63,814	SŽDC						
SO 52-21-01-10	Propustek v km 63,814 - úprava korvy	SŽDC						
SO 52-21-02	Propustek v km 71,686 - zrušení	SŽDC						
SO 52-21-04	Propustek v km 66,892	SŽDC						
SO 52-21-04-10	Propustek v km 66,892 - úprava korvy	SŽDC						
SO 52-21-05	Propustek v km 67,740	SŽDC						
SO 52-21-06	Propustek v km 67,435	SŽDC						
SO 52-22-01	Silniční propustek v km 63,691	Ostatní						
SO 52-22-02	Silniční propustek v km 63,666	Ostatní						
SO 52-22-03	Most - nájezd v km 69,880	Ostatní						
SO 52-22-04	Most - nájezd v km 69,443	Ostatní						
SO 52-22-05	Tunelový most v km 69,588	Ostatní						
SO 52-22-06	Most - nájezd v km 70,636	Ostatní						
SO 52-23-02	Silniční propustek v km 69,880	Ostatní						
SO 52-24-01	Soběslav-Droub, zábrani zdi v km 66,19-66,41	SŽDC						
SO 52-24-03	Soběslav-Droub, zábrani zdi v km 66,56-66,78	SŽDC						
SO 52-24-04	Soběslav-Droub, zábrani zdi v km 66,86-66,92	SŽDC						
SO 52-24-05	Soběslav-Droub, soubor zdi podél pozemních komunikací	Ostatní						
SO 52-24-05-10	Soběslav-Droub, soubor zdi podél pozemních komunikací, areál S+R Reality	Ostatní						
SO 52-26-01-1	Šíření mostů na staré trati km 63,007	SŽDC						
SO 52-26-01-2	Šíření mostů na staré trati km 63,670	SŽDC						
SO 52-26-01-3	Šíření mostů na staré trati km 66,881	SŽDC						
SO 51-27-01	Nájezdní krakorec v km 62,331	SŽDC						
SO 52-27-01	Nájezdní krakorec v km 66,000	SŽDC						
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty								
SO 52-74-03-1	Soběslav-Droub, přeložka TS 220kV IVEK v km 63,680 - část Golat	Ostatní						
SO 52-74-20	Soběslav, přeložka kabelové sítě - Chlumákov	Ostatní						
SO 52-82-01-2	Soběslav-Droub, náhrada výhledů, 2. etapa	Ostatní						
E.1.6 Potrubní vedení								
SO 51-70-03-2	Zřít. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa, příloha SŽDC	SŽDC						
SO 51-70-03-12	Zřít. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa	Ostatní						
SO 51-70-04	Zřít. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62,453	Ostatní						
SO 51-70-01-2	Soběslav-Droub, dešť. kanalizace, příloha km 62,453	Ostatní						
SO 51-71-03	Zřít. Soběslav, přeložka vody DN100 a ochr. řadič DN300 v příl. sil. III/13521	Ostatní						
SO 51-71-04	Zřít. Soběslav, přeložka vodovodu DN 300 v km 62,63	Ostatní						
SO 52-71-01	Soběslav-Droub, přeložka vody DN 400 EI v km 64,1-64,4	Ostatní						
SO 52-71-01-1	Soběslav-Droub, přeložka vody DN 400 EI v km 64,1-64,4 - provizorní přeložka	Ostatní						
SO 52-71-03	Soběslav-Droub, přeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4	Ostatní						
SO 52-71-02	Soběslav-Droub, přepojení vody DN 110 IPE v km 64,38	SŽDC						
SO 52-71-04	Soběslav-Droub, přeložka vody DN 400 v km 69,5	Ostatní						
SO 52-71-04-1	Soběslav-Droub, přeložka vody DN 400 v km 69,5 - provizorní přeložka	Ostatní						
SO 52-71-05	Soběslav-Droub, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75	Ostatní						
SO 52-71-06	Soběslav-Droub, příloha požární vody Vzetrocký tunel	Ostatní						
SO 52-71-07	Soběslav-Droub, příloha vody DN 300 v km 63,59	Ostatní						
SO 52-71-08	Soběslav-Droub, příloha anodového uzemnění DN 800, IVS v km 69,35	Ostatní						
SO 51-72-02	Zřít. Soběslav, přeložka vody STL PE 63 v úseku silnice III/13521	Ostatní						
SO 52-72-01	Soběslav-Droub, náhrada stávajícího potrubí	Ostatní						
E.1.7 Železniční tunely								
SO 52-75-01	Soběslav-Droub, tunel vzetrocký	SŽDC						
E.1.8 Komunikace								
SO 51-35-02	Zřít. Soběslav, příl. silnice III/13521	Ostatní						
SO 51-30-02-10	Zřít. Soběslav, příl. silnice III/13521, úprava areálu S+R Reality	Ostatní						
SO 51-30-03	Zřít. Soběslav, úroveň komunikací u podchodu v km 62,422	SŽDC						
SO 52-30-01	Soběslav-Droub, Přeložka silnice III/35	Ostatní						
SO 52-30-01-10	Soběslav-Droub, Přeložka silnice III/35, napojení areálu M-Belt	Ostatní						
SO 52-30-02	Soběslav-Droub, Přeložka silnice III/35, napojení areálu M-Belt	Ostatní						
SO 52-30-03	Soběslav-Droub, Propojení silnice III/35 a sev. okraje Zvěrotic	Ostatní						
SO 52-30-04	Soběslav-Droub, Přeložka silnice III/13527	Ostatní						
SO 52-30-04-10	Soběslav-Droub, Přeložka silnice III/13527, příjezd k havaním nádrží RSD	Ostatní						
SO 52-30-05	Soběslav-Droub, Přeložka polní cesty km 66,45	Ostatní						
SO 52-30-07	Soběslav-Droub, Přeložka polní cesty v km 68,1, Myslkovice	Ostatní						
SO 52-30-08	Soběslav-Droub, Přeložka lesní cesty km 67,0	Ostatní						
SO 52-30-09	Soběslav-Droub, Přeložka polní cesty, km 68,0	Ostatní						
SO 52-30-10	Soběslav-Droub, Přeložka polní cesty, km 68,0	SŽDC						
SO 52-30-11	Soběslav-Droub, Přeložka silnice III/13528 v km 69,0 (Myslkovice-Janov)	Ostatní						
SO 52-30-12	Soběslav-Droub, Přeložka silnice III/13527, příjezd k havaním nádrží RSD	SŽDC						
SO 52-30-13	Soběslav-Droub, Přeložka polní cesty km 66,45	SŽDC						
SO 52-30-14	Soběslav-Droub, Přeložka polní cesty km 69,0	Ostatní						
SO 52-30-16	Soběslav-Droub, Přeložka polní cesty km 69,45	Ostatní						
SO 52-30-17	Soběslav-Droub, Přeložka komunikace na nástupiště zast. Droub	SŽDC						
SO 52-30-19	Soběslav-Droub, Přeložka silnice km 70,7	Ostatní						
SO 52-30-18-10	Soběslav-Droub, Přeložka silnice km 70,7, příjezd RIEDO	Ostatní						
E.1.10 Protihlukové objekty								
SO 51-50-01-2	Zřít. Soběslav, protihluková stěna, 2. etapa	SŽDC						
SO 52-50-01	Soběslav-Droub, protihluková stěna	SŽDC						
SO 52-50-02	Soběslav-Droub, protihluková stěna, Týršova ul.	SŽDC						
E.2 Pozemní stavební objekty								
SO 52-40-02	Soběslav-Droub, přesunulá brána	Ostatní						
SO 52-45-01	Soběslav-Droub, oplotení loketnímu	SŽDC						
SO 52-48-02	Soběslav-Droub, oplotení III/35 Soběslav	Ostatní						
SO 52-48-03	Soběslav-Droub, úprava v km 63,000-64,000	Ostatní						
SO 52-48-04	Soběslav-Droub, úprava oplotení km 70,982-71,104	Ostatní						
SO 51-41-03	Zřít. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413	SŽDC						
SO 51-41-03-10	Zřít. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413 - osvětlení	SŽDC						
SO 52-41-01	Soběslav-Droub, zast. Myslkovice - přístupový pro cestující	SŽDC						
SO 52-41-02	Soběslav-Droub, zast. Droub u Tábora - přístupový pro cestující	SŽDC						
SO 52-51-01	Soběslav-Droub, následná protihluková opatření	SŽDC						
SO 51-43-01-2	Zřít. Soběslav, orientační systém, 2. etapa	SŽDC						
SO 51-43-01-10	Zřít. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62,413	SŽDC						
SO 52-43-01	Soběslav-Droub, zast. Myslkovice, orientační systém	SŽDC						
SO 52-43-02	Soběslav-Droub, zast. Droub, orientační systém	SŽDC						
SO 51-45-02	Zřít. Soběslav, demolicke garáže	SŽDC						
SO 52-45-01	Veselí n. L. - Droub, odstranění zařízení staré trati	SŽDC						
SO 52-45-01	Soběslav-Droub, demolicke	SŽDC						
E.3.1 Traktční vedení								
SO 51-80-01-2	Zřít. Soběslav, úprava TV, 2. etapa	SŽDC						
SO 52-80-01	Soběslav - Droub, úprava TV	SŽDC						
SO 52-80-02	SpS Myslkovice, přímomi SpS na TV	SŽDC						
E.3.3 Spínací stanice - stavební část								
SO 52-40-01	Sob							