

DODATEK č. 1/2017

ke smlouvě o dílo ze dne 1.11.2016 č. objednatele 03PU-001294, č. zhotovitele 21/2016

(I/53 Branišovice – oprava mostu ev.č. 53-016)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno – Královo Pole
zastoupený: jednatelem společnosti
IČ: 46975616

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

Vzhledem ke skutečnosti, že se v době potřebné pro zahájení provádění díla, jež by zajišťovalo úspěšnou realizaci věcného plnění předmětu díla v průběhu kalendářního roku 2017, nepodařilo s dotčenými orgány projednat dopravně inženýrské opatření, dohodly se smluvní strany, že předmět plnění nebude realizován. Z uvedeného důvodu zhotovitel neposkytne objednateli plnění sjednané ve smlouvě a objednatel nebude zhotoviteli hradit cenu sjednanou ve smlouvě. Smlouva se uzavřením tohoto dodatku ruší a smluvní strany výslovně prohlašují, že vůči sobě nemají žádná práva ani závazky vyplývající ze smlouvy a že jejich vzájemné vztahy vyplývající ze smlouvy jsou vyrovnány.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 1. 11. 2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 28.06.2017

V Brně dne 28.6.2017

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti