

DODATEK č. 1/2017

ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002880 ze dne 2.3.2017

(I/42 VMO Brno Rokytova – doplňující geotechnický průzkum)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: _____, ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
zastoupený: I _____, prokuristou společnosti
IČ: 48539589

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

Příloha k nabídce se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	Do 30.7.2017

- nové znění:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	Do 30.11.2017

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí termínu je posun stavební připravenosti staveniště (míst geologických vrtů) ze strany objednatele. Přístup k tomuto území za ulicí Karlova v Brně je možný až po provedení demolic řadové zástavby v této oblasti, které zajišťuje objednatel.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 03PT-002880 ze dne 2.3.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

29-06-2017

V Brně dne

Za dodavatele:

06-06-2017

V Praze dne

ředitel Závodu Brno

prokurista společnosti