



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: **80SD000599**

Číslo smlouvy zhotovitele: **23AZ200100000017**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název zakázky:

D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 – 44,400; provedení podrobného IGP
uzavřené na základě rámcové dohody č. 01UK-003448

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

████████████████████

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████████

jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP“

a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem:

Ostrava, Slezská Ostrava, Chittussiho 1186/14

IČO, DIČ: 25358944, CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Smlouvě

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

v tomto znění:

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 8. 2023 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 80SD000599, číslo smlouvy zhotovitele: 23AZ20010000017(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění, spočívající ve zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „**D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 – 44,400; provedení podrobného IGP**“, v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.
- B. V průběhu **provádění terénních prací** vyvstala potřeba na změnu závazků vyplývajících ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Podrobný popis změn závazků ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmeny C a D Preambule.
Změna závazků je sjednána v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací či méněprací a to zejména s ohledem na:
- složitou geologickou skladbu zastiženou při realizaci průzkumných prací zejména u mostu SO 202 – výskyt „tekutých písků“ - nutnost použití jiné technologie pažení se spirálem (šnekové pažnice), propažení tekutých písků až do předkvartérního podloží a následné odvrtání menším průměrem (některé vrty byly zkráceny při dodržení podmínky alespoň 4 m v předkvartérním podloží),
 - geologickou skladbu – méně soudržných zemin ve vrtech, méně měření penetromerem,
 - chybu v zadávací projektu-rozpočtu – počet vrtů a sond je 46 ks,

- v zadávacím projektu-rozpočtu nebylo uvažováno u vybudování přístupových cest s výskytem ochranného plotu a jeho rozpojením a následným odborným spojením zpět.

S ohledem na výše uvedené bylo nutno upravit podrobný GTP o potřebné výsledky a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány méněpráce**:

- 1.1.1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m (snížení z 250 bm na 130 bm),
- 1.1.2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m (snížení z 138 bm na 28 bm),
- 1.2.5 Provozní pažení a odpažení vrtů (snížení z 250 bm na 245 bm),
- 1.2.8 Likvidace vrtů hutněným záhozem (snížení z 388 bm na 373 bm),
- 2.4 Dynamické penetrační zkoušky (snížení z 140 bm na 129,1 bm),
- 2.16 Měření kapesním penetrometrem (snížení z 125 bm na 40 bm).

Na druhé straně bylo s ohledem na výše uvedené nutno doplnit podrobný GTP o potřebné výsledky a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány vícepráce**:

- 1.1.3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m (navýšeno z 0 bm na 120 bm),
- 1.1.4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m (navýšeno z 0 bm na 94,5 ks),
- 1.2.4 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení (navýšeno z 15 000 Kč na 28 880 Kč),
- 5.1 Vytýčení sond a polních zkoušek (navýšeno z 44 ks na 46 ks),
- 5.2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv (navýšeno z 44 ks na 46 ks),
- 5.7 Vytýčení a ověření podzemních inž. sítí (navýšeno z 44 ks na 46 ks),
- 5.8 Zajištění vstupu na pozemky (navýšeno z 44 ks na 46 ks).

D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmeny C a D Preambule, **zvyšuje terénní práce** o částku **145 304 Kč bez DPH** (částka slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc tři sta čtyři koruny české).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na změně odst. 1. Článku II. *Cena za dílo* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	2 000 020 Kč
DPH:	420 004 Kč
včetně DPH:	2 420 024 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 145 324 Kč
DPH: 450 518 Kč
včetně DPH: 2 595 842 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - č. 1 - Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

D11 oprava mostu avcovy km 41.200 - 41.400, KP SOURS PRACE

Table with columns: Položka, Výkon / detail práce, počet m.j., jedn., jedn. cena, cena Kč, Dodatek č.1, cena, SoD vs. Dodatku č. 1 (11/2023 - 2/2024), počet m.j., jedn., jedn. cena, cena Kč, Poznámka.

Poznámka

Takové práce - není třeba řídit vyřadit - dělnictví práce (sp)

Dopravní a výhledová práce - není řídit vyřadit - dělnictví práce (sp)

Zařít jednotky

Zařít jednotky

Zařít jednotky - není jednotka práce

UKC

