

**Dodatek č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002769

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001480

Název související veřejné zakázky:

**Kontrolní geodetické měření - rekonstrukce mostů**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních  
a technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**GRID, a.s.**

se sídlem: Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

IČO: 61251437

DIČ: CZ61251437

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003523 ze dne 18. 2. 2021. Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. III. Doba plnění, Smlouvy o poskytování služeb, následovně:

#### **Původní termín Doby plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 36 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy dle potřeb Objednatele po celou dobu realizace rekonstrukce, nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV odst. 1 smlouvy, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

#### **Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 3. 2025

## II.

### Odůvodnění

1. Smlouva o poskytnutí služeb byla uzavřena na mosty: Malšovice, Komořany, přes strž, Horní Háj, Vaňov, Soběchleby. Mosty které jsou předmětem smlouvy ke dni 18.3.2024 nejsou dokončeny a je potřeba zajistit službu poskytovatele do doby dokončení těchto akcí, tedy do 31.3.2025.


## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:  
Datum: 11.03.2024 8:26:35 +01:00

 Datum:  
2024.03.08  
19:03:32 +01'00'