

## DODATEK č. 2

PPR-12298-28/ČJ-2023-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 6. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023

### Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

### adresa pro doručování a příjem faktur:

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,  
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**



ISDS: gs9ai55  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 5504881/0710  
kontaktní osoby  
ve věcech technických:  
mob. tel.:  
e-mail:




(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Společnost IWU – GRANIT HOLEC pro OS Zbraslav

**Vedoucí společník:** IWU s.r.o.  
se sídlem: Jana Zajíce 162/21, 170 00 Praha 7  
zastoupen:   
ISDS: v86ijcz  
IČO: 07395680  
DIČ: CZ07395680  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 9915282/0800  
kontaktní osoba:   
mob.tel.:  
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317

**Společník:** GRANIT HOLEC spol. s r.o.  
se sídlem: Chelčického 2292/7. 767 01 Kroměříž  
zastoupen:   
IČO: 45479160  
DIČ: CZ454791600

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5129

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, vedenou pod názvem „Stavební úpravy OS Zbraslav“ evidovanou pod č. j.: PPR-12298-20/ČJ-2023-990656 dne 29. 6. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16. odst. 16.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

### Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 132 814,94 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 483 801,11 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 350 986,17 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy navyšuje o 350 986,17 Kč bez DPH, tj. 424 693,27 Kč včetně DPH.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **9 800 380,36 Kč bez DPH** (slovy: devět milionů osm set tisíc tři sta osmdesát korun českých a třicet šest haléřů), tj. **11 858 460,24 Kč včetně DPH** (slovy: jedenáct milionů osm set padesát osm tisíc čtyři sta šedesát korun českých a dvacet čtyři haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

### Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: Změnový list č. 1

za objednatele:



---

**plk. Ing. Milan Grohmann**  
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

