



DODATEK Č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202201281

Evidenční číslo dodatku č. 5: DS202400855

Agendové číslo dodatku č. 5: DS202201281/5

na provedení stavebních prací

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a dotací
Ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa
Zastoupený: Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Josefem Láfem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Davidem Fousem
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)



I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. DS202201281 uzavřené dne 21.9.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.1.2023, dodatku č. 2 ze dne 13.4.2023, dodatku č. 3 ze dne 31.8.2023 a dodatku č. 4 ze dne 20.12.2023 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 5 (jehož součástí je Oznámení změny č. 5, resp. č. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatečné práce zahrnuté v dodatku č. 5 a popsané v příloze č.1 jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v Čl. V odst. 5.2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 5 zvyšuje o celkovou částku ve výši **762 699,51 Kč bez DPH**.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Celkový objem víceprací bez DPH: | 1 508 701,54 Kč |
| Celkový objem méněprací bez DPH: | 746 002,03 Kč |

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 až 4

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 85 900 317,12 Kč |
| DPH 21% | 18 039 066,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 103 939 383,72 Kč |

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 až 5

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 86 663 016,63 Kč |
| DPH 21% | 18 199 233,49 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 104 862 250,12 Kč |

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 5 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 5 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.



3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 5, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 5.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 5 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 5 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č./2024 ze dne 13.2.2024.

V. Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 včetně Oznámení změny č. 5

V České Lípě dne:



Mgr. Tomáš Kafka
jednatel společnosti



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Ing. Josef Láf
jednatel společnosti

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo | | |
| Registrační číslo projektu: | | | | |
| Zhotovitel: | CL-EVANS s.r.o. | | | |
| Investor: | STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC | Datum: 31.1.2024 | | |
| Název akce: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: 31.1.2024 | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na | specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Rozpočet dle SOD, ÚRS 2022 | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | |
| Oznámení vydává: CL-EVANS s.r.o. | | | | |
| Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202201281 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 2, zpracovaného zhotovitelem | | | | |
| V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. | | | | |
| 5.1 – Pomocné lešení | | | | |
| Dodatečné stavební práce – vícepráce vyvolaly potřebu doplnit v položkovém rozpočtu pomocné lešení. | | | | |
| Vícepráce: 77 017,22 Kč bez DPH | | | | |
| Méněpráce: 1 673,87 Kč bez DPH | | | | |
| Změna celkem: 75 343,35 Kč bez DPH | | | | |
| Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby. | | | | |
| Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona. | | | | |
| 5.2 - Dlažba | | | | |
| Vzhledem ke špatnému technickému stavu dlažby před výtahem bylo navrženo odstranění dlažby a provedení nové stěrky. | | | | |
| Vícepráce: 4 865,77 Kč bez DPH | | | | |
| Méněpráce: 5 792,01 Kč bez DPH | | | | |
| Změna celkem: - 926,24 Kč bez DPH | | | | |
| Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby. | | | | |
| Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona. | | | | |
| 5.3 – Výměna vnitřních dveří | | | | |
| Narovnání skutečnosti počtů nových zárubní s ohledem na změnu vyvolanou instalací nových dveří. Jedná se o sjednocení normové šíře dveří pro školní objekt, dále narovnání skutečného počtu nových zárubní a kování s ohledem na generální klíč. | | | | |
| Vícepráce: 286 059,90 Kč bez DPH | | | | |
| Méněpráce: 328 129,41 Kč bez DPH | | | | |
| Změna celkem: - 42 069,51 Kč bez DPH | | | | |

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.4 - Vybourání a oprava revizních šachet

V rámci další etapy výstavby došlo k prověření stávajících revizních šachet pavilonu U2 a bylo navrženo jejich zrušení a provedení finální úpravy ve stejném režimu jako v předešlých pavilonech.

Vícepráce: 27 926,10 Kč bez DPH

Změna celkem: 27 926,10 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona

5.5 Nátěry stropní konstrukce tělocvičny

Na základě posouzení na místě bylo navrženo neprovádět malbu stropu, ale provést pouze ochranný nátěr ocelové konstrukce příhradových vazníků.

Vícepráce: 36 000,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 131 407,85 Kč bez DPH

Změna celkem: - 95 407,85 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.6 ZTI - sociální zařízení U2 - rozvody

Po zjištění skutečného stavu instalací - rozvodů v právě rekonstruovaném pavilonu U2 bylo upraveno oproti PD množství výměr rozvodů dle skutečnosti.

Vícepráce: 34 781,52 Kč bez DPH

Méněpráce: 1 435,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 33 346,52 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.7 Místnost č. U.209 přesun radiátoru, místnost S.201a úprava potrubí radiátoru

S ohledem na umístění VZT jednotky v místnosti U.209 , bylo nutné změnit umístění litinového radiátoru v místnosti. Nová hliníková stěna v místnosti S.201 si vyžádala úpravu potrubí k radiátorům.

Vícepráce: 8 726,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 8 726,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.8 Elektroinstalace

Na základě posouzení prováděcí firmy dojde ke změně instalace elektro a hromosvodu s v souladu s PBŘ.

Vícepráce: 117 401,61 Kč bez DPH

Méněpráce: 35 263,72 Kč bez DPH

Změna celkem: 82 137,89 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.9 SDK konstrukce

Na základě požadavku investora a uživatele byly provedeny dodatečné SDK konstrukce k zakrytí copylitu a rozvodů.

Vícepráce: 195 842,11 Kč bez DPH

Méněpráce: 33 192,52 Kč bez DPH

Změna celkem: 162 649,59 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.10 Protipožární ucpávky

Dochází k potřebě narovnání rozporu mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem dle skutečnosti.

Vícepráce: 302 392,88 Kč bez DPH

Méněpráce: 27 360,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 275 032,88 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.11 Střecha - doplnění skladby

Vzhledem k vybourání odlišné skladby střešního souvrství s rozšířením o další plochy střechy, bylo nutné doplnit novou skladbu střešního souvrství vč. oplechování, což nebylo uvedeno v projektové dokumentaci.

Vícepráce: 274 716,09 Kč bez DPH

Změna celkem: 274 716,09 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.12 Doplnění rohových lišt

Na základě požadavku investora budou doplněny rohové lišty na chodbách jako ochrana rohů před poškozením.

Vícepráce: 25 200,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 25 200,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.13 Doplnění servopohonů na uzavření VZT jednotek v učebnách U1 a U2

Chybou v projektové dokumentaci nebylo v položkovém rozpočtu zahrnuto osazení a pořízení servopohonů na uzavření VZT jednotek. S ohledem na funkčnost VZT jednotek je nutné jejich doplnění.

Vícepráce: 12 702,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 12 702,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.14 Soklová lišta pro PVC podlahy

Na základě požadavku investora dojde ke změně podlahových lišt u soklů, dojde ke sjednocení typu v celém budově.

Vícepráce: 96 160,34 Kč bez DPH

Méněpráce: 181 747,66 Kč bez DPH

Změna celkem: - 85 587,32 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

5.15 Doplnění dveřních zarážek

Na základě požadavku investora dojde k doplnění dveřních zarážek z důvodu předejití otlučení omítek stěn.

Vícepráce: 8 910,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 8 910,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na prodloužení stavby.

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

Přílohy:

- ZL-

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

| | Změna dle zákona 134/2016 Sb., | | | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | § 222 odst. 4 | § 222 odst. 5 | § 222 odst. 6 | § 222 odst. 7 |
| Cena víceprací bez DPH | 1 508 701,54 | | | 0 |
| Cena méněprací bez DPH | 746 002,03 | | | 0 |
| Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH | 762 699,51 | | | 0 |

Cena méněprací bez DPH: 746 002,03 Kč

Cena víceprací bez DPH: 1 508 701,54 Kč


Výsledná cena změny bez DPH: 762 699,51 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Mgr. Tomáš Kafka, jednatel

Podpis:



Jméno: Ing. Josef Laň, jednatel

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Podpis:



Jméno: Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Vladimír Drnec

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:



Podpis:

Jméno: Ing. Radovan Novotný

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 497022-05ZL
Stavba: **ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5**

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 762,699.50 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21.00% | 762,699.50 | 160,166.90 |
| DPH snížená | 12.00% | 0.00 | 0.00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 922,866.40 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 497022-05ZL

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum:

12. 12. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 762,699.50 | 922,866.40 | |
| 5.1 | Montáž, demontáž a pronájem lešení | 75,343.35 | 91,165.45 | STA |
| 5.1.1 | Odpočet za pomocné lešení | -1,673.87 | -2,025.38 | Soupis |
| 5.1.2 | Přípočet za lešení řadové trubkové | 77,017.22 | 93,190.84 | Soupis |
| 5.2 | Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121 | -926.24 | -1,120.75 | STA |
| 5.2.1 | Odpočet dlažby vstupu k výtahu D.120a - méněpráce | -5,792.01 | -7,008.33 | Soupis |
| 5.2.2 | Přípočet za přípravu podkladu pro dlažbu v D.120a D.120 - vícepráce | 4,865.77 | 5,887.58 | Soupis |
| 5.3 | Změna výměny vnitřních dveří | -42,069.51 | -50,904.11 | STA |
| 5.3.1 | Výměna vnitřních dveří - pav. U1 | -4,224.00 | -5,111.04 | Soupis |
| 5.3.1.1 | Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - méněpráce | -17,712.00 | -21,431.52 | Soupis |
| 5.3.1.2 | Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - vícepráce | 13,488.00 | 16,320.48 | Soupis |
| 5.3.2 | Výměna vnitřních dveří - pav. U2 | -30,252.00 | -36,604.92 | Soupis |
| 5.3.2.1 | Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U2 - méněpráce | -30,252.00 | -36,604.92 | Soupis |
| 5.3.3 | Výměna vnitřních dveří - pav. U3 | -23,476.00 | -28,405.96 | Soupis |
| 5.3.3.1 | Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - méněpráce | -44,388.00 | -53,709.48 | Soupis |
| 5.3.3.2 | Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - vícepráce | 20,912.00 | 25,303.52 | Soupis |
| 5.3.4 | Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA | -55,342.00 | -66,963.82 | Soupis |
| 5.3.4.1 | Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - méněpráce | -104,151.00 | -126,022.71 | Soupis |
| 5.3.4.2 | Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - vícepráce | 48,809.00 | 59,058.89 | Soupis |
| 5.3.5 | Výměna vnitřních dveří - pav. S-T | -21,015.00 | -25,428.15 | Soupis |
| 5.3.5.1 | Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - méněpráce | -41,349.00 | -50,032.29 | Soupis |
| 5.3.5.2 | Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - vícepráce | 20,334.00 | 24,604.14 | Soupis |
| 5.3.6 | Výměna vnitřních dveří - ostatní | 46,141.00 | 55,830.61 | Soupis |
| 5.3.6.1 | Odpočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - méněpráce | -58,585.00 | -70,887.85 | Soupis |
| 5.3.6.2 | Přípočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - vícepráce | 104,726.00 | 126,718.46 | Soupis |
| 5.3.7 | Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří | 46,098.49 | 55,779.17 | Soupis |
| 5.3.7.1 | Odpočet za SU pro výměnu vnitřních dveří - méněpráce | -31,692.41 | -38,347.82 | Soupis |
| 5.3.7.2 | Přípočet za SU pro výměnu vnitřních dveří - vícepráce | 77,790.90 | 94,126.99 | Soupis |
| 5.4 | Vybourání a oprava stávajících RS a doplnění poklopů | 27,926.10 | 33,790.58 | STA |
| 5.4.1 | Vybourání a oprava stáv. revizních šachet 3 ks vč. zabetonování + osazení 3 ks nových poklopů | 27,926.10 | 33,790.58 | Soupis |
| 5.5 | Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101 | -95,407.85 | -115,443.50 | STA |
| 5.5.1 | Odpočet za malbu stropu v tělocvičně - méněpráce | -131,407.85 | -159,003.50 | Soupis |
| 5.5.2 | Přípočet za nátěr příhradových vazníků v tělocvičně - vícepráce | 36,000.00 | 43,560.00 | Soupis |
| 5.6 | ZTI | 33,346.52 | 40,349.29 | STA |
| 5.6.1 | Přípočet za rozvod studené vody k umyvadlům m.č. 104,202,204 v pav. U2 - vícepráce | 27,538.52 | 33,321.61 | Soupis |
| 5.6.2 | Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213 | 4,493.00 | 5,436.53 | Soupis |
| 5.6.2.1 | Odpočet baterie stojánkové pákové | -1,435.00 | -1,736.35 | Soupis |
| 5.6.2.2 | Přípočet baterie stojánkové automatické senzorové | 5,928.00 | 7,172.88 | Soupis |
| 5.6.3 | Výměna vadné umyvadlové baterie na pav. MV | 1,315.00 | 1,591.15 | Soupis |
| 5.7 | Ústřední vytápění | 8,726.00 | 10,558.46 | STA |
| 5.7.1 | Přesunutí litinového radiátoru v m.č. U.209 z důvodu umístění nové VZT jednotky | 4,736.00 | 5,730.56 | Soupis |
| 5.7.2 | Úprava potrubí k radiátorům z důvodu umístění AL stěny v m.č. S.201a | 3,990.00 | 4,827.90 | Soupis |
| 5.8 | Elektroinstalace | 82,137.89 | 99,386.85 | STA |
| 5.8.1 | Změna elektroinstalace - hromosvod | 100,800.73 | 121,968.88 | Soupis |
| 5.8.1.1 | Odpočet - elektroinstalace - hromosvod | -10,605.75 | -12,832.96 | Soupis |
| 5.8.1.2 | Přípočet - elektroinstalace - hromosvod | 111,406.48 | 134,801.84 | Soupis |
| 5.8.2 | Doplnění zásuvkových okruhů v m.č. U2.109 a do m.č. U2.206 v pav. U2 | 5,995.13 | 7,254.11 | Soupis |
| 5.8.3 | Odpočet - elektroinstalace - žaluziové tlačítko + nouzové TOTAL STOP | -4,706.13 | -5,694.42 | Soupis |
| 5.8.4 | Odpočet - elektroinstalace - podlahové krabice | -19,951.84 | -24,141.73 | Soupis |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-------------|--|--------------------|------------------|------------|
| 5.9 | Sádrokartonové konstrukce | 162,649.59 | 196,806.00 | STA |
| 5.9.1 | Odpočet za SDK | -33,192.52 | -40,162.95 | Soupis |
| 5.9.2 | Přípočet za SDK | 195,842.11 | 236,968.95 | Soupis |
| 5.10 | Doplnění požárních ucpávek ZTI, UT, ELEKTRO, VZT | 275,032.88 | 332,789.78 | STA |
| 5.10.1 | Odpočet za požární ucpávky | -27,360.00 | -33,105.60 | Soupis |
| 5.10.2 | Přípočet za požární ucpávky | 302,392.88 | 365,895.38 | Soupis |
| 5.11 | Střecha - doplnění skladby vč. oplechování | 274,716.09 | 332,406.47 | STA |
| 5.12 | Doplnění rohových lišt | 25,200.00 | 30,492.00 | STA |
| 5.13 | Vzduchotechnika | 12,702.00 | 15,369.42 | STA |
| 5.13.1 | Přípočet za doplnění servohonů na uzavření VZT jednotek v učebně U1 a U2 | 12,702.00 | 15,369.42 | Soupis |
| 5.14 | Změna soklů u povlakových krytin PVC | -85,587.32 | -103,560.66 | STA |
| 5.14.1 | Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy | -181,747.66 | -219,914.67 | Soupis |
| 5.14.2 | Přípočet za soklovou lištu pro PVC podlahy | 96,160.34 | 116,354.01 | Soupis |
| 5.15 | Doplnění dveřních zarážek | 8,910.00 | 10,781.10 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení

Soupis:

5.1.1 - Odpočet za pomocné lešení

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1,673.87

DPH základní
snížená

Základ daně

-1,673.87

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

-351.51

0.00

Cena s DPH

v CZK

-2,025.38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení

Soupis: **5.1.1 - Odpočet za pomocné lešení**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|------------------|
| Náklady stavby celkem | -1,673.87 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -1,673.87 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -1,673.87 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení

Soupis: **5.1.1 - Odpočet za pomocné lešení**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -1,673.87 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -1,673.87 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -1,673.87 | |
| 1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m | m2 | -185.985 | 9.0000 | -1,673.87 | SO 01a.3 - Fasádní konstrukce |
| | VV | | pro fasády se střechou 1.np | | | | -185.985 | |
| | VV | | $-(14,97+63,2+28,63+17,19)*1,5$ | | | | -185.985 | |
| | VV | | Součet | | | | -185.985 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení

Soupis:

5.1.2 - Přípočet za lešení řadové trubkové

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77,017.22

DPH základní
snížená

Základ daně

77,017.22

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

16,173.62

0.00

Cena s DPH

v CZK

93,190.84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení

Soupis: **5.1.2 - Přípočet za lešení řadové trubkové**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

77,017.22

HSV - Práce a dodávky HSV

77,017.22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

77,017.22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.1 - Montáž, demontáž a pronájem lešení

Soupis: **5.1.2 - Přípočet za lešení řadové trubkové**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 77,017.22 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 77,017.22 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 77,017.22 | |
| 1 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m ² | 659.394 | 34.0000 | 22,419.40 | SO 01a.3 - Fasádní konstrukce |
| | VV | | lešení pro fasády | | | | | |
| | VV | | 11,3*(8,49-1,8) | | 75.597 | | | |
| | VV | | (4,89+1,5*2)*(10,2-1,8) | | 66.276 | | | |
| | VV | | 17,99*(10,2-1,8) | | 151.116 | | | |
| | VV | | 26,64*(8,15-1,8) | | 169.164 | | | |
| | VV | | 3,325*(8,2-1,8) | | 21.280 | | | |
| | VV | | 11,9*(8,2-1,8) | | 76.160 | | | |
| | VV | | (8,07+1,5*1)*(8,2-1,8) | | 61.248 | | | |
| | VV | | 4,4*(8,2-1,8) | | 28.160 | | | |
| | VV | lesenifasada | Mezisoučet | | 649.001 | | | |
| | VV | | lešení pro fasády - oprava výpočtu ve VV | | | | | |
| | VV | | (48,9+1,5*2)*(10,2-1,8)-66,276 | | 369.684 | | | |
| | VV | | lešení pro fasády - na střechě | | | | | |
| | VV | | (17,6+11,7+11,2+6,5+12,4+35,8+6,7+5,4)*(4,5-1,8) | | 289.710 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 659.394 | | | |
| | VV | | *odpočet lešení z VV | | | | | |
| | VV | | -649,001 | | -649.001 | | | |
| | VV | | Součet | | 659.394 | | | |
| 2 | K | 9411112.1 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za pronájem | m ² | 659.394 | 52.8000 | 34,816.00 | SO 01a.3 - Fasádní konstrukce |
| 3 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m ² | 659.394 | 30.0000 | 19,781.82 | SO 01a.3 - Fasádní konstrukce |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121

Soupis:

5.2.1 - Odpočet dlažby vstupu k výtahu D.120a - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5,792.01

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -5,792.01 | 21.00% | -1,216.32 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

-7,008.33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121
Soupis: **5.2.1 - Odpočet dlažby vstupu k výtahu D.120a - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|------------------------------|------------------|
| Náklady stavby celkem | -5,792.01 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5,792.01 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | -5,792.01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121

Soupis: **5.2.1 - Odpočet dlažby vstupu k výtahu D.120a - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **-5,792.01**

D PSV Práce a dodávky PSV -5,792.01

D 771 Podlahy z dlaždic -5,792.01

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|------------|-----------|--|
| 1 | M | 597613.8 | soklová dlaždice | m | -5.319 | 74.0000 | -393.61 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| 2 | K | 7715742.3 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončujících, přechodových a jiných systémových lišt a doplňků | m2 | -3.430 | 550.0000 | -1,886.50 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| 3 | M | 59761.40 | dlažba keramická tl. 9mm, protiskluznost R9 - vstup do výtahu (předpokládaný standard 1000kč/m2) | m2 | -3.430 | 1,000.0000 | -3,430.00 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| 4 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0.091 | 900.0000 | -81.90 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121

Soupis:

5.2.2 - Přípočet za přípravu podkladu pro dlažbu v D.120a D.120 - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4,865.77

DPH základní
snížená

Základ daně

4,865.77

Sazba daně

21.00%

Výše daně

1,021.81

0.00

12.00%

0.00

Cena s DPH

v CZK

5,887.58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121

Soupis: **5.2.2 - Přípočet za přípravu podkladu pro dlažbu v D.120a D.120 - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 4,865.77 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4,865.77 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1,127.59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2,792.42 |
| 997 - Přesun sutě | 889.08 |
| 998 - Přesun hmot | 56.68 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.2 - Změna dlažby u vstupu k výtahu m.č. D121

Soupis: **5.2.2 - Přípočet za přípravu podkladu pro dlažbu v D.120a D.120 - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------------|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 4,865.77 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4,865.77 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 1,127.59 | |
| 1 | K | 631312121 | Doplňení dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm | m3 | 0.069 | 6,980.0000 | 481.62 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | (5,725*0,3)*0,04 | | 0.069 | | | |
| | VV | | Součet | | 0.069 | | | |
| 2 | K | 632450.31 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše vč. systému přípravy podkladu | m2 | 1.718 | 366.0000 | 628.79 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | 5,725*0,3 | | 1.718 | | | |
| | VV | | Součet | | 1.718 | | | |
| 3 | K | 632451234.9 | Příplatek k cementovému potěru na dilatace, popř. jiné systémové prvky | m2 | 1.718 | 10.0000 | 17.18 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | 5,725*0,3 | | 1.718 | | | |
| | VV | | Součet | | 1.718 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2,792.42 | |
| 4 | K | 965043331 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.069 | 2,800.0000 | 193.20 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | VV | | (5,725*0,3)*0,04 | | 0.069 | | | |
| | VV | | Součet | | 0.069 | | | |
| 5 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 1.925 | 184.0000 | 354.20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/965046111 | | | | | |
| | VV | | D.120a | | | | | |
| | VV | | 1,9*0,55 | | 1.045 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1.045 | | | |
| | VV | | D.122 | | | | | |
| | VV | | 0,8*0,55 | | 0.440 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 0.440 | | | |
| | VV | | D.119 | | | | | |
| | VV | | 0,8*0,55 | | 0.440 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 0.440 | | | |
| | VV | | Součet | | 1.925 | | | |
| 6 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 23.100 | 83.8000 | 1.935.78 | CS ÚRS 2023 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/965046119 | | | | | |
| | VV | | D.120a | | | | | |
| | VV | | ((1,9*0,55)+(0,8*0,55)+(0,8*0,55))*12 | | 23.100 | | | |
| | VV | | Součet | | 23.100 | | | |
| 7 | K | 965081353 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 1.718 | 180.0000 | 309.24 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | VV | | 5,725*0,3 | | 1.718 | | | |
| | VV | | Součet | | 1.718 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 889.08 | |
| 8 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.478 | 400.0000 | 191.20 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 9 | K | 9970135.9 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km | t | 4.780 | 100.0000 | 478.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | VV | | 0,478*10 | | 4.780 | | | |
| | VV | | Součet | | 4.780 | | | |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.478 | 160.0000 | 76.48 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 11 | K | 997013.10 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební sutí (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102 | t | 0.478 | 300.0000 | 143.40 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 56.68 | |
| 12 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0.241 | 235.2000 | 56.68 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3:

5.3.1.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -17,712.00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -17,712.00 | 21.00% | -3,719.52 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -21,431.52 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3: **5.3.1.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -17,712.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -17,712.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | -17,712.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3: **5.3.1.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **-17,712.00**

o PSV Práce a dodávky PSV -17,712.00

o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot -17,712.00

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|----|---------|-------------|------------|---------|
| 1 | K | 76669.243.U1 | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otlírákové jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř. DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -1.000 | 13,456.0000 | -13,456.00 | DOD3 |
| 2 | K | 76669.245.U1 | Odpočet - zámek FAB | ks | -17.000 | 182.0000 | -3,094.00 | vlastní |
| 3 | K | 76669.246.U1 | Odpočet - zámek WC | ks | -2.000 | 581.0000 | -1,162.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3:

5.3.1.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 13,488.00 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 13,488.00 | 21.00% | 2,832.48 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 16,320.48 |
|-------------------|--------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3: **5.3.1.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 13,488.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 13,488.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | 13,488.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.1 - Výměna vnitřních dveří - pav. U1

Úroveň 3: **5.3.1.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U1 - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 13,488.00 | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 13,488.00 | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | | | | 13,488.00 | |
| 1 | K | 76669.247.U1 | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB | ks | 1.000 | 13,488.0000 | 13,488.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2

Úroveň 3:

5.3.2.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U2 - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -30,252.00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -30,252.00 | 21.00% | -6,352.92 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -36,604.92 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2

Úroveň 3: **5.3.2.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U2 - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -30,252.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -30,252.00 |
| <hr/> 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | <hr/> -30,252.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.2 - Výměna vnitřních dveří - pav. U2

Úroveň 3: **5.3.2.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U2 - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -30,252.00

o PSV Práce a dodávky PSV -30,252.00

o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot -30,252.00

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|----|---------|-------------|------------|---------|
| 1 | K | 76669.253.U2 | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 100, hrany dř. DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -2.000 | 13,488.0000 | -26,976.00 | DOD3 |
| 2 | K | 76669.254.U2 | Odpočet - zámek FAB | ks | -18.000 | 182.0000 | -3,276.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3:

5.3.3.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -44,388.00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -44,388.00 | 21.00% | -9,321.48 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -53,709.48 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3:
5.3.3.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -44,388.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -44,388.00 |
| <hr/> 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | <hr/> -44,388.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3: **5.3.3.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **-44,388.00**

o PSV Práce a dodávky PSV -44,388.00

o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot -44,388.00

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|----|---------|-------------|------------|---------|
| 1 | K | 76669.262.U3 | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -1.000 | 13,188.0000 | -13,188.00 | DOD3 |
| 2 | K | 76669.263.U3 | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -2.000 | 13,563.0000 | -27,126.00 | DOD3 |
| 3 | K | 76669.267.U3 | Odpočet - zámek FAB | ks | -16.000 | 182.0000 | -2,912.00 | vlastní |
| 4 | K | 76669.268.U3 | Odpočet - zámek WC | ks | -2.000 | 581.0000 | -1,162.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3:

5.3.3.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 20,912.00 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 20,912.00 | 21.00% | 4,391.52 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 25,303.52 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3: **5.3.3.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 20,912.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 20,912.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | 20,912.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.3 - Výměna vnitřních dveří - pav. U3

Úroveň 3: **5.3.3.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. U3 - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **20,912.00**

o PSV Práce a dodávky PSV 20,912.00

o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 20,912.00

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|-------|-------------|-----------|---------|
| 1 | K | 76669.269.U3 | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku WC | ks | 1.000 | 13,319.0000 | 13,319.00 | vlastní |
| 2 | K | 76669.270.U3 | Přípočet - kování | ks | 2.000 | 363.0000 | 726.00 | vlastní |
| 3 | K | 76669.271.U3 | Přípočet - dřevěný práh | ks | 9.000 | 763.0000 | 6,867.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3:

5.3.4.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------------|
| Cena bez DPH | | | | -104,151.00 |
|---------------------|--|--|--|--------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -104,151.00 | 21.00% | -21,871.71 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|--------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -126,022.71 |
|-------------------|----------|------------|--------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3: **5.3.4.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|--------------------|
| Náklady stavby celkem | -104,151.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -104,151.00 |
| <hr/> 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | <hr/> -104,151.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3: 5.3.4.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovský
Zpracovatel: Kautovský

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -104,151.00

d PSV Práce a dodávky PSV -104,151.00

d 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot -104,151.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|----|---------|-------------|------------|---------|
| 1 | K | 76669.270.MV/C H | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -2.000 | 13,670.0000 | -27,340.00 | DOD3 |
| 2 | K | 76669.271.MV/C H | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 105, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -3.000 | 13,563.0000 | -40,689.00 | DOD3 |
| 3 | K | 76669.278.MV/C H | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, WC zámek, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -2.000 | 13,537.0000 | -27,074.00 | DOD3 |
| 4 | K | 76669.279.MV/C H | Odpočet - ocelová zárubeň 700x1970mm | ks | -1.000 | 6,500.0000 | -6,500.00 | vlastní |
| 5 | K | 76669.280.MV/C H | Odpočet - zámek FAB | ks | -14.000 | 182.0000 | -2,548.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3:

5.3.4.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 48,809.00 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 48,809.00 | 21.00% | 10,249.89 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 59,058.89 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3: **5.3.4.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 48,809.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 48,809.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | 48,809.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.4 - Výměna vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA

Úroveň 3: **5.3.4.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. MV+CHODBA - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Růžička
Zpracovatel: Křišťálek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **48,809.00**

o PSV Práce a dodávky PSV 48,809.00

o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 48,809.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|----|-------|------------|-----------|---------|
| 1 | K | 76669.281.MV/C H | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otvíravé jednokřídlové CPL bez syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB | ks | 6.000 | 6,988.0000 | 41,928.00 | vlastní |
| 2 | K | 76669.282.MV/C H | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plně, otvíravé jednokřídlové CPL bez syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB | ks | 1.000 | 6,881.0000 | 6,881.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3:

5.3.5.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -41,349.00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -41,349.00 | 21.00% | -8,683.29 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -50,032.29 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3: **5.3.5.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -41,349.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -41,349.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | -41,349.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3: 5.3.5.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - méněpráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -41,349.00

o PSV Práce a dodávky PSV -41,349.00

o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot -41,349.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|----|--------|-------------|------------|---------|
| 1 | K | 76669.271.MV/C H | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -1.000 | 13,670.0000 | -13,670.00 | DOD3 |
| 2 | K | 76669.272.MV/C H | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 110, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -1.000 | 13,563.0000 | -13,563.00 | DOD3 |
| 3 | K | 76669.275.S-T | Odpočet - ocelová zárubeň 600x1970mm | ks | -2.000 | 6,330.0000 | -12,660.00 | vlastní |
| 4 | K | 76669.276.S-T | Odpočet - zámek FAB | ks | -8.000 | 182.0000 | -1,456.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3:

5.3.5.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 20,334.00 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 20,334.00 | 21.00% | 4,270.14 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 24,604.14 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3: **5.3.5.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 20,334.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 20,334.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | 20,334.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.5 - Výměna vnitřních dveří - pav. S-T

Úroveň 3: **5.3.5.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - pav. S-T - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **20,334.00**

o PSV Práce a dodávky PSV 20,334.00

o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 20,334.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|----|-------|-------------|-----------|---------|
| 1 | K | 76669.277.S-T | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plně, otvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB | ks | 1.000 | 6,989.0000 | 6,989.00 | vlastní |
| 2 | K | 76669.278.S-T | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otvíravé jednokřídlové CPL bez syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB | ks | 1.000 | 13,345.0000 | 13,345.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3:

5.3.6.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -58,585.00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -58,585.00 | 21.00% | -12,302.85 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -70,887.85 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3: **5.3.6.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -58,585.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -58,585.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | -58,585.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3: **5.3.6.1 - Odpočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **-58,585.00**

o PSV Práce a dodávky PSV -58,585.00

o 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot -58,585.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|----|---------|-------------|------------|---------|
| 1 | K | 76669.282.S/T | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 800x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -1.000 | 13,670.0000 | -13,670.00 | DOD3 |
| 2 | K | 76669.284.S/T | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 700x1970mm vnitřní plně, otevíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | -1.000 | 13,670.0000 | -13,670.00 | DOD3 |
| 3 | K | 76669.289.OST | Odpočet - ocelová zárubeň 800x1970mm | ks | -2.000 | 6,610.0000 | -13,220.00 | vlastní |
| 4 | K | 76669.290.OST | Odpočet - ocelová zárubeň 700x1970mm | ks | -1.000 | 6,610.0000 | -6,610.00 | vlastní |
| 5 | K | 76669.291.OST | Odpočet - ocelová zárubeň 700+700x1970mm | ks | -1.000 | 6,830.0000 | -6,830.00 | vlastní |
| 6 | K | 76669.292.OST | Odpočet - zámek FAB | ks | -22.000 | 182.0000 | -4,004.00 | vlastní |
| 7 | K | 76669.293.OST | Odpočet - zámek WC | ks | -1.000 | 581.0000 | -581.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3:

5.3.6.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 104,726.00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 104,726.00 | 21.00% | 21,992.46 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 126,718.46 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3: **5.3.6.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 104,726.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 104,726.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | 104,726.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.6 - Výměna vnitřních dveří - ostatní

Úroveň 3: **5.3.6.2 - Přípočet k výměně vnitřních dveří - ostatní - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
 Projektant: Ing. Kautová
 Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **104,726.00**

d PSV Práce a dodávky PSV 104,726.00

d 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 104,726.00

| | | | | | | | | |
|---|----|---------------|---|----|-------|-------------|-----------|---------|
| 1 | K | 76669.281.S/T | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 900x1970mm vnitřní plně, otvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně 160, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, zámek FAB, rozetové kování, systémových detailů a prvků | ks | 4.000 | 13,670.0000 | 54,680.00 | DOD3 |
| 2 | K | 76669.294.OST | Montáž a dodávka dřevěných dveří vel. 600x1970mm vnitřní plně, otvíravé jednokřídlové CPL vč. syst. ocel. zárubně, hrany dř.DTD, povrchové úpravy bílá premium, rozetové kování, systémových detailů a prvků, bez zámku FAB | ks | 2.000 | 13,319.0000 | 26,638.00 | vlastní |
| 3 | K | 76669.295.OST | Přípočet - kování | ks | 1.000 | 363.0000 | 363.00 | vlastní |
| 4 | K | 76669.296.OST | Přípočet - protiskluzný práh ze sličkového plechu tl. 5 mm | ks | 3.000 | 1,025.0000 | 3,075.00 | vlastní |
| 5 | K | 76669.297.OST | Přípočet - samozavírač vč. dveřního koordinátora | ks | 5.000 | 3,994.0000 | 19,970.00 | vlastní |
| | vv | | pavilon D | | | | | |
| | vv | | dveře ozn. D17L | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1.000 | | | |
| | vv | | dveře ozn. D21P | | | | | |
| | vv | | 4 | | 4.000 | | | |
| | vv | | Součet | | 5.000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

Úroveň 3:

5.3.7.1 - Odpočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -31,692.41 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -31,692.41 | 21.00% | -6,655.41 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -38,347.82 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

Úroveň 3: **5.3.7.1 - Odpočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -31,692.41 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -31,692.41 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -8,576.00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -19,751.99 |
| 997 - Přesun sutě | -3,345.60 |
| 998 - Přesun hmot | -18.82 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

Úroveň 3: **5.3.7.1 - Odpočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -31,692.41 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -31,692.41 | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -8,576.00 | |
| 1 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | -53.600 | 160.0000 | -8,576.00 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | vv | | *původní počet bouraných zárubní 120 ks, skutečnost 109 ks | | | | | |
| | vv | | -53,6 | | | -53.600 | | |
| | vv | | Součet | | | -53.600 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -19,751.99 | |
| 2 | K | 968072.100 | Demontáž kovových dveřních zárubní vyřezáním ze zdiva | kus | -11.000 | 1,795.6357 | -19,751.99 | DOD3 |
| | vv | | *původní počet 120 ks, skutečnost 109 ks | | | | | |
| | vv | | -11 | | | -11.000 | | |
| | vv | | Součet | | | -11.000 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | -3,345.60 | |
| 3 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -1.360 | 400.0000 | -544.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 4 | K | 9970135.9 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km | t | -13.600 | 100.0000 | -1,360.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -1.360 | 160.0000 | -217.60 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 6 | K | 9970138.10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | -1.360 | 900.0000 | -1,224.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | -18.82 | |
| 7 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | -0.080 | 235.2000 | -18.82 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis:

5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

Úroveň 3:

5.3.7.2 - Přípočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77,790.90

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 77,790.90 | 21.00% | 16,336.09 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

94,126.99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří

Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří

Úroveň 3: **5.3.7.2 - Přípočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Růžička
Zpracovatel: Křiváček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady stavby celkem | | 77,790.90 |
|--|--|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 47,252.13 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 27,939.23 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 7,387.60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 4,600.00 |
| 997 - Přesun sutě | | 6,691.20 |
| 998 - Přesun hmot | | 634.10 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 30,538.77 |
| 766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | | 140.80 |
| 767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | | 6,088.50 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | 6,636.00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 14,283.47 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 3,390.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
 Objekt: 5.3 - Změna výměny vnitřních dveří
 Soupis: 5.3.7 - Stavební úpravy pro výměnu vnitřních dveří
 Úroveň 3:

5.3.7.2 - Přípočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
 Projektant: Ing. Károuva
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 77,790.90 |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | 47,252.13 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | 27,939.23 |
| 1 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0.177 | 85,000.0000 | 15,045.00 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | *osazení překladů nad vybourané dveře L50x50x5 - 3,77 kg/m | | | | | |
| | VV | | 33*1,14*3,77*0,001 | | 0.142 | | | |
| | VV | | 2*1,2*3,77*0,001 | | 0.009 | | | |
| | VV | | 2*1,6*3,77*0,001 | | 0.012 | | | |
| | VV | | 2*1,8*3,77*0,001 | | 0.014 | | | |
| | VV | | Součet | | 0.177 | | | |
| 2 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojny do 200 mm | m2 | 14.046 | 918.0000 | 12,894.23 | CS ÚRS 2023 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/346244381 | | | | | |
| | VV | | 46,82*2*0,15 | | 14.046 | | | |
| | VV | | Součet | | 14.046 | | | |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | 7,387.60 |
| 3 | K | 612822021 | Oprava omítek aktivním štukem tloušťky do 2 mm | m2 | 29.200 | 253.0000 | 7,387.60 | CS ÚRS 2023 02 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612822021 | | | | | |
| | VV | | *oprava omítek přeštukováním na pav. U1, U2, U3, S, D a MV - otlučené obklady 40 m2 - odpočet za opravu obkladů 10,8 m2 | | | | | |
| | VV | | 40-10,8 | | 29.200 | | | |
| | VV | | Součet | | 29.200 | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | 4,600.00 |
| 4 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 40.000 | 115.0000 | 4,600.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | VV | | *odsekání obkladů 8m2 v 5 sociál. zařízení na pav. U1, U2, U3, S a D | | | | | |
| | VV | | 8*5 | | 40.000 | | | |
| | VV | | Součet | | 40.000 | | | |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | | 6,691.20 |
| 5 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 2.720 | 400.0000 | 1,088.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 6 | K | 9970135.9 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km | t | 27.200 | 100.0000 | 2,720.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2.720 | 160.0000 | 435.20 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 8 | K | 9970138.10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 2.720 | 900.0000 | 2,448.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | | 634.10 |
| 9 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 2.696 | 235.2000 | 634.10 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | | 30,538.77 |
| D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot | | | | | | | | 140.80 |
| 10 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 4.000 | 35.2000 | 140.80 | DOD3 |
| | VV | | *původní počet 120, skutečnost 124 | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4.000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4.000 | | | |
| D 767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot | | | | | | | | 6,088.50 |
| 11 | K | 76711.105 | Montáž a dodávka krycí AL lišty přechodové vč. zatmělení spáry trvale pružným tmelem | m | 49.500 | 123.0000 | 6,088.50 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | *pav. U1, U2, U3, MV, S a D | | | | | |
| | VV | | 25*0,90 | | 22.500 | | | |
| | VV | | 9*3,0 | | 27.000 | | | |
| | VV | | Součet | | 49.500 | | | |
| D 781 Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | 6,636.00 |
| 12 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 10.800 | 25.0000 | 270.00 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | *oprava a doplnění pásků z obkladů 2m2 kolem dveří na pav. U1, U2, U3, S, D a MV | | | | | |
| | VV | | 6*1,8 | | 10.800 | | | |
| | VV | | Součet | | 10.800 | | | |
| 13 | K | 781473.12 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladký přes 9 do 12 ks/m2 vč. montáže a dodávky rohových, ukončovacích a jiných systémových lišt a přípravy podkladu | m2 | 10.800 | 580.0000 | 6,264.00 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | *oprava a doplnění pásků z obkladů 2m2 kolem dveří na pav. U1, U2, U3, S, D a MV | | | | | |
| | VV | | 6*1,8 | | 10.800 | | | |
| | VV | | Součet | | 10.800 | | | |
| 14 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.068 | 1,500.0000 | 102.00 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | 14,283.47 |
| 15 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 18.688 | 112.5000 | 2,102.40 | SoD-SO 02a - ASŘ |
| | VV | | *nátěry stávajících zárubní | | | | | |
| | VV | | (0,6+2,1*2)*0,25*3 | | 3.600 | | | |
| | VV | | (0,7+2,1*2)*0,25*3 | | 3.675 | | | |
| | VV | | (0,8+2,1*2)*0,25*8 | | 10.000 | | | |
| | VV | | (1,45+2,1*2)*0,25*1 | | 1.413 | | | |
| | VV | | Součet | | 18.688 | | | |
| 16 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 18.688 | 30.0000 | 560.64 | SoD-SO 02a - ASŘ |
| | VV | | *nátěry stávajících zárubní | | | | | |
| | VV | | (0,6+2,1*2)*0,25*3 | | 3.600 | | | |
| | VV | | (0,7+2,1*2)*0,25*3 | | 3.675 | | | |
| | VV | | (0,8+2,1*2)*0,25*8 | | 10.000 | | | |
| | VV | | (1,45+2,1*2)*0,25*1 | | 1.413 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|---|
| | VV | | Součet | | | 18.688 | | |
| 17 | K | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 18.688 | 30.0000 | 560.64 | SoD-SO 02a - ASŘ |
| | VV | | *nátěry stávajících zárubní | | | | | |
| | VV | | (0,6+2,1*2)*0,25*3 | | | 3.600 | | |
| | VV | | (0,7+2,1*2)*0,25*3 | | | 3.675 | | |
| | VV | | (0,8+2,1*2)*0,25*8 | | | 10.000 | | |
| | VV | | (1,45+2,1*2)*0,25*1 | | | 1.413 | | |
| | VV | | Součet | | | 18.688 | | |
| 18 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 18.688 | 85.7000 | 1.601.56 | SoD-SO 02a - ASŘ |
| | VV | | *nátěry stávajících zárubní | | | | | |
| | VV | | (0,6+2,1*2)*0,25*3 | | | 3.600 | | |
| | VV | | (0,7+2,1*2)*0,25*3 | | | 3.675 | | |
| | VV | | (0,8+2,1*2)*0,25*8 | | | 10.000 | | |
| | VV | | (1,45+2,1*2)*0,25*1 | | | 1.413 | | |
| | VV | | Součet | | | 18.688 | | |
| 19 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 18.688 | 190.5000 | 3.560.06 | SoD-SO 02a - ASŘ |
| | VV | | *nátěry stávajících zárubní | | | | | |
| | VV | | (0,6+2,1*2)*0,25*3 | | | 3.600 | | |
| | VV | | (0,7+2,1*2)*0,25*3 | | | 3.675 | | |
| | VV | | (0,8+2,1*2)*0,25*8 | | | 10.000 | | |
| | VV | | (1,45+2,1*2)*0,25*1 | | | 1.413 | | |
| | VV | | Součet | | | 18.688 | | |
| 20 | K | 783827.45 | Omyvatelný nátěr omítek vč. systémové přípravy podkladu | m2 | 87.640 | 67.3000 | 5.898.17 | SoD-SO 02a - ASŘ |
| | VV | | *oprava omyvatelných nátěrů na pav. U1, U2, U3 a MV | | | | | |
| | VV | | 87,64 | | 87.640 | | | |
| | VV | | Součet | | 87.640 | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 3.390.00 | |
| 21 | K | 784181111 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 37.500 | 23.1000 | 866.25 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | *oprava maleb kolem dveří na pav. U1, U2, U3 a MV | | | | | |
| | VV | | 37,5 | | 37.500 | | | |
| | VV | | Součet | | 37.500 | | | |
| 22 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 37.500 | 67.3000 | 2.523.75 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | VV | | *oprava maleb kolem dveří na pav. U1, U2, U3 a MV | | | | | |
| | VV | | 37,5 | | 37.500 | | | |
| | VV | | Součet | | 37.500 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.4 - Vybourání a oprava stávajících RŠ a doplnění poklopů

Soupis:

5.4.1 - Vybourání a oprava stáv.revizních šachet 3 ks vč. zabetonování + osazení 3 ks nových poklopů

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27,926.10

DPH základní
snížená

Základ daně
27,926.10
0.00

Sazba daně
21.00%
12.00%

Výše daně
5,864.48
0.00

Cena s DPH

v CZK

33,790.58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.4 - Vybourání a oprava stávajících RŠ a doplnění poklopů

Soupis: **5.4.1 - Vybourání a oprava stáv.revizních šachet 3 ks vč. zabetonování + osazení 3 ks nových poklopů**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: IIJ. KAUOVAN
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 27,926.10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 27,134.55 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1,567.55 |
| 8 - Trubní vedení | 20,037.00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4,689.28 |
| 997 - Přesun sutě | 840.72 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 791.55 |
| 776 - Podlahy povlakové | 791.55 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.4 - Vybourání a oprava stávajících RŠ a doplnění poklopů

Soupis: **5.4.1 - Vybourání a oprava stáv. revizních šachet 3 ks vč. zabetonování + osazení 3 ks nových poklopů**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: IIG, KAUOVANÍ

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel: NABRANÝ

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 27,926.10

D HSV Práce a dodávky HSV 27,134.55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,567.55

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|------------|----------|------|
| 1 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.293 | 5,350.0000 | 1,567.55 | DoD2 |
| | | | ((0,95*0,95)-(0,6*0,6))*0,18*3 | | | 0.293 | | |
| | | | Součet | | | 0.293 | | |

D 8 Trubní vedení 20,037.00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|------------|----------|------|
| 2 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 3.000 | 1,130.0000 | 3,390.00 | DoD2 |
| | | | *osazení poklopů na revizní šachty 3x - zachované revizní šachty 1x mč. S. 133, 2xU2.101* | | | 3.000 | | |
| | | | Součet | | | 3.000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|-----|-------|------------|-----------|------|
| 3 | M | 63126056 | poklop kompozitní plynotěsný hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm B125 | kus | 3.000 | 5,549.0000 | 16,647.00 | DoD2 |
| | | | *osazení poklopů na revizní šachty 3x - zachované revizní šachty 1x mč. S. 133, 2xU2.101* | | | 3.000 | | |
| | | | Součet | | | 3.000 | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4,689.28

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|--------|---|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 2.708 | 110.0000 | 297.88 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | | | 0,95*0,95*3 | | | 2.708 | | |
| | | | Součet | | | 2.708 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|------------|--------|------|
| 5 | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0.144 | 5,150.0000 | 741.60 | DoD2 |
| | | | 0,95*0,95*0,10*3 | | | 0.271 | | |
| | | | -0,65*0,65*0,10*3 | | | -0.127 | | |
| | | | Součet | | | 0.144 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|--------|------|
| 6 | K | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo míří pl do 0,6 m2 | kus | 3.000 | 107.0000 | 321.00 | DoD2 |
| | | | *osazení poklopů na revizní šachty 3x - zachované revizní šachty 1x mč. S. 133, 2xU2.101* | | | 3.000 | | |
| | | | Součet | | | 3.000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|----------|----------|------|
| 7 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 11.400 | 292.0000 | 3,328.80 | DoD2 |
| | | | 0,95*4*3 | | | 11.400 | | |
| | | | Součet | | | 11.400 | | |

D 997 Přesun sutě 840.72

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|----------|--------|---|
| 8 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.452 | 400.0000 | 180.80 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | | | 0,452 | | | 0.452 | | |
| | | | Součet | | | 0.452 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|--------|---|
| 9 | K | 9970135.9 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km | t | 4.520 | 100.0000 | 452.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | | | 0,452*10 | | | 4.520 | | |
| | | | Součet | | | 4.520 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|----------|-------|---|
| 10 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.452 | 160.0000 | 72.32 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | | | 0,452 | | | 0.452 | | |
| | | | Součet | | | 0.452 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|----------|--------|---|
| 11 | K | 997013.10 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební sutí (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102 | t | 0.452 | 300.0000 | 135.60 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | | | 0,452 | | | 0.452 | | |
| | | | Součet | | | 0.452 | | |

D PSV Práce a dodávky PSV 791.55

D 776 Podlahy povlakové 791.55

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|--------|---|
| 12 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 0.903 | 210.0000 | 189.63 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | | | 0,95*0,95 | | | 0.903 | | |
| | | | Součet | | | 0.903 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|---|
| 13 | K | 776221.11 | Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu | m2 | 0.903 | 170.0000 | 153.51 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | | | *oprava krytiny po vybourání revizních šachet v PVC 2 ks | | | 0.903 | | |
| | | | 0,95*0,95 | | | 0.903 | | |
| | | | Součet | | | 0.903 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|----|-------|----------|--------|---|
| 14 | M | 28411.31 | PVC pro provoz ve školách - tř.zátěž 34, 43, protiskluzný $\mu \geq 0,5$, úhel kluzu min 10°, v prostoru CHUC reakce výrobku na oheň Bfl - s1 | m2 | 0.903 | 470.0000 | 424.41 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | | | 0,95*0,95 | | | 0.903 | | |
| | | | Součet | | | 0.903 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|------------|-------|---|
| 15 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.012 | 2,000.0000 | 24.00 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
|----|---|-----------|--|---|-------|------------|-------|---|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101

Soupis:

5.5.1 - Odpočet za malbu stropu v tělocvičně - méněpráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-131,407.85

DPH základní
snížená

Základ daně

-131,407.85

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

-27,595.65

0.00

Cena s DPH

v CZK

-159,003.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101
Soupis: **5.5.1 - Odpočet za malbu stropu v tělocvičně - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|--------------------|
| Náklady stavby celkem | -131,407.85 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -83,689.20 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -83,689.20 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -47,718.65 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -10,813.76 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -36,904.89 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101

Soupis: **5.5.1 - Odpočet za malbu stropu v tělocvičně - méněpráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|--------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -131,407.85 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | -83,689.20 | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -83,689.20 | |
| 1 | K | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | -408.240 | 205.0000 | -83,689.20 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -47,718.65 | |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | -10,813.76 | |
| 2 | K | 783827.45 | Omyvatelný nátěr omítek vč. systémové přípravy podkladu | m2 | -160.680 | 67.3000 | -10,813.76 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | -36,904.89 | |
| 3 | K | 784181111 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -408.240 | 23.1000 | -9,430.34 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| 4 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -408.240 | 67.3000 | -27,474.55 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101

Soupis:

5.5.2 - Připočet za nátěr příhradových vazníků v tělocvičně - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36,000.00

DPH základní
snížená

Základ daně

36,000.00

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

7,560.00

0.00

Cena s DPH

v CZK

43,560.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101

Soupis:

5.5.2 - Připočet za nátěr příhradových vazníků v tělocvičně - vícepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Radovan

Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

36,000.00

PSV - Práce a dodávky PSV

36,000.00

783 - Dokončovací práce - nátěry

36,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.5 - Změna opravy stropu v tělocvičně m.č. T.101

Soupis: **5.5.2 - Přípočet za nátěr příhradových vazníků v tělocvičně - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 36,000.00 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 36,000.00 | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 36,000.00 | |
| 1 | K | 783301313.R1 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | bm | 360.000 | 100.0000 | 36,000.00 | vlastní |
| | VV | | *nátěr příhradového nosníku v místnosti T.101 | | | | 360.000 | |
| | VV | | 9*2*20 | | | | 360.000 | |
| | VV | | Součet | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.6 - ZTI

Soupis:

5.6.1 - Přípočet za rozvod studené vody k umyvadlům m.č. 104,202,204 v pav. U2 - vícepráce

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27,538.52

DPH základní
snížená

Základ daně
27,538.52
0.00

Sazba daně
21.00%
12.00%

Výše daně
5,783.09
0.00

Cena s DPH

v CZK

33,321.61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.6 - ZTI

Soupis: **5.6.1 - Přípočet za rozvod studené vody k umyvadlům m.č. 104,202,204 v pav. U2 - vícepráce**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 27,538.52 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 5,290.88 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1,375.20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3,036.00 |
| 997 - Přesun sutě | 848.16 |
| 998 - Přesun hmot | 31.52 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 19,887.64 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 10,216.78 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů) | 9,670.86 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 2,360.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
 Objekt: 5.6 - ZTI
 Soupis:

5.6.1 - Přípočet za rozvod studené vody k umyvadlům m.č. 104,202,204 v pav. U2 - vicepráce

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
 Projektant: Ily. Kruvová
 Zpracovatel: Novotný

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 27,538.52 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5,290.88 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 1,375.20 | |
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šifky rýhy ve stěnách | m2 | 2.400 | 573.0000 | 1,375.20 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612135101 | | | | | |
| | | | VV "vyplnění vysekaných rýh pro rozvod studené vody 12*0,20 | | 2.400 | | | |
| | | | VV Součet | | 2.400 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 3,036.00 | |
| 2 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm | m | 12.000 | 253.0000 | 3,036.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/974031155 | | | | | |
| | | | VV "vysekání rýh pro rozvod studené vody 12 | | 12.000 | | | |
| | | | VV Součet | | 12.000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 848.16 | |
| 3 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.456 | 400.0000 | 182.40 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 4 | K | 9970135.9 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km | t | 4.560 | 100.0000 | 456.00 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 5 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.456 | 160.0000 | 72.96 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| 6 | K | 997013.10 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) čisté stavební suť (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu kód 170 101 a 170 102 | t | 0.456 | 300.0000 | 136.80 | SoD-SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 31.52 | |
| 7 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0.134 | 235.2000 | 31.52 | SoD-SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 19,887.64 | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 10,216.78 | |
| 8 | K | 722131912 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20 | soubor | 3.000 | 878.0000 | 2,634.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/722131912 | | | | | |
| 9 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 9.000 | 348.0000 | 3,132.00 | SoD-SO 01b.1 - ZTI |
| 10 | K | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 9.000 | 55.0000 | 495.00 | SoD-SO 01b.1 - ZTI |
| 11 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 9.000 | 220.0000 | 1,980.00 | SoD-SO 01b.1 - ZTI |
| 12 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnkou pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 9.000 | 200.0000 | 1,800.00 | SoD-SO 01b.1 - ZTI |
| 13 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 9.000 | 18.0000 | 162.00 | SoD-SO 01b.1 - ZTI |
| 14 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.021 | 656.0000 | 13.78 | SoD-SO 01b.1 - ZTI |
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařízení předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů) | | | | 9,670.86 | |
| 15 | K | 725210916 | Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž umyvadla bez zpětné montáže konzol se 2 stojánkovými ventily nebo se stojánkovou baterií | kus | 9.000 | 613.0000 | 5,517.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/725210916 | | | | | |
| 16 | K | 725800995 | Opravy zařízení armatur zpětná montáž U-sifonu | kus | 9.000 | 223.0000 | 2,007.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/725800995 | | | | | |
| 17 | K | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných rohových | kus | 9.000 | 52.9000 | 476.10 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/725810811 | | | | | |
| 18 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 9.000 | 156.0000 | 1,404.00 | SoD-SO 01b.1 - ZTI |
| 19 | K | 725850800 | Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí | kus | 9.000 | 29.3000 | 263.70 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/725850800 | | | | | |
| 20 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.004 | 765.0000 | 3.06 | SoD-SO 01b.1 - ZTI |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 2,360.00 | |
| 21 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný | hod | 4.000 | 590.0000 | 2,360.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS2212 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.6 - ZTI

Soupis:

5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213

Úroveň 3:

5.6.2.1 - Odpočet baterie stojánkové pákové

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | -1,435.00 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -1,435.00 | 21.00% | -301.35 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -1,736.35 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.6 - ZTI

Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213

Úroveň 3: **5.6.2.1 - Odpočet baterie stojánkové pákové**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|------------------|
| Náklady stavby celkem | -1,435.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -1,435.00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů) | -1,435.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.6 - ZTI

Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213

Úroveň 3: **5.6.2.1 - Odpočet baterie stojánkové pákové**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Karel
Zpracovatel: Karel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -1,435.00 | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -1,435.00 | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů) | | | | -1,435.00 | |
| 1 | K | 725822619 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s prodlouženou pákou | soubor | -1.000 | 1,435.0000 | -1,435.00 | SO 01b.1 - Zdravotní technika |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.6 - ZTI

Soupis:

5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213

Úroveň 3:

5.6.2.2 - Přípočet baterie stojánkové automatické senzorové

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|
| Cena bez DPH | | | 5,928.00 |
|---------------------|--|--|-----------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 5,928.00 | 21.00% | 1,244.88 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------|
| Cena s DPH | v CZK | 7,172.88 |
|-------------------|--------------|-----------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.6 - ZTI

Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213

Úroveň 3: **5.6.2.2 - Přípočet baterie stojánkové automatické senzorové**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovský
Zpracovatel: Kautovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-----------------|
| Náklady stavby celkem | 5,928.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 5,928.00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů) | 5,928.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.6 - ZTI

Soupis: 5.6.2 - Záměna baterie u imobilního umyvadla v m.č. D.213

Úroveň 3: **5.6.2.2 - Přípočet baterie stojánkové automatické senzorové**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **5,928.00**

o PSV Práce a dodávky PSV 5,928.00

o 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů) 5,928.00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|-------|------------|----------|-------------------------------|
| 1 | K | 725822642 | Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody | soubor | 1.000 | 5,928.0000 | 5,928.00 | SO 01b.1 - Zdravotní technika |
|---|---|-----------|---|--------|-------|------------|----------|-------------------------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.6 - ZTI

Soupis:

5.6.3 - Výměna vadné umyvadlové baterie na pav. MV

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|
| Cena bez DPH | | | 1,315.00 |
|---------------------|--|--|-----------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 1,315.00 | 21.00% | 276.15 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1,591.15 |
|-------------------|--------------|-----------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.6 - ZTI

Soupis: **5.6.3 - Výměna vadné umyvadlové baterie na pav. MV**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Alena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1,315.00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů)

1,315.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.6 - ZTI

Soupis: **5.6.3 - Výměna vadné umyvadlové baterie na pav. MV**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **1,315.00**

| D | K | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| | | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty (demontáže vč. bezpečného odpojení a zabezpečení vývodů) | | | | 1,315.00 | |
| 1 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1.000 | 91.0000 | 91.00 | SO 02b.1 - Zdravotní technika |
| 2 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1.000 | 1,224.0000 | 1,224.00 | SO 02b.1 - Zdravotní technika |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.7 - Ústřední vytápění

Soupis:

5.7.1 - Přesunutí litinového radiátoru v m.č. U.209 z důvodu umístění nové VZT jednotky

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4,736.00

DPH základní
snížená

Základ daně

4,736.00

Sazba daně

21.00%

Výše daně

994.56

0.00

12.00%

0.00

Cena s DPH

v CZK

5,730.56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění

Soupis: **5.7.1 - Přesunutí litinového radiátoru v m.č. U.209 z důvodu umístění nové VZT jednotky**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-----------------|
| Náklady stavby celkem | 4,736.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 4,736.00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 4,736.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění

Soupis: **5.7.1 - Přesunutí litinového radiátoru v m.č. U.209 z důvodu umístění nové VZT jednotky**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
 Projektant: Ing. Radovan
 Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **4,736.00**

D PSV Práce a dodávky PSV 4,736.00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4,736.00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|---------------------|
| 1 | K | 735000922 | Demontáž otopného tělesa vč. radiátorových armatur, vč.potrubi přípojky ke stoupačce, vč.konzol a uložení, vč. opravy zdi u odřezaných konzol a uložení, vč.odvozu do šrotu a na skládku | kus | 3.000 | 452.0000 | 1,356.00 | SO 01b.3 - Vytápění |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|---------------------|

P
 Poznámka k položce:
 v místnosti U3.201b...1x
 v místnosti U1.201...1x
 v místnosti U2.201b...1x

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|------------|----------|---------------------|
| 2 | K | 735000923 | Posun stávajících otopných těles...1x v místnosti U2.205 a 1x v místnosti U2.105 | kus | 2.000 | 1,690.0000 | 3,380.00 | SO 01b.3 - Vytápění |
|---|---|-----------|--|-----|-------|------------|----------|---------------------|

P
 Poznámka k položce:
 Posun stávajících otopných těles : v pavilonu U2 bude v 1.NP a v 2.NP provedeno posunutí stávajícího otopného tělesa na soc. zařízeních = demontáž tělesa, prodloužení ev.úprava vedení a napojení přípojek dle potřeby (dimenze nových potrubí dle dimenzí stávajících přípojek), zpětné osazení tělesa a jeho napojení na stávající rozvody. Ot.těleso demontovat a vrátit se stávajícími radiátorovými armaturami.
 Položka je vč. demontáže stávajícího upevnění těles, vč. nových upevnění posunutých těles (konzoly, držáky), vč. potřebného potrubí (inštalace) a nádrží, potrubí a demontáže a montáže

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.7 - Ústřední vytápění

Soupis:

5.7.2 - Úprava potrubí k radiátorům z důvodu umístění AL stěny v m.č. S.201a

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|
| Cena bez DPH | | | 3,990.00 |
|---------------------|--|--|-----------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 3,990.00 | 21.00% | 837.90 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------|
| Cena s DPH | v CZK | 4,827.90 |
|-------------------|--------------|-----------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění

Soupis: **5.7.2 - Úprava potrubí k radiátorům z důvodu umístění AL stěny v m.č. S.201a**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Náklady stavby celkem | 3,990.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3,990.00 |
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | 3,605.00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 385.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.7 - Ústřední vytápění

Soupis: 5.7.2 - Úprava potrubí k radiátorům z důvodu umístění AL stěny v m.č. S.201a

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 3,990.00 | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 3,990.00 | |
| D | | 733 | Ústřední vytápění - potrubí | | | | 3,605.00 | |
| 1 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 7.000 | 497.0000 | 3.479.00 | SO 01b.3 - Vytápění |
| 2 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 7.000 | 18.0000 | 126.00 | SO 01b.3 - Vytápění |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 385.00 | |
| 3 | K | 783425429 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 | m | 7.000 | 55.0000 | 385.00 | SO 01b.3 - Vytápění |

P
*Poznámka k položce:
Pod izolaci nebude měděné potrubí natřeno, neizolované měděné potrubí a potřebné upevňovací prvky potrubí budou natřeny syntetickým základním nátěrem a dlevořskobitým nátěrem s tv. emalovým nátěrem (radiátorů, čerpadla, armatury i souv. střešních s konečným nátěrem)*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.8 - Elektroinstalace

Soupis:

5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod

Úroveň 3:

5.8.1.1 - Odpočet - elektroinstalace - hromosvod

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -10,605.75 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -10,605.75 | 21.00% | -2,227.21 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -12,832.96 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: 5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod

Úroveň 3: **5.8.1.1 - Odpočet - elektroinstalace - hromosvod**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautová
Zpracovatel: Kautová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -10,605.75 |
| Ochrana před bleskem - Ochrana před bleskem | -10,605.75 |
| D1 - Střecha | -10,605.75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: 5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod

Úroveň 3: **5.8.1.1 - Odpočet - elektroinstalace - hromosvod**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Růžička
Zpracovatel: Město

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **-10,605.75**

o Ochrana před Ochrana před bleskem -10,605.75

o D1 Střecha -10,605.75

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|----|---------|-------------|------------|---------------------------|
| 1 | K | 989571 | SP - Svorka přípojovací | ks | -10.000 | 51.2500 | -512.50 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 2 | K | 989572 | Sada pro oddálený hromosvod stožáru slaboproudu včetně kotvení - Jímací hrot d-1m, podpurná trubka d-3,2m, 2x distanční tyč d-1030, kotvení ns střeše objektu | ks | -1.000 | 10,093.2500 | -10,093.25 | SO 03b - Elektroinstalace |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.8 - Elektroinstalace

Soupis:

5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod

Úroveň 3:

5.8.1.2 - Přípočet - elektroinstalace - hromosvod

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 111,406.48 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 111,406.48 | 21.00% | 23,395.36 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 134,801.84 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: 5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod

Úroveň 3: **5.8.1.2 - Přípočet - elektroinstalace - hromosvod**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Kautovská
Zpracovatel: Kautovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 111,406.48 |
| Ochrana před bleskem - Ochrana před bleskem | 111,406.48 |
| D1 - Střecha | 100,836.50 |
| D2 - Svody | 9,695.85 |
| D4 - Společné položky pro ochranu před bleskem | 874.13 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: 5.8.1 - Změna elektroinstalace - hromosvod

Úroveň 3: **5.8.1.2 - Přípočet - elektroinstalace - hromosvod**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
 Projektant: Ing. Karel...
 Zpracovatel: ...

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 111,406.48

o Ochrana před Ochrana před bleskem 111,406.48

D D1 Střecha 100,836.50

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|----|---------|----------|-----------|---------------------------|
| 1 | K | 989563 | Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 | m | 132.000 | 82.5000 | 10,890.00 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 2 | K | 989564 | PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku) | ks | 422.000 | 197.1625 | 83,202.58 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 3 | K | 989565 | Podpěra FB - Podpěra beton-plast pro plochou střechu | ks | 65.000 | 57.3875 | 3,730.19 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 4 | K | 989567 | JT - Jímací tyč 2000/16-10 mm | ks | 2.000 | 932.1250 | 1,864.25 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 5 | K | 989568 | Beton pod JT | ks | 2.000 | 414.6375 | 829.28 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 6 | K | 989569 | Podložka pod beton | ks | 2.000 | 61.7250 | 123.45 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 7 | K | 989570 | Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení | ks | 2.000 | 98.3750 | 196.75 | SO 03b - Elektroinstalace |

D D2 Svody 9,695.85

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|----|--------|----------|----------|---------------------------|
| 8 | K | 989573 | Drát AlMgSi 8 pro svody | m | 53.000 | 82.5000 | 4,372.50 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 9 | K | 989574 | Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střechách | ks | 59.000 | 76.2500 | 4,498.75 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 10 | K | 989575 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát | ks | 7.000 | 117.8000 | 824.60 | SO 03b - Elektroinstalace |

D D4 Společné položky pro ochranu před bleskem 874.13

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-------------------------|----|-------|-------------|--------|---------------------------|
| 11 | K | 989580 | Drobný pomocný materiál | ks | 0.050 | 2,482.5000 | 124.13 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 12 | K | 989584 | Přesun materiálu | ks | 0.050 | 15,000.0000 | 750.00 | SO 03b - Elektroinstalace |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.8 - Elektroinstalace

Soupis:

5.8.2 - Doplnění zásuvkových okruhů v m.č. U2.109 a do m.č. U2.206 v pav.U2

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300

DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5,995.13

DPH základní
snížená

Základ daně

5,995.13

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

1,258.98

0.00

Cena s DPH

v CZK

7,254.11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: **5.8.2 - Doplnění zásuvkových okruhů v m.č. U2.109 a do m.č. U2.206 v pav.U2**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 5,995.13 |
| Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m | 3,972.25 |
| Rozvaděč R1 (10kA) - Rozvaděč R1 (10kA) | 348.75 |
| Ochrana před bleskem - Ochrana před bleskem | 1,674.13 |
| D4 - Společné položky pro ochranu před bleskem | 1,674.13 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: 5.8.2 - Doplnění zásuvkových okruhů v m.č. U2.109 a do m.č. U2.206 v pav.U2

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

5,995.13

D Elektroinstalace Elektroinstalace - m

3,972.25

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|----|--------|---------|----------|---------------------------|
| 1 | K | 989133 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 78.000 | 39.5000 | 3,081.00 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 2 | K | 989166 | Sádra elektroinstalační | kq | 10.000 | 5.0000 | 50.00 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 3 | K | 989175 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 8.000 | 43.7500 | 350.00 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 4 | K | 989176 | Vyplnění a omlutnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 8.000 | 45.0000 | 360.00 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 5 | K | 989195 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 3.000 | 43.7500 | 131.25 | SO 03b - Elektroinstalace |

D Rozvaděč R1 Rozvaděč R1 (10kA)

348.75

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------------|----|-------|----------|--------|---------------------------|
| 6 | K | 989260 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3.000 | 116.2500 | 348.75 | SO 03b - Elektroinstalace |
|---|---|--------|--------------------------|----|-------|----------|--------|---------------------------|

D Ochrana před Ochrana před bleskem

1,674.13

D D4 Společné položky pro ochranu před bleskem

1,674.13

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------------------|----|-------|-------------|--------|---------------------------|
| 7 | K | 989580 | Drobný pomocný materiál | ks | 0.050 | 2,482.5000 | 124.13 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 8 | K | 989581 | Stavební přípomoci | ks | 0.100 | 8,000.0000 | 800.00 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 9 | K | 989584 | Přesun materiálu | ks | 0.050 | 15,000.0000 | 750.00 | SO 03b - Elektroinstalace |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.8 - Elektroinstalace

Soupis:

5.8.3 - Odpočet - elektroinstalace - žaluziové tlačítko + nouzové TOTAL STOP

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-4,706.13

DPH základní
snížená

Základ daně

-4,706.13

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

-988.29

0.00

Cena s DPH

v CZK

-5,694.42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: **5.8.3 - Odpočet - elektroinstalace - žaluziové tlačítko + nouzové TOTAL STOP**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4,706.13

Elektroinstalace - m - Elektroinstalace - m

-4,706.13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: **5.8.3 - Odpočet - elektroinstalace - žaluziové tlačítko + nouzové TOTAL STOP**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **-4,706.13**

D Elektroinstalace: Elektroinstalace - m **-4,706.13**

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|----|--------|----------|-----------|------------------------------|
| 1 | K | 989117 | Žaluziové tlačítko s aretací v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | -3.000 | 318.8250 | -956.48 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 2 | K | 989144 | Tlačítko nouzové spínací (TOTAL STOP) | ks | -4.000 | 937.4125 | -3,749.65 | SO 03b - Elektroinstalace |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.8 - Elektroinstalace

Soupis:

5.8.4 - Odpočet - elektroinstalace - podlahové krabice

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-19,951.84

DPH základní
snížená

Základ daně

-19,951.84

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

-4,189.89

0.00

Cena s DPH

v CZK

-24,141.73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: **5.8.4 - Odpočet - elektroinstalace - podlahové krabice**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -19,951.84 |
| D1 - Podlahové krabice - m+d | -16,941.60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -157.44 |
| 997 - Přesun sutě | -157.44 |
| M - Práce a dodávky M | -2,852.80 |
| 46-M - Elektroinstalace - m | -2,852.80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.8 - Elektroinstalace

Soupis: **5.8.4 - Odpočet - elektroinstalace - podlahové krabice**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -19,951.84 | |
| D D1 Podlahové krabice - m+d | | | | | | | -16,941.60 | |
| 1 | K | 989122 | Podlahová krabice komplet 10 / 16 modulů s redukovanou hloubkou 65mm, vybavená 3x zásuvkou 16A/230V, 1x zásuvkou s přepětovou ochranou 16A/230V, datově zásuvky viz slaboproud. | ks | -2.000 | 6,500.0000 | -13,000.00 | DOD2 |
| 2 | K | 99911.20 | Stavební přípomocce - prostupy pro rozvody a pozdější zapravení | hod | -10.000 | 260.0000 | -2,600.00 | DOD2 |
| <i>Poznámka k položce: P jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do zápisníku vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i> | | | | | | | | |
| 3 | K | Pol202 | Vysekáni betonové podklady pro podlahovou krabici | ks | -2.000 | 670.8000 | -1,341.60 | DOD2 |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | -157.44 | |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | -157.44 | |
| 4 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -0.064 | 400.0000 | -25.60 | DOD2 |
| 5 | K | 9970135.9 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km | t | -0.640 | 100.0000 | -64.00 | DOD2 |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0.064 | 160.0000 | -10.24 | DOD2 |
| 7 | K | 9970138.10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | -0.064 | 900.0000 | -57.60 | DOD2 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | -2,852.80 | |
| D 46-M Elektroinstalace - m | | | | | | | -2,852.80 | |
| 8 | K | 468101322 | Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm | m | -4.000 | 266.0000 | -1,064.00 | DOD2 |
| 9 | K | Pol205 | Řezání podlahové krytiny | m | -8.000 | 55.9000 | -447.20 | DOD2 |
| 10 | K | Pol206 | Oprava podlahové krytiny | ks | -2.000 | 670.8000 | -1,341.60 | DOD2 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.9 - Sádrokartonové konstrukce
Soupis:
5.9.1 - Odpočet za SDK

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -33,192.52 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -33,192.52 | 21.00% | -6,970.43 |
| snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | -40,162.95 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce

Soupis: **5.9.1 - Odpočet za SDK**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-33,192.52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-8,709.75

HSV - Práce a dodávky HSV

95.26

998 - Přesun hmot

95.26

PSV - Práce a dodávky PSV

-24,578.03

763 - Konstrukce suché výstavby

-15,932.36

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-8,645.67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce

Soupis: 5.9.1 - Odpočet za SDK

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Alena

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -33,192.52 | |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | -8,709.75 | |
| 1 | K | 612321.41 | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 2 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | -22.050 | 395.0000 | -8,709.75 | SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. podomítkových ochranných syst.profilů s integrovanou síťovinou všech rohů a koutů</i> | | | | | |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 95.26 | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | 95.26 | |
| 2 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0.405 | 235.2000 | 95.26 | SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -24,578.03 | |
| D 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | | -15,932.36 | |
| 3 | K | 7631111.71 | Příplatek k cenám za rovinnost tmelení kvality Q2 - standardní tmelení = základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení „na jemno“, finální přetmelení) vč. případného přebrousení tmelené plochy | m2 | -25.960 | 5.0000 | -129.80 | DOD4 |
| 4 | K | 763121212 | SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce | m2 | -25.960 | 531.0000 | -13,784.76 | DOD4 |
| 5 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | -1.620 | 450.0000 | -729.00 | SO 04 - Akustické opatření |
| | VV | | Podhled kazetový Avantage 600x600 | | | | | |
| | VV | | S.111b | | | | | |
| | VV | | -2.7*0,6 | | -1.620 | | | |
| | VV | | Součet | | | | -1.620 | |
| 6 | M | 590305.1 | kazeta absorpční tř.A, jádro ze skelného vlákna, povrch matný, barva bílá, Požární vlastnosti: požadovaná tř. reakce na oheň A1, A2, index šíření plamene 0 mm/min, odkapávání d0 | m2 | -1.620 | 350.0000 | -567.00 | SO 04 - Akustické opatření |
| | VV | | Podhled kazetový Avantage 600x600 | | | | | |
| | VV | | S.111b | | | | | |
| | VV | | -2.7*0,6 | | -1.620 | | | |
| | VV | | Součet | | | | -1.620 | |
| 7 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0.401 | 1,800.0000 | -721.80 | DOD4+SO 04 - Akustické opatření |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -8,645.67 | |
| 8 | K | 784181111 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -87.330 | 25.0000 | -2,183.25 | SO 04 - Akustické opatření |
| | VV | | *odpočet - změna malby za SDK podhled | | | | | |
| | VV | | U3.208 | | | | | |
| | VV | | -26,9 | | | -26.900 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | -26.900 | |
| | VV | | MV.118a+S.102+S.105 | | | | | |
| | VV | | -(10,35+28,48+21,6) | | | -60.430 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | -60.430 | |
| | VV | | Součet | | | | -87.330 | |
| 9 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -87.330 | 74.0000 | -6,462.42 | SO 04 - Akustické opatření |
| | VV | | *odpočet - změna malby za SDK podhled | | | | | |
| | VV | | U3.208 | | | | | |
| | VV | | -26,9 | | | -26.900 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | -26.900 | |
| | VV | | MV.118a+S.102+S.105 | | | | | |
| | VV | | -(10,35+28,48+21,6) | | | -60.430 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | -60.430 | |
| | VV | | Součet | | | | -87.330 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt:
5.9 - Sádrokartonové konstrukce
Soupis:
5.9.2 - Přípočet za SDK

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

IČ: 49080300
DIČ: CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 195,842.11 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 195,842.11 | 21.00% | 41,126.84 |
| snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 236,968.95 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce

Soupis: **5.9.2 - Přípočet za SDK**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 195,842.11 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1,066.77 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 194,775.34 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 194,775.34 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.9 - Sádrokartonové konstrukce

Soupis: 5.9.2 - Přípočet za SDK

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|----------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 195,842.11 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1,066.77 | |
| 1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce leškové podlahy do 1,9 m | m ² | 118.530 | 9.0000 | 1,066.77 | SO 04 - Akustická opatření |
| | VV | | 87,33+31,2 | | 118.530 | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 194,775.34 | |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 194,775.34 | |
| 2 | K | 763121.11 | Překrytí coplitu ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně vč. ukončení systémovou lištou se zatměním | m ² | 20.926 | 1,240.0000 | 25,948.24 | SO 04 - Akustická opatření |
| | VV | | Zakrytí coplitu | | | | | |
| | VV | | S.141 | | | | | |
| | VV | | 4,8*2 | | 9.600 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 9.600 | | | |
| | VV | | MV.212, S.122 | | | | | |
| | VV | | 4,75+6,576 | | 11.326 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 11.326 | | | |
| | VV | | Součet | | 20.926 | | | |
| 3 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m ² | 22.050 | 669.0000 | 14,751.45 | CS ÚRS 2023 02 |
| | VV | | Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/763121411 | | | | | |
| | VV | | D.214, S.211 | | | | | |
| | VV | | 12,25+9,8 | | 22.050 | | | |
| | VV | | Součet | | 22.050 | | | |
| 4 | K | 763121448.RA | SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 bez izolace | m ² | 8.250 | 821.0000 | 6,773.25 | vlastní |
| | VV | | D.110 | | | | | |
| | VV | | 8,25 | | 8.250 | | | |
| 5 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m ² | 87.330 | 450.0000 | 39,298.50 | SO 04 - Akustická opatření |
| | VV | | Podhled kazetový Avantage 600x600 | | | | | |
| | VV | | U3.208 | | | | | |
| | VV | | 26,9 | | 26.900 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 26.900 | | | |
| | VV | | MV.118a+S.102+S.105 | | | | | |
| | VV | | 10,35+28,48+21,6 | | 60.430 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 60.430 | | | |
| | VV | | Součet | | 87.330 | | | |
| 6 | M | 590305.1 | kazeta absorpční tř.A, jádro ze skelného vlákna, povrch matný, barva bílá, Požární vlastnosti: požadovaná tř. reakce na oheň A1, A2, index šíření plamene 0 mm/min, odkapávání d0 | m ² | 87.330 | 350.0000 | 30,565.50 | SO 04 - Akustická opatření |
| | VV | | Podhled kazetový Avantage 600x600 | | | | | |
| | VV | | U3.208 | | | | | |
| | VV | | 26,9 | | 26.900 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 26.900 | | | |
| | VV | | MV.118a+S.102+S.105 | | | | | |
| | VV | | 10,35+28,48+21,6 | | 60.430 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 60.430 | | | |
| | VV | | Součet | | 87.330 | | | |
| 7 | K | 763164.51 | Zapletování rozvodů VZT v suchém prostředí (oplaštění 1 x sdk deskou 12,5 mm na kovové podkonstrukci složené z profilů UD, CD s příčným nebo pružinovým závěsem bez min. izolace) - SD/01 | m ² | 72.442 | 950.0000 | 68,819.90 | SoD-Radon_01 - HSÚ |
| | VV | | Poznámka k položce: Povrchová úprava sádrokartonových desek: Stupeň jakosti Q2 - standardní tmelení = základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení „na lemmo“ - finální ošetření). Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy otehrout | | | | | |
| | VV | | SDK kastlík 1xRB 12,5mm | | | | | |
| | VV | | D101=6,396m ² , D108=2,4m ² , MV208=0,5m ² , S132=3,3m ² , S124=3,975m ² , S125=6,104m ² , D202=6,3m ² , D104=14,77m ² , S102=14,175m ² | | | | | |
| | VV | | 6,396+2,4+0,5+3,3+3,975+6,104+6,3+14,77+14,175 | | 57.920 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 57.920 | | | |
| | VV | | MV.212, MV.208, U3.109, S.111a | | | | | |
| | VV | | 1+3,98+1,12+8,422 | | 14.522 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 14.522 | | | |
| | VV | | Součet | | 72.442 | | | |
| 8 | K | 763172412 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm | kus | 1.000 | 562.0000 | 562.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| | VV | | Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/763172412 | | | | | |
| | VV | | D201 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1.000 | | | |
| 9 | M | 59030760.1 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm | kus | 1.000 | 2,254.0000 | 2,254.00 | vlastní |
| | VV | | D.201 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1.000 | | | |
| 10 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.321 | 2,500.0000 | 5,802.50 | SO 04 - Akustická opatření |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT

Soupis:

5.10.1 - Odpočet za požární ucpávky

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | -27,360.00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -27,360.00 | 21.00% | -5,745.60 |
| snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | -33,105.60 |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT
Soupis: **5.10.1 - Odpočet za požární ucpávky**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -27,360.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -27,360.00 |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | -10,860.00 |
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | -16,500.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT

Soupis: **5.10.1 - Odpočet za požární ucpávky**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -27,360.00 | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -27,360.00 | |
| D | | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana | | | | -10,860.00 | |
| 1 | K | 727121111 | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | -5.000 | 1,230.0000 | -6,150.00 | SO 01b.1 - ZTI |
| 2 | K | 727121112 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | -3.000 | 1,570.0000 | -4,710.00 | SO 01b.1 - ZTI |
| D | | 733 | Ústřední vytápění - potrubí | | | | -16,500.00 | |
| 3 | K | 733110814 | Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky, vč. atestů a certifikátů | kus | -33.000 | 500.0000 | -16,500.00 | SO 01b.3 - ÚT |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT

Soupis:

5.10.2 - Přípočet za požární ucpávky

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

302,392.88

DPH základní
snížená

Základ daně

302,392.88

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

63,502.50

0.00

Cena s DPH

v CZK

365,895.38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5
Objekt: 5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT
Soupis: **5.10.2 - Přípočet za požární ucpávky**
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 302,392.88 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 275,392.88 |
| 727 - Zdravotnicka - požární ochrana | 54,919.64 |
| 733 - Ústřední vytápění - požární ochrana | 60,449.83 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 109,760.80 |
| 751 - Vzduchotechnika - požární ochrana | 50,262.61 |
| Ostatní - Ostatní | 15,400.00 |
| 999 - Ostatní | 15,400.00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 11,600.00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 11,600.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.10 - Doplnění požárních ucpávek ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT

Soupis:

5.10.2 - Přípočet za požární ucpávky

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radovan

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|---|------|----------|--------------|-------------------|---------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 302,392.88 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 275,392.88 | |
| D | 727 | | Zdravotechnika - požární ochrana | | | | 54,919.64 | |
| 1 | K | 727121113 | Požární ucpávka DN 110 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 9.000 | 2,183.9934 | 19,655.94 | vlastní |
| 2 | K | 727121114 | Požární ucpávka DN 90 mm odpad požární odolnost do EI 60 | kus | 1.000 | 1,684.7949 | 1,684.79 | vlastní |
| 3 | K | 727121115 | Požární ucpávka DN 75 mm odpad požární odolnost do EI 60 | kus | 8.000 | 1,286.9961 | 10,295.97 | vlastní |
| 4 | K | 727121116 | Požární ucpávka DN 60 mm odpad požární odolnost do EI 60 | kus | 10.000 | 1,130.9966 | 11,309.97 | vlastní |
| 5 | K | 727121117 | Požární ucpávka DN 40 mm plast požární odolnost do EI 60 | kus | 8.000 | 896.9973 | 7,175.98 | vlastní |
| 6 | K | 727121118 | Požární ucpávka DN 30 mm plast požární odolnost do EI 60 | kus | 5.000 | 792.9976 | 3,964.99 | vlastní |
| 7 | K | 727121119 | Požární ucpávka DN 50 mm kov požární odolnost do EI 60 | kus | 2.000 | 415.9987 | 832.00 | vlastní |
| D | 733 | | Ústřední vytápění - požární ochrana | | | | 60,449.83 | |
| 8 | K | 737121110 | Požární ucpávka DN 60 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 4.000 | 1,130.9966 | 4,523.99 | vlastní |
| 9 | K | 737121111 | Požární ucpávka DN 90 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 5.000 | 1,247.9962 | 6,239.98 | vlastní |
| 10 | K | 737121112 | Požární ucpávka DN 100 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 3.000 | 1,494.9955 | 4,484.99 | vlastní |
| 11 | K | 737121113 | Požární ucpávka DN 2x 25 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 2.000 | 597.9982 | 1,196.00 | vlastní |
| 12 | K | 737121114 | Požární ucpávka DN 2x 40 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 1.000 | 831.9985 | 832.00 | vlastní |
| 13 | K | 737121115 | Požární ucpávka DN 2x 50 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 2.000 | 1,013.9970 | 2,027.99 | vlastní |
| 14 | K | 737121116 | Požární ucpávka DN 2x 65 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 11.000 | 1,182.9964 | 13,012.96 | vlastní |
| 15 | K | 737121117 | Požární ucpávka DN 2x 70 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 1.000 | 1,403.9968 | 1,404.00 | vlastní |
| 16 | K | 737121118 | Požární ucpávka DN 2x 100 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 1.000 | 1,611.9962 | 1,612.00 | vlastní |
| 17 | K | 737121119 | Požární ucpávka DN 2x 150 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 2.000 | 2,105.9947 | 4,211.99 | vlastní |
| 18 | K | 737121120 | Požární ucpávka DN 4x 150 mm topení požární odolnost do EI 60 | kus | 2.000 | 4,354.9869 | 8,709.97 | vlastní |
| 19 | K | 737121121 | Požární ucpávka měkká topení požární odolnost do EI 60 | m2 | 2.800 | 4,354.9869 | 12,193.96 | vlastní |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 109,760.80 | |
| 20 | K | 741920490 | Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 20 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 14.000 | 545.9984 | 7,643.98 | vlastní |
| 21 | K | 741920491 | Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 25 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 6.000 | 727.9978 | 4,367.99 | vlastní |
| 22 | K | 741920493 | Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 30 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 14.000 | 909.9973 | 12,739.96 | vlastní |
| 23 | K | 741920494 | Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 35 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 1.000 | 1,091.9978 | 1,092.00 | vlastní |
| 24 | K | 741920495 | Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 40 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 16.000 | 1,195.9964 | 19,135.94 | vlastní |
| 25 | K | 741920496 | Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 60 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 7.000 | 1,351.9959 | 9,463.97 | vlastní |
| 26 | K | 741920497 | Protipožární ucpávky svazků kabelů DN 70 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 4.000 | 1,533.9954 | 6,135.98 | vlastní |
| 27 | K | 741920498 | Protipožární ucpávka svazků kabelů DN 100 mm požární odolnost do EI 60 | kus | 1.000 | 1,676.9950 | 1,677.00 | vlastní |
| 28 | K | 989151 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 1.800 | 22,000.0000 | 39,600.00 | SO 03b - Elektroinstalace |
| 29 | K | 741920500 | Protipožární ucpávka kabelového roštu do 100 požární odolnost do EI 60 | ks | 2.000 | 1,494.9955 | 2,989.99 | vlastní |
| 30 | K | 741920501 | Protipožární ucpávka kabelového roštu do 200 požární odolnost do EI 60 | ks | 3.000 | 1,637.9951 | 4,913.99 | vlastní |
| D | 751 | | Vzduchotechnika - požární ochrana | | | | 50,262.61 | |
| 31 | K | 751510110 | Požární ucpávka 400 x 400 mm VZT požární odolnost do EI 60 | ks | 4.000 | 1,715.9950 | 6,863.98 | vlastní |
| 32 | K | 751510111 | Požární ucpávka 400 x 350 mm VZT požární odolnost do EI 60 | ks | 2.000 | 1,611.9952 | 3,223.99 | vlastní |
| 33 | K | 751510112 | Požární ucpávka DN 200 mm VZT požární odolnost do EI 60 | ks | 7.000 | 987.9970 | 6,915.98 | vlastní |
| 34 | K | 751510113 | Požární ucpávka DN 250 mm VZT požární odolnost do EI 60 | ks | 5.000 | 103.9997 | 520.00 | vlastní |
| 35 | K | 751510114 | Požární ucpávka DN 300 mm VZT požární odolnost do EI 60 | ks | 2.000 | 1,533.9969 | 3,067.99 | vlastní |
| 36 | K | 751510115 | Požární ucpávka DN 400 mm VZT požární odolnost do EI 60 | ks | 9.000 | 1,834.9680 | 16,514.71 | vlastní |
| 37 | K | 751510116 | Požární ucpávka měkká VZT požární odolnost do EI 60 | m2 | 2.300 | 5,719.9828 | 13,155.96 | vlastní |
| D | Ostatní | | Ostatní | | | | 15,400.00 | |
| D | 999 | | Ostatní | | | | 15,400.00 | |
| 38 | K | 99911.05 | Ostatní demontážní a bourací práce jinde neuvedené | hod | 15.000 | 260.0000 | 3,900.00 | vlastní |
| P | | | <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i> | | | | | |
| 39 | K | 999 | Presuny materiálu | kpl | 1.000 | 11,500.0000 | 11,500.00 | vlastní |
| P | | | <i>Poznámka k položce: jedná o kvalifikovaný odhad prací skrytých konstrukcí a práce budou provedeny na pokyn pověřeného zástupce objednatele, po zápisu do záznamu vedení stavby a účtováno bude dle skutečného a odsouhlaseného rozsahu prací</i> | | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 11,600.00 | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 11,600.00 | |
| 40 | K | 0130030.0 | Zpracování dokumentace PBR pro kolaudační řízení | soub | 1.000 | 11,600.0000 | 11,600.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.11 - Střecha - doplnění skladby vč. oplechování

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

274,716.09

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 274,716.09 | 21.00% | 57,690.38 |
| snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

332,406.47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.11 - Střecha - doplnění skladby vč. oplechování

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratní

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 274,716.09 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 274,716.09 |
| 712 - Powlakové krytiny | 85,811.78 |
| 713 - Izolace tepelné | 45,445.98 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 540.00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 142,918.33 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.11 - Střecha - doplnění skladby vč. oplechování

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Kautovani

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mnozství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

274,716.09

D PSV Práce a dodávky PSV

274,716.09

D 712 Povlakové krytiny

85,811.78

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy na suchou podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 149.080 | 61.6400 | 9,189.29 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | *ST3 | | | | | |
| | W | | střešňa osa 10/R-T | | | | | |
| | W | | vodorovná plocha | | 19.740 | | | |
| | W | | 1,88*10,5 | | | | | |
| | W | | střešňa osa 8-9/L-M | | | | | |
| | W | | vodorovná plocha | | 16.200 | | | |
| | W | | 1,8*9,0 | | | | | |
| | W | | střešňa osa 6-8/E-L | | | | | |
| | W | | vodorovná plocha | | 18.250 | | | |
| | W | | 0,5*36,5 | | | | | |
| | W | | střešňa osa 11/D-G | | | | | |
| | W | | vodorovná plocha | | 5.950 | | | |
| | W | | 0,7*8,5 | | | | | |
| | W | | střešňa | | | | | |
| | W | | svislá plocha | | 14.400 | | | |
| | W | | 12*1,2 | | 74.540 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | | | | |
| | W | | druhá vrstva | | 74.540 | | | |
| | W | | 74,54 | | 149.080 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| 2 | M | 62832.02 | hydroizol. pás asfaltový sbs modifikovaný s nosnou vlázkou ze skleněné rohože, na povrchu s minerálním posypem vč. systémových prvků, lišt, detailů, výtmelení atd. | m2 | 171.442 | 176.1400 | 30,197.79 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | *ST3 | | | | | |
| | W | | 149,08*1,15 | | 171.442 | | | |
| | W | | Součet | | 171.442 | | | |
| 3 | K | 712363608 | Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, včetně do betonu lehčeného krajní pole | m2 | 74.540 | 330.0500 | 24,601.93 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | *ST3 | | | | | |
| | W | | střešňa osa 10/R-T | | | | | |
| | W | | vodorovná plocha | | 19.740 | | | |
| | W | | 1,88*10,5 | | | | | |
| | W | | střešňa osa 8-9/L-M | | | | | |
| | W | | vodorovná plocha | | 16.200 | | | |
| | W | | 1,8*9,0 | | | | | |
| | W | | střešňa osa 6-8/E-L | | | | | |
| | W | | vodorovná plocha | | 18.250 | | | |
| | W | | 0,5*36,5 | | | | | |
| | W | | střešňa osa 11/D-G | | | | | |
| | W | | vodorovná plocha | | 5.950 | | | |
| | W | | 0,7*8,5 | | | | | |
| | W | | střešňa | | | | | |
| | W | | svislá plocha | | 14.400 | | | |
| | W | | 12*1,2 | | 74.540 | | | |
| | W | | Součet | | 74.540 | | | |
| 4 | M | 62832.04 | hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření s nosnou vlázkou z PES rohože vyztužené skleněnými vlákny s minerálním ochranným posypem vč. systémových prvků, lišt, detailů, výtmelení atd. | m2 | 85.721 | 231.3700 | 19,833.27 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | *ST3 | | | | | |
| | W | | 74,54*1,15 | | 85.721 | | | |
| | W | | Součet | | 85.721 | | | |
| 5 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.384 | 1,437.5000 | 1,989.50 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 45,445.98 | |
| 6 | K | 713140.61 | Šetrné seřiznutí stavající tepelné izolace na původní hydroizolaci v pruhu šířky 200mm | m2 | 12.000 | 223.9100 | 2,686.92 | SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | W | | atika na pavilonu - spojovací krček | | | | | |
| | W | | 12 | | 12.000 | | | |
| | W | | Součet | | 12.000 | | | |
| 7 | K | 713141131 | Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | m2 | 45.000 | 149.5000 | 6,727.50 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | *ST3 | | | | | |
| | W | | 45 | | 45.000 | | | |
| | W | | Součet | | 45.000 | | | |
| 8 | M | 28375993 | deska EPS 150 do plochých střešních a podlah λ=0,035 tl 200mm | m2 | 47.250 | 753.2500 | 35,591.06 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | skladba střešně ST3 | | | | | |
| | W | | 45*1,05 | | 47.250 | | | |
| | W | | Součet | | 47.250 | | | |
| 9 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.336 | 1,311.0000 | 440.50 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 540.00 | |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních ploch rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 12.000 | 45.0000 | 540.00 | SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | W | | atika na pavilonu - spojovací krček | | | | | |
| | W | | 12 | | 12.000 | | | |
| | W | | Součet | | 12.000 | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 142,918.33 | |
| 11 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 12.000 | 247.2500 | 2,967.00 | SO 01a.1 - Bourací a demontážní práce |
| | W | | *atika střešně - spojovací krček | | | | | |
| | W | | 12 | | 12.000 | | | |
| | W | | Součet | | 12.000 | | | |
| 12 | K | 764011.25 | Přítlačná lišta (zakončení hydroizolace nastěné) plech lakovaný tl. 0,6 mm, barva světle šedá rš 60 mm vč. systémových detailů a prvků | m | 18.000 | 294.0600 | 5,293.08 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | 18 | | 18.000 | | | |
| | W | | Součet | | 18.000 | | | |
| 13 | K | 764212.36 | Krycí plech kraje střešně - FeZn lakovaný tl.0,7 mm rš 500 mm vč. systémových detailů a prvků | m | 18.000 | 450.8000 | 8,114.40 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | 18 | | 18.000 | | | |
| | W | | Součet | | 18.000 | | | |
| 14 | K | 764214.09 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm vč. systémových detailů a prvků | m | 12.000 | 1,459.8600 | 17,518.32 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | 12 | | 12.000 | | | |
| | W | | Součet | | 12.000 | | | |
| 15 | K | 764214.11 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm vč. systémových detailů a prvků | m2 | 54.500 | 1,686.7500 | 91,927.88 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |
| | W | | 54,50 | | 54.500 | | | |
| | W | | Součet | | 54.500 | | | |
| 16 | K | 764518.60 | Oplechování VZT potrubí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, falcované vč. systémových detailů a prvků | ks | 1.000 | 15,525.0000 | 15,525.00 | vlastní |
| | W | | *ST3 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 17 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.616 | 2,553.0000 | 1,572.65 | SO 01a.2 - Střešní konstrukce |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:
5.12 - Doplnění rohových lišt

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 25,200.00 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 25,200.00 | 21.00% | 5,292.00 |
| DPH snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 30,492.00 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.12 - Doplnění rohových lišt

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratní

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25,200.00

OST - Kompletační prvky vč. montáže a dodávky, přesunu hmot

25,200.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.12 - Doplnění rohových lišt

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratní

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

25,200.00

| D | OST | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|---|-----|-----------|--|----------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | K | 10101.108 | Ochranný roh zdiva Al 40x40x1200mm, přírodní, nátěr v návaznosti na malbu stěn, ozn. KP/05 - blíže viz výpis kompletačních prvků | ks | 100.000 | 252.0000 | 25,200.00 | SO 01a.5 - Výrobky |
| | VV | | *doplnění ochranných rohů | | | | | |
| | VV | | 100 | | 100.000 | | | |
| | VV | | Součet | | 100.000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.13 - Vzduchotechnika

Soupis:

5.13.1 - Přípočet za doplnění servohonů na uzavření VZT jednotek v učebně U1 a U2

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12,702.00

DPH základní
snížená

Základ daně

12,702.00

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

2,667.42

0.00

Cena s DPH

v CZK

15,369.42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.13 - Vzduchotechnika

Soupis: **5.13.1 - Přípočet za doplnění servohonů na uzavření VZT jednotek v učebně U1 a U2**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12,702.00

D2 - Přístroje pro řízení vytápění

12,702.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.13 - Vzduchotechnika

Soupis: **5.13.1 - Přípočet za doplnění servohonů na uzavření VZT jednotek v učebně U1 a U2**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **12,702.00**

| D | D2 | Přístroje pro řízení vytápění | 12,702.00 | | | | | |
|---|----|-------------------------------|---|----|-------|------------|-----------|---------|
| 1 | K | 2021123 | Servopohon pro klapku 500x500 s havarijní funkcí vč. prokabelování a nastavení funkce -dle použitého řídicího systému | ks | 2.000 | 5,881.0000 | 11,762.00 | vlastní |
| 2 | K | 2021124 | montáže pro servopohony | ks | 2.000 | 470.0000 | 940.00 | vlastní |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.14 - Změna soklů u povlakových krytín PVC

Soupis:

5.14.1 - Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-181,747.66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -181,747.66 | 21.00% | -38,167.01 |
| snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 |

Cena s DPH

v CZK

-219,914.67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytín PVC

Soupis: **5.14.1 - Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-181,747.66

PSV - Práce a dodávky PSV

-181,747.66

776 - Podlahy povlakové

-181,747.66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytín PVC

Soupis: **5.14.1 - Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|--|----|----------|--------------|--------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -181,747.66 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -181,747.66 | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | -181,747.66 | |
| 1 | K | 776411111.1 | Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu | m | -754.025 | 150.0000 | -113,103.75 | SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| 2 | M | 28411000.1 | sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) | m | -829.428 | 70.0000 | -58,059.96 | SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| 3 | K | 776411111.1 | Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu | m | -43.850 | 150.0000 | -6,577.50 | SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| 4 | M | 28411000.1 | sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) | m | -48.235 | 70.0000 | -3,376.45 | SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |
| 5 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0.315 | 2,000.0000 | -630.00 | SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:

5.14 - Změna soklů u povlakových krytín PVC

Soupis:

5.14.2 - Přípočet za soklovou lištu pro PVC podlahy

KSO:

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

Ing. Radovan Novotný

IČ:

49080300

DIČ:

CZ49080300

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96,160.34

DPH základní
snížená

Základ daně

96,160.34

0.00

Sazba daně

21.00%

12.00%

Výše daně

20,193.67

0.00

Cena s DPH

v CZK

116,354.01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytín PVC

Soupis: **5.14.2 - Přípočet za soklovou lištu pro PVC podlahy**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|------------------------------|------------------|
| Náklady stavby celkem | 96,160.34 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 96,160.34 |
| 776 - Podlahy povlakové | 96,160.34 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.14 - Změna soklů u povlakových krytín PVC

Soupis: **5.14.2 - Přípočet za soklovou lištu pro PVC podlahy**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023
Projektant: Ing. Radovan
Zpracovatel: Miroslav

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|---|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 96,160.34 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 96,160.34 | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 96,160.34 | |
| 1 | K | 776421111.RA | Montáž lišt obvodových lepených | m | 797.875 | 53.0000 | 42,287.38 | vlastní |
| | VV | | 754,025+43,85 | | 797.875 | | | |
| | VV | | Součet | | 797.875 | | | |
| 2 | M | 28342006.RA | samolepící lišta Doelken z měkkého PVC WLK50 15/50 | m | 895.216 | 60.0000 | 53,712.96 | vlastní |
| | VV | | 797,875*1,10 | | 877.663 | | | |
| | VV | | Součet | | 877.663 | | | |
| | VV | | 877.663*1.02 Přepočtené koeficientem množství | | 895.216 | | | |
| 3 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.080 | 2,000.0000 | 160.00 | SO 01a.4 - Dispozice a konstrukční část |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt:
5.15 - Doplnění dveřních zárážek

KSO:
Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

Projektant:
Ing. Radovan Novotný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 12. 2023

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ26768607

IČ:
DIČ: CZ49080300

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 8,910.00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 8,910.00 | 21.00% | 1,871.10 | |
| snížená | 0.00 | 12.00% | 0.00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 10,781.10 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: **5.15 - Doplnění dveřních zárážek**

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: ~~Neustupil~~

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Náklady stavby celkem | 8,910.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 8,910.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 8,910.00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Objekt: 5.15 - Doplnění dveřních zárážek

Místo: Jabloňová 564/43, Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 12. 2023

Projektant: Ing. Kautovani

Zpracovatel: Návratní

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 8,910.00 | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 8,910.00 | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 8,910.00 | |
| 1 | K | 766660730.RA | Montáž dveřní zárážky na hmoždinku do zdiva | kus | 150.000 | 59.4000 | 8,910.00 | vlastní |

SEZNAM FIGUR

Kód: 497022-05ZL
Stavba: ZŠ Jabloňová - změnový list 05 - Dodatek 5

Datum: 12. 12. 2023

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|-----|-------|----|--------|
|-----|-------|----|--------|

5.1/ 5.1.2 Přípočet za lešení řadové trubkové

| lesenifasada | | | 649.001 |
|--------------|-------------------------|--|---------|
| | lešení pro fasády | | 0.000 |
| | 11,3*(8,49-1,8) | | 75.597 |
| | (4,89+1,5*2)*(10,2-1,8) | | 66.276 |
| | 17,99*(10,2-1,8) | | 151.116 |
| | 26,64*(8,15-1,8) | | 169.164 |
| | 3,325*(8,2-1,8) | | 21.280 |
| | 11,9*(8,2-1,8) | | 76.160 |
| | (8,07+1,5*1)*(8,2-1,8) | | 61.248 |
| | 4,4*(8,2-1,8) | | 28.160 |
| lesenifasada | Mezisoučet | | 649.001 |

5.3/ 5.3.7/ 5.3.7.2 Přípočet za SÚ pro výměnu vnitřních dveří - vícepráce

| malbapenet | | | 528.652 |
|---------------|--|--|---------|
| zamecnater | | | 15.830 |
| zamecniknater | | | 5.100 |

5.11 Střecha - doplnění skladby vč. oplechování

| | | | |
|----------------|--|--|-----------|
| itstrecha170 | | | 9.653 |
| itstrest1120 | | | 1,068.526 |
| itstrest1180 | | | 1,042.210 |
| itstrest2140 | | | 174.146 |
| itstrest3200 | | | 171.210 |
| itxps80strecha | | | 5.967 |
| pasmechakotst | | | 1,543.037 |
| samoleppasas | | | 1,565.654 |
| st3pasnata | | | 255.871 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|---------------------|---|----|------------------|
| stpas2nata | | | 1,365.229 |
| 5.14/ 5.14.1 | Odpočet za systémové sokly pro PVC podlahy | | |
| soklpvc | | | 754.025 |
| | mč U3.101a | | 0.000 |
| | 2,9-1,8 | | 1.100 |
| | Sokl - 90mm | | 0.000 |
| | mč U3.101b | | 0.000 |
| | (22,06+3,5-1,8-0,9) | | 22.860 |
| | U2.201+ U1.201 | | 0.000 |
| | 0,85*4 | | 3.400 |
| | Výkres A08 | | 0.000 |
| | mč U.3.201a,b,c,d | | 0.000 |
| | (25,12+27,3-1,8+2,84*2-1,8*2) | | 52.700 |
| | (7,57+1,944) | | 9.514 |
| | (81,3-1,8-0,9*4) | | 75.900 |
| | (32,98-1,8*2-0,9*3-0,8) | | 25.880 |
| | mč U.3.202-212 | | 0.000 |
| | (29,04-0,9) | | 28.140 |
| | (29,4-0,9) | | 28.500 |
| | (18,72-0,9)*2 | | 35.640 |
| | (13,9-0,9) | | 13.000 |
| | (16,94+10,34+20,145+18,5-0,9*4) | | 62.325 |
| | mč D.108 | | 0.000 |
| | 18,8 | | 18.800 |
| | mč S.201b | | 0.000 |
| | (17,57+30,38-1,8) | | 46.150 |
| | Výkres A07 | | 0.000 |
| | D.201,202,204,205,207,208,209,210 | | 0.000 |
| | (56,87+12,9-1,8*3) | | 64.370 |
| | (30,196-1,8-0,9*4) | | 24.796 |
| | (32,89+0,92-0,9) | | 32.910 |
| | (40,97+0,92*2-1,1-0,9) | | 40.810 |
| | (19,77-0,9) | | 18.870 |
| | (25,32-0,9) | | 24.420 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|---|----|---------------|
| | (25,13-0,9) | | 24.230 |
| | (32,68-1,8*2-2,1-1,18-0,8*2) | | 24.200 |
| | (19,67-0,8-2,1) | | 16.770 |
| | (16,34-1,8) | | 14.540 |
| | (28,8+1,6+2,5-1,8-0,9*3) | | 28.400 |
| | mezipodesty schodiště | | 0.000 |
| | mč U3.101b | | 0.000 |
| | 9,1 | | 9.100 |
| | mč MV.208 | | 0.000 |
| | 6,7 | | 6.700 |
| soklpvc | Mezisoučet | | 754.025 |
| Použití figury: | | | |
| 776411111.1 | Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu | m | -754.025 |
| 28411000.1 | sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) | m | -829.428 |
| soklvinyl | | | 43.850 |
| | vytažení soklu 90mm | | 0.000 |
| | (42,79+1,76) | | 44.550 |
| | -(0,7+0,9) | | -1.600 |
| | doplnění na codbě | | 0.000 |
| | 0,9 | | 0.900 |
| soklvinyl | Mezisoučet | | 43.850 |
| Použití figury: | | | |
| 776411111.1 | Montáž obvodových soklíků vč. montáže a dodávky systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu | m | -43.850 |
| 28411000.1 | sokl systémový pro PVC podlahy (obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) | m | -48.235 |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

| |
|--|
| Plný popis položky |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSAzbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| fig | N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double | |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double | |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double | |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |