

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

se sídlem: Radniční1/2, 434 01 Most 1
zastoupené: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: 19-1041368359/0800, ČS – Česká spořitelna

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ICZ a.s.

se sídlem: Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupená: Antonínem Drahovzalem, na základě plné moci
IČO: 251 45 444
DIČ: CZ699000372
Bankovní spojení: 267710810/0300
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) jsou níže uvedené změny ujednání smlouvy o dílo č. 310/2/2023 ze dne 20.12. 2023 (dále jen „Smlouva“), uveřejněné v Registru smluv dne 18.01. 2024, a to s ohledem na formální úpravu Smlouvy a úpravu vzájemných práv a povinností na základě identifikace potřebných součinností třetích stran (3. stranou se rozumí dodavatel příslušných částí IS Objednatele) a dále z důvodu úpravy rozsahu implementace v souvislosti se změnou legislativy od 1. 1. 2024, tj. v důsledku změny zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dle předchozího ustanovení byla v rámci úvodní schůzky (kickoff) identifikována potřeba širší součinnosti dodavatelů navazujících systémů (např. ekonomický systém, městská policie), a s ohledem na skutečnost, že podstata nezajištění příslušných součinností by mohly v případě kontinuálního pokračování plnění dle Smlouvy znamenat vícenáklady spojené s prodloužením termínu plnění bez úpravy harmonogramu, je uzavření tohoto Dodatku č. 1 projevem pro zachování principu řádného hospodáře.


Rozsah úpravy

1. Dodatkem č. 1 **se ruší** ustanovení bodu (1) uvedeného v rámci Čl. XIV. – Platnost a účinnost Smlouvy.
2. Dodatkem č. 1 **se ruší** Příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram), která je nahrazena v plném rozsahu Přílohou č. 1 Dodatku č. 1.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


Platnost a účinnost dodatku, doložky o registru smluv

1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran při dodržení zákonných povinností dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně metadat bude zveřejněn v registru smluv podle zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Mostě dne:



V Praze dne:



Příloha č. 1 Harmonogram

Pro realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy se obě Smluvní strany dohodly na níže uvedených časových milnících.

Realizace předmětu plnění (implementace a podpora provozu IS ADP) bude probíhat v následujících harmonogramech. Plnění harmonogramu je vázané na poskytnutí součinnosti Objednatele a třetích stran (poskytovatelů navazujících systémů v moci Objednatele). Potřebná součinnost Objednatele je specifikována v příloze č. 4. Smlouvy.

HARMONOGRAM			
ETAPA	TERMÍN	POPIS	Fakturační milníky
0	T	Zahájení plnění dnem účinnosti smlouvy.	NE
1	T + 2,5 měsíce	Přípravné práce a organizace projektu, ukončení této fáze je dále definováno jako „D“	NE
Realizace plnění dle Čl. II, bodu 1., písm. b)	D + 3 měsíců (ukončení této etapy dále jako „R“)	Etapa bude zakončena předáním plně funkčního řešení ICZ e-spis® - modul ASDP implementovaného v prostředí DC SM Most vč. funkčních rozhraní dle prováděcího projektu	ANO, po řádném dokončení díla bude fakturována částka ve výši 65 % finančního plnění dle Čl. II, odst. 1, písm. b). a Čl. VI, odst. 2., a dále 35 % finančního plnění dle Čl. II, odst. 1, písm. b). a Čl. VI, odst. 2. bude fakturováno po 3 měsících provozu Díla, tj. v termínu R + 3 měsíce.
Plnění dle Čl. II, bodu 1., písm. a) a c)	R +	Služby podpory	ANO, fakturována bude částka na základě ustanovení čl. II, odst. 1, písm. a) a c) a dále dle Čl. VI., odst. 1 a 3.

Shora uvedený harmonogram je závislý na míře poskytnuté součinnosti ze strany Objednatele a dodavatelů informačních systémů v moci Objednatele. V případě neposkytnutí oprávněné součinnosti Zhotoviteli ze strany Objednatele, bude příslušný milník harmonogramu posunut o dobu, kdy oprávněně požadovaná součinnost nebyla ze strany Objednatele poskytnuta a o stejný čas se posunou i navazující milníky harmonogramu.

Zhotovitel je povinen, v souvislosti s povinností Objednatele k poskytnutí součinnosti dle přílohy č. 4 Smlouvy, řádně a včas informovat Objednatele o požadovaném rozsahu a termínu součinnosti a případných dopadech neposkytnutí součinnosti na harmonogram plnění, je-li možné takový dopad předem odhadnout či znát.

Ke dni předání Díla do produkčního provozu vystaví Zhotovitel Objednateli akceptační protokol a po jeho podpisu Objednatelem bude Zhotovitelem vystavena Objednateli řádná faktura na poskytnuté plnění v souladu se Smlouvou.