

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-161 ze dne 22. 8. 2023**  
**(SMVS: 107V082002401)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb  
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladislav Kostruněk (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO** „

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**REINVEST spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457

Sídlo: Praha 4 – Lhotka, K Novému Dvoru 897/66, PSČ 142 00

IČO: 654 10 840

DIČ: CZ65410840

Zastoupená: **Ing. Markem Raškem, jednatelem**

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 106068396/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: 2hwr7sk

Adresa pro doručování: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-161 ze dne 22. 8. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha – Rooseveltova – klimatizace tiskárny - rekonstrukce**“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění Dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

## Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro předání výstupů 1. etapy Díla.

## Článek 2 Předmět dodatku

**2.1.** V průběhu plnění 1. etapy Díla, tj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu „Praha – Rooseveltova – klimatizace tiskárny – rekonstrukce“, specifikované v bodech 2.1.1. – 2.1.5. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) požádal Zhotovitel o prodloužení termínu pro předání výstupů 1. etapy Díla, sjednaného v odst. 4.2. čl. 4 Smlouvy, a to z důvodu pochybení České pošty při doručování zásilky (oznámení záměru). Zásilka, předaná Zhotovitelem na Českou poštu dne 13. 2. 2024, nebyla adresátovi (Oddělení stavebního úřadu Brno – dále jen „**Stavební úřad**“) doručena a ani nebyla Českou poštou předána zpráva, že si má adresát zásilku vyzvednout. Po zjištění této skutečnosti (dne 4.3.2024) bylo obratem zajištěno nové doručení. Toto prodloužení však způsobilo, že Stavební úřad nemohl zahájit stavební řízení a vydat stavební povolení v předpokládaném termínu. Objednatel posoudil žádost Zhotovitele jako oprávněnou.

**2.2.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **nejpozději do 31. 3. 2024** Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

**3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

**3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

**3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

**3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

**Roman Prášek**  
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

**Roman Prášek**  
Digitálně  
podepsal Roman  
Prášek  
Datum: 2024.03.11  
12:05:57 +01'00'

Za Zhotovitele:

**Ing. Marek Raška**  
jednatel  
REINVEST spol. s r.o.

Ing.  
podepsáno elektronicky v

**Marek Raška**

Digitálně podepsal Ing.  
Marek Raška  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-65410840,  
o=REINVEST spol. s r.o.,  
ou=1, cn=Ing. Marek Raška,  
sn=Raška,  
givenName=Marek,  
serialNumber=P381853  
Datum: 2024.03.07  
09:02:58 +01'00'