

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0623-2023-100

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

ve věcech technických: Bc. Bronislav Smolka, [REDACTED]

Aleš Novotný,

Renáta Janštová,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. JPROJEKCE s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108350

Sídlo: Rostěnice 67, 682 01 Rostěnice - Zvonovice

IČO: 074 76 752

DIČ: CZ07476752

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 904349002/5500

Zastoupená: Ing. Janou Janečkovou, jednatelkou

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail:

Datová schránka: qvvj7i3

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 4 odst. 4. 5. smlouvy o dílo č. 6440-0623-2023-100 ze dne 3. 1. 2024 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0623 - Technická pomoc - vypracování rozpočtů s výkazy výměr oprav NI z PÚO 2024 – Stavební práce**“ (dále jen „smlouva“) **dodatek č. 1** ke smlouvě.

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla z důvodu celkového časového posunu uzavření smluvního vztahu s ohledem na odstoupení prvního uchazeče vybraného na základě veřejné zakázky v Národním elektronickém nástroji (NEN), „systémové číslo N006/23/V00026179.

Článek 2 **Předmět dodatku**

V čl. 4. **Čas a místo plnění, odst. 4. 2.** se mění termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla.

Článek 4. Čas a místo plnění, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:
„4. 2. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději do 21. 3. 2024.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. Tento dodatek č. 1 o 2 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

za objednatele:

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele:

Ing. Jana Janečková
jednatelka **JPROJEKCE s. r. o.**

Ing. Jana
Janečková Digitálně podepsal
Ing. Jana Janečková
Datum: 2024.02.08
14:45:32 +01'00'