

Změnový list č. 1 ze dne 9. 2. 2024

Předmět smlouvy:	Opravy a výmalba v prostorách hradu Hněvín (veřejné WC a věž).		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka č. 1917/OMM/2023		
Název částí stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, IČO 00266094	ZPS Stavební s.r.o.		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: lhůta dodání do 9. 2. 2024			
Nové řešení: lhůta dodání do 30. 6. 2024			
Zdůvodnění změny: Z důvodu oprav hradeb v blízkosti veřejného WC v areálu hradu Hněvín nelze dokončit zakázku na opravu a výmalbu WC, a proto firma žádá o posunutí termínu dokončení zakázky. Drobné opravy a výmalba věže jsou již hotové.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:			
Nová cena díla celkem bez DPH:			

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	09.02.2024
Nový termín dokončení díla:	30.06.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9. 2. 2024

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9. 2. 2024

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Zdeněk Sem

Datum: 9. 2. 2024

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 9. 2. 2024

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9. 2. 2024

Podpis:

Příloha změnového listu: objednávka č. 1917/OMM/2023