



Č.j.: KRPK-35224-152/ČJ-2022-1900MN

Dolní Rychnov 5. března 2024

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP Kvk – FKSP - Babylon – rekonstrukce víceúčelové stavby a okolí č. akce 114V172002081

V rámci pravidelných kontrolních dnů na výše jmenované akci byla projednávána dne 09.01.2024 záležitost méněprací a víceprací vzniklých při realizaci akce - konkrétně následující změny:

- Změna č.1a - Vytápění
- Změna č.1b - Lešení
- Změna č.1c - Oprava dveří atrium a sklep
- Změna č.1d - Slaboproud
- Změna č.1e - Částečná renovace schodiště a stupínku
- Změna č.1f - Dozdívky a st. úpravy interiérových dveří
- Změna č.1g - Vyrovnávky podlah
- Změna č.1h - Konstrukce podlah
- Změna č.1ch - Nerealizované práce

Po projednání bylo zjištěno, že požadavky jsou oprávněné a z naší strany akceptovatelné pro zdárný průběh stavebních prací s požadovaným výsledkem daného díla.

S tím je spojen požadavek na změnu výsledné ceny díla nově zpracovaným dodatkem ke smlouvě č.j. KRPK-60022-23/ČJ-2023-1900VZ

Rekapitulace:

cena díla v SOD:	8 797 626,35 Kč bez DPH = 10 645 127,88 Kč vč. DPH
cena změny č.1a-1ch:	- 24 300,66 Kč bez DPH = - 29 403,80 Kč vč. DPH
celková cena díla po změnách:	8 773 325,69 Kč bez DPH = 10 615 724,08 Kč vč. DPH

Přílohy:

1. Schválená žádost č.j. MV – 90595-25/OPF-2022 ze dne 01.03.2024
2. Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace – vzor č. 3
3. Podrobný popis jednotlivých změn

