

**VZOR č. 3**  
**Změnový list**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>	<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce:	KŘP Kvk - FKSP - Babylon - rekonstrukce víceúčelové stavby a okolí
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V172002081
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, IČ: 72051612
Zhotovitel:	Švarcstav s.r.o., Prokopa Velikého 691, 344 01 Domažlice, IČO: 18035973
Projektant:	Ing. Aleš Kaňkovský, Obětí nacismu 2103/88, 350 02 Cheb, IČO: 04665465
<b>Předmět změnového listu:</b>	
Změna č.1a_Vytápění	
Změna č.1b_Lešení	
Změna č.1c_Oprava dveří atrium a sklep	
Změna č.1d_Slaboproud	
Změna č.1e_Částečná renovace schodiště a stupínku	
Změna č.1f_Doždívky a st. úpravy interiérových dveří	
Změna č.1g_Vyrovnávky podlah	
Změna č.1h_Konstrukce podlah	
Změna č.1ch_Nerealizované práce	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
Jedná se o objekt RZ Babylon.	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Změna č.1a_Vytápění - kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 9 kW včetně vyrovnávače dynamických tlaků HVDT I DN 50 PN 6 hydraulického přírubového a směšovacího ventilu otopných a chladicích systémů závitového třicestného G 3/4" se servomotorem	
Změna č.1b_Lešení - k provedení stavební úpravy svodů, okapů, montáže zachytávačů sněhu nebylo předmětem rozpočtu	
Změna č.1c_Oprava dveří atrium a sklep - stávající vstupní dveře řešeny výměnou za plastové	
Změna č.1d_Slaboproud - nepřesné požadavky na zabezpečovací zařízení	
Změna č.1e_Částečná renovace schodiště a stupínku - částečné rozebrání, zpevnění a doplnění chybějících částí nebylo předmětem rozpočtu	



Změna č.1f_Doždívky a st. úpravy interiérových dveří - dozdění a omítnutí po demontáži stávajících dveří nebylo předmětem rozpočtu		
Změna č.1g_Vyrovnávky podlah - vyrovnání pod podlahovou krytinou nebylo předmětem		
Změna č.1h_Konstrukce podlah - vyrovnání výškových rozdílů mezi starou a novou podlahou nebylo předmětem rozpočtu		
Změna č.1ch_Nerealizované práce - práce, které měly být realizovány		
<b>Nové řešení :</b>		
viz příloha č.1 Popis změn, viz příloha č. 2 Evidenční list ZM_1		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
viz příloha č. 2 Evidenční list ZM_1		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Ano		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Ano		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ano		
Vliv na cenu: Ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>275 206,20 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- 299 506,86 Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>- 24 300,66 Kč</b>	
<b>DPH</b>	<b>5 103,14 Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>- 29 403,80 Kč</b>	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora: