



odbor programového financování  
P.O. BOX 155/OPF  
14021 Praha 4

Č. j. MV- 90595-25/OPF-2022

Praha 1. března 2024  
Počet listů:

**Policejní prezidium České republiky**  
**Ředitel logistického zabezpečení**  
**P. O. BOX 6,**  
**150 05 Praha 5**

### **Žádost o schválení změnových listů č. 1**

#### **„KŘP Kvk - FKSP - Babylon - rekonstrukce víceúčelové stavby a okolí“**

Evidenční číslo akce: 114V17200 - 2081


Dopisem náměstkyně KŘP Kvk pro ekonomiku č. j. KRPK-35224-133/ČJ-2022-1900MN ze dne 27. února 2024, který jsme obdrželi dne 1. března 2024, nám byla předložena Žádost č. 1 o schválení změnových listů stavby „**KŘP Kvk - FKSP - Babylon - rekonstrukce víceúčelové stavby a okolí**“.

Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních prací (víceprací) o **421 931,60 Kč včetně DPH** a o méně práce ve výši **451 335,40 Kč včetně DPH**. **Celkové snížení akce dle žádosti č. 3 činí 29 403,80 Kč včetně DPH.** Cena díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo je 10 645 127,88 Kč.

Vzhledem k tomu, že při posuzování předložené žádosti a při kontrole jednotkových nabídkových cen položkového rozpočtu (ZL 1a – 1ch) nebyly shledány zjevné nedostatky, pro které by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn - **souhlasíme** s věcnými změnami uvedenými v předložené žádosti včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě plnění.

Žádáme Vás, abyste v budoucnu dodrželi standardní postup a žádosti nám předkládali cestou PPČR.

Odbor programového financování MV, jako správce programu u předmětné akce, Vám ukládá, abyste dále postupovali podle platných „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování programů“ čl. 10 odst. 3 a dále ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Správce programu upozorňuje účastníka programu, aby v případě realizace změny stavby,



která překračuje rámec ověřené projektové dokumentace, řešil se stavebním úřadem „Změnu stavby před jejím dokončením“ ve smyslu §118 zákona č. 183/2006 Sb.

Na vědomí: KŘP Kvk

