

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-057 ze dne 15. 6. 2023
(SMVS: 107V32200021)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Ondřej Kubalák (technický dozor objednatele)

[REDACTED]
Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

[REDACTED]
společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

BIM koordinátor: Ing. Imrich Vincúr, [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ateliér Velehradský, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69046

Sídlo: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno

IČO: 29263140

DIČ: CZ29263140

Zastoupená: **Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8463790287/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických a vedoucí projekčního týmu:

Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: sicxhuh

Adresa pro doručování: Výstaviště 1, Poštovní příhrádka 2, 603 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-057 ze dne 14. 6. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, Kbely – požární stanice - výstavba**“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro předání výstupů 1. etapy Díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu plnění 1. etapy Díla, tj. zpracování dokumentace pro vydání povolení stavby vodního díla a stavebního povolení pro stavbu „Praha, Kbely – požární stanice - výstavba Projektové dokumentace, specifikované v bodech 2.1.1. – 2.1.10. 2.1.3. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) požádal Zhotovitel o prodloužení lhůty plnění 1. etapy Díla, a to z důvodu velmi zdlouhavého a procesně náročného obstarání podkladů pro vyhrazenou část Projektové dokumentace, což způsobilo zpoždění prací na Projektové dokumentaci a jejího předání Dotčeným orgánům a osobám k vydání kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů a rozhodnutí potřebných pro vydání vodoprávního a stavebního povolení. Objednatel posoudil žádost Zhotovitele jako oprávněnou.
- 2.2.** Dopisem čj. MO 22553/2024-6440 (Sp.Zn. 22344-13/2022-6440/OŘS/1) bylo v souvislosti s výše uvedeným Objednatelem dnem 11. 1. 2024 pozastaveno provádění 1. etapy Díla, a to do doby uzavření Dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po podpisu a nabytí účinnosti Dodatku č. 1.
- 2.3.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:
„**4.3.** Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 10 pracovních dnů** od nabytí právní moci vodoprávního a stavebního povolení Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

Mgr.
Tomáš
Urbánek

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš
Urbánek
Datum: 2024.03.12
07:46:54 +01'00'

2/2

Za Zhotovitele:

Ing. arch. Tomáš Velehradský
jednatel

Ateliér Velehradský, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. Arch.
Tomáš
Velehradský

Digitálně podepsal Ing.
Arch. Tomáš Velehradský
Datum: 2024.03.06
08:19:08 +01'00'