

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 17.4.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Mgr. Romanem Pavlačkou, ředitelem

Autorský dozor:

Ing. Michal Trunda

Technický dozor stavebníka:

Ing. Boris Biely

bankovní spojení:



IČ: 60680377 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení CERGOMONT – MSU

Vedoucí společník: CERGOMONT s.r.o.

Sídlo: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

zastoupený: Mgr. Miroslavem Bočkem, prokuristou

oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Jakub Vrba

bankovní spojení:



IČ: 46993223

DIČ: CZ46993223

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR veden KS v Brně, oddíl C, vložka 8683

Společník: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem

Ing. Gabrielou Maršálkovou, na základě plné moci

IČ: 48529303

DIČ: CZ48529303

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR veden KS v Brně, oddíl C, vložka 10632

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách č.3 ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.4.2023, jejíž předmět spočívá ve zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů“.

Článek II.

Dodatkem č.3 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy

7. Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnových listů č. 22 až č.29, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. U změnových listů č. 24 a 25 se jedná o změny podle §222 odst.4 ZZVZ, u změnových listů č. 26 až 29 se jedná o změny podle §222 odst.5 ZZVZ a u změnových listů č. 22 a 23 se jedná o změny podle §222 odst.6 ZZVZ. Změna podle §222 odst.4 ZZVZ tak činí celkem 5,35% z původní hodnoty zakázky. Cenový nárůst, související se změnami podle odstavců 5 a 6 §222 ZZVZ, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, při započtení změn vyplývajících z dodatků ke smlouvě o dílo č.1 a č.2, činí celkem 25,8% původní hodnoty smluvního závazku.

Cena díla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena (bez DPH) :	13.333.331,- Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.1 (bez DPH):	-93.513,- Kč
cena víceprací podle dod.č.1 (bez DPH):	2.014.353,50 Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.2 (bez DPH):	-1.704.518,19 Kč
cena víceprací podle dod.č.2 (bez DPH):	2.807.998,26 Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.3 (bez DPH):	-627.960,76 Kč
cena víceprací podle dod.č.3 (bez DPH):	1.757.551,51 Kč
cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH):	17.487.242,32 Kč
DPH (21%) :	3.672.320,89 Kč
cena včetně DPH :	21.159.563,21 Kč

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a víceprací, tzn. změnové rozpočty č.22 až 29.

