

# Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“)

## REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.1556 SOVOVA UL. V PÍSKU NA ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY – INTERIÉRY ČÁST 1

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Písek</b>
Sídlo:	Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Právní forma:	801 – Obec
Zastoupen:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

(„kupující“)

a

<b>Název:</b>	<b>Hoyer Praha s.r.o.</b>
Sídlo:	Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024
IČO:	60491582
DIČ:	CZ60491582
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	C 27696 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen:	Ing. Radimem Celeckým, jednatelem
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	5275142/0800

(„prodávající“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 2.1. kupující a prodávající uzavřeli dne 29.06.2022 kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu dodávky blíže specifikované v příloze č. 1 smlouvy („dodávka“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu. Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba změny některých položek, které byly specifikovány v původním výkazu výměr, dohodli se kupující a prodávající v souladu s čl. 9 kupní smlouvy na uzavření tohoto dodatku

## 2. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je sjednání méněprací a víceprací a dohodnutí jejich ceny.
- 3.2. Vícepráce a méněpráce, na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou podrobně specifikovány v novém soupisu prací, přehledu změn a technickém listu, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho přílohy č.1, č.2 a č.3. Předmět kupní smlouvy („dodávka“), sjednaný v čl. 1 kupní smlouvy se upravuje dle rozsahu uvedených víceprací a méněprací.
- 3.4. S ohledem na to, že dohodnuté vícepráce a méněpráce vyžadují změnu kupní ceny, sjednané v odst. 3.1. kupní smlouvy, dohodli se kupující a prodávající na změně celkové ceny dle dohodnutých víceprací a méněprací, a to následovně:

Cena dle Kupní smlouvy: 5 977 000,00 Kč bez DPH

Cenový rozdíl víceprací a méněprací dodatku č. 1: 486 440,00 Kč bez DPH

**Nová celková cena: 6 463 440 Kč bez DPH**

## 3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ustanovení kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž kupující a prodávající obdrží po jednom vyhotovení, případně v elektronické formě.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 15.02.2024 usnesením č. 107/24. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

## 4. Přílohy

5.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Nový soupis prací

Příloha č. 2 – Přehled změn

Příloha č. 3 – Technický list

**ZHOTOVITEL:**

V Praze 04.03.2024

.....  
Ing. Radim Celecký  
jednatel

**OBJEDNATEL:**

V Písku 06.03.2024

.....  
JUDr. Ing. Michal Čapek  
starosta