

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov I. etapa – snesení části kolejiště ŽST Praha Smíchov, obvod společného nádraží“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1411/2023/ŠLA

ISPROFIN/ISPROFOND: 511 352 0020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Markem Fífkou, prokuristou a Bc. Janem Jedličkou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Číslo smlouvy: 1-01-23-005-DHCE

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 4. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov I. etapa - snesení části kolejíště ŽST Praha Smíchov, obvod společného nádraží“, ve znění dodatků č.1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 2.5.2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále též jako „**Dodatku**“), jehož předmětem je **deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla**. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1.620.462,39 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 3. V souladu s příslušnými ustanoveními **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikované v uvedeném ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,67 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 25. Smlouvy a úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ) ██████████

Práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	60.795.869,47 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	66.037.906,22 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH činí	+ 1.620.462,39 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	67.658.368,61 Kč

2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na novém znění Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla ve znění platném k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Článek 25 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 25. uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1 a 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2: Oprávněné osoby

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: NEOBSAZENO

Příloha č. 5: Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6: Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno podle Pod-čl.1.5. Smluvních podmínek)

Příloha č. 7: Zmocnění vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

Příloha č. 8: Smluvní cena Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 9: NEOBSAZENO

Příloha č. 10: NEOBSAZENO

Příloha č. 11: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) Smluvní cena Díla - ve znění platném k datu podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:



V Praze

 
12.03.2024 08:36
Podepsáno elektronicky


.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.08
08:58:46 +01'00'

.....
Ing. Marek Fířka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.07
15:15:45 +01'00'

.....
Bc. Jan Jedlička
prokurista
STRABAG Rail a.s.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) Smluvní cena Díla - ve znění
platném k datu podpisu dodatku č. 3**

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Cena Díla dle dod. č. 3
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení								
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy							
SO 98-98	Všeobecný objekt							
PS 30-01-11 1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společné nádraží, provizorní SZZ							
PS 30-02-11 1	ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ, MÍSTNÍ KABELIZACE							
PS 30-02-31 1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, telefonní zapojovač							
PS 30-02-91 2	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, sdělovací zařízení							
PS 30-02-92 1	ŽST Praha Smíchov, úprava přenosového systému							
SO 30-10-01 1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, železniční svršek, demontáže							
SO 30-15-01 1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, vystrojení trati							
SO 30-14-01 1	ŽST Praha-Smíchov, provizorní nástupiště							
SO 30-22-02 1	ŽST Praha-Smíchov, demolice lávky pro pěší km 0,255							
SO 30-54-12 1	ŽST Praha-Smíchov, demontáž VO na lávce pro pěší							
SO 30-71-03	ŽST Praha-Smíchov, demontáž TV obvod spol. nádraží							
SO 30-76-02 1	ŽST Praha-Smíchov, úprava rozvodu nn a osvětlení							
SO 30-77-01 1	ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, ukolejení vodivých konstrukcí							

60 795 869,47	65 239 135,53	66 037 906,22	1 620 462,39	67 658 368,61
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Název stavby:
Název PS, SO
Název změny:

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA
SO 30-10-01.1 - ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, železniční svršek, demontaže
ZL č.3 , ZBV č. 4 - Úprava ploch v obvodu stavby po demontovaných kolejích

Položkový rozpočet ke změnóvému listu č. 3

Poř. číslo pol.	Oddíl	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena dodávky (CZK) montáže (CZK)	Cena bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	POZNÁMKA
914	Zelezniční svršek	R015240	LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU včetně dopravy											
109	Nová položka	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M											
109	Nová položka	11222	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M Odstránění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopánych pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terémem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstráněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.											
138	Nová položka	11223	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M Odstránění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopánych pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terémem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstráněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.											
			Celková cena ZL											

Název stavby:
Název PS, SO
Název změny:

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I. ETAPA
SO 30-22-02.1 - ŽST Praha-Smíchov, demolice lavky pro pěši km 0,255
ZL č.3 , ZBV č. 5 - NNZ

Položkový rozpočet ke změnóvému listu č. 3

Poř. číslo pol.	Oddíl	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena dodávky (CZK) montáže (CZK)	Cena bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH dodávky (CZK) montáže (CZK)	POZNÁMKA
9	Mosty, propustky, zdi	R96618s	DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH											
			Celková cena ZL											