

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 22TUOIN09 ze dne 10.08.2023**

Stavební akce:	Kanalizace Velenická ulice
----------------	-----------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL01
--	-------------

Dotčená část stavby:	SO 1 - Kanalizace		
Název / označení změny:	úprava trasy Š0 - Š2		
Podklad pro změnu:	změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.		

Předmětem změnového listu které jsou práce, které jsou předmětem změny stavby před dokončením a jsou nezbytné k řádnému provedení díla. Změna se týká úpravy trasy kanalizační stoky, a to z důvodu nalezení armaturní šachty vodovodu s vnitřním prostorem o délce 3,8 metrů.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		183 365,71	Kč bez DPH
přípočty celkem:		222 620,71	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-39 255,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací / víceprací 2. Zápis ve stavebním deníku		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel: ROBSTAV k.s.		29.02.2024	
Projektant, autorský dozor (AD):		06.03.2024	
Technický dozor stavebníka (TDS):		06.03.2024	
Objednatel: OI MMP - ŘTÚ, pov. ved. OI		06.03.2024	
- vedoucí odd. přípravy		06.03.2024	
- cenová kontrola		06.03.2024	