

statutární město Plzeň

Odbor investic

2023/005271

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

pro realizaci stavby

„Kanalizace Velenická ulice“

22TUOINO9

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

ROBSTAV k.s.

se sídlem Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl A, vložka 76014

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/005271

(dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2023 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Kanalizace Velenická ulice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace jednotné kanalizace pro odvádění odpadních vod z Velenické ulice v rozsahu a dle podmínek stanovených v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany dále dne 20.02.2024 uzavřely Dohodu o podmínkách přerušení a opětovného zahájení provádění díla ve formě dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dohoda“).
- 1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí o povolení k provedení změny stavby před dokončením, vydané Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním dne 04.01.2024 pod č.j. MMP/007259/24, jehož obsahem je změna trasy kanalizace, nabylo dne 24.01.2024 právní moci, čímž pominuly důvody, pro které bylo provádění díla dle Smlouvy přerušeno, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým si Smluvní strany v souladu s uzavřenou Dohodu sjednávají rozsah a termíny provádění díla dle Smlouvy, přičemž uvedené změny nejsou změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 a 6 ZZVZ.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel realizuje dílo v následujících termínech:

- a) *pokračování v provádění díla:* **dnem uzavření Dodatku č. 2**
- b) *dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, vyklizení staveniště po předání a převzetí díla Objednatelem:*
nejpozději do 3 měsíců a 12 dnů od zahájení opětovného provádění díla
- c) *zajištění vydání kolaudačního souhlasu:* **do 30 dnů od převzetí díla objednatel**

- 2.2. Smluvní strany si tímto výslovně ujednávají odchylku od čl. I bodu 4. Dohody. Zhotovitel podpisem Dodatku č. 2 výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení stavby bude kratší než 20 kalendářních dní ode dne doručení Výzvy a prohlašuje, že má zajištěné dostatečné kapacity k provádění prací tak, aby bylo dílo realizováno ve lhůtách sjednaných v čl. II odst. 2.1. Smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly na nutnosti zahrnout veškeré náklady Zhotovitele na provedení Stavby v rozsahu změny stavby před dokončením, které nebyly předmětem původního závazku ze Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na změně díla realizovaného na základě Smlouvy, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. ZL 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/6 ZZVZ:

183.365,71 Kč bez DPH

**Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:
a činí celkem:**

**183.365,71 Kč bez DPH
3.860.820,26 Kč bez DPH**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. ZL č. 1.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 11.3.2024

V Plzni dne 5.3.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Taťána Kicová

pověřená vedením OI MMP

.....
Ing. Radek Kozák, zastupující společnost

Rekoskov s.r.o. při výkonu funkce komplementáře společnosti ROBSTAV, k.s.