

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“)*

k investiční akci s názvem
„Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka“
část Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – II/231, most ev. č. 231-001P
06TUUIN26

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Taťána Kicová, pověřená vedením Odboru investic MMP

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx
tel. xxx, e-mail: xxx
(dále také jako „Objednatel“)

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

IČO: 482 66 230
DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx
tel. xxx, e-mail: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele 2023/004907 (dále jen „dodatek č. 1“).

**I.
Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2023, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navrzení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“, „projektová dokumentace“ či „PD“) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání společného povolení a to pro stavbu s názvem Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – II/231, most ev. č. 231-001P. Vyhotovení projektové dokumentace je předmětem díla.
- 1.2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba vypracování podrobného odhadu stavebních nákladů v členění dle jednotlivých SO a budoucích správců, a to z důvodu nutnosti dojednání budoucího spolufinancování realizace předmětné stavby. Tento požadavek nebyl obsažen v původním závazku, jeho potřeba vznikla až v průběhu provádění projektových prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 731.000,- Kč bez DPH** (slovy sedm set třicet jedna tisíc Korun českých), celková cena díla se skládá z:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena za zpracování DUSP	xxx	21	xxx	xxx
Cena za inženýrskou činnost pro získání pravomocného společného povolení	xxx	21	xxx	xxx
Cena za podrobný odhad stavebních nákladů	xxx	21	xxx	xxx

K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy, a to tak, že do znění čl. II. odst. 2.1. se nově vkládá písm. d), kterým je stanoven termín pro předání ceny za podrobný odhad stavebních nákladů:

d) Předání zpracovaného podrobného odhadu stavebních nákladů:

do 1 týdne od uzavření Dodatku č. 1

- 3.3. *Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to takto:*

- **cena za inženýrskou činnost po splnění povinností dle čl. II odst. 2.1. písm. a) a b) smlouvy, a to to proti dokumentům:**
 - faktura,

- *jedna kopie protokolu o potvrzujícího splnění povinnosti podepsaného oběma smluvními stranami;*
- **za zpracování kompletní DUSP po splnění povinností dle čl. II odst. 2.1. písm. c) smlouvy, a to to proti dokumentům:**
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu potvrzujícího splnění povinnosti podepsaného oběma smluvními stranami;*
- **cena za zpracování podrobného odhadu stavebních nákladů po splnění povinností dle čl. II odst. 2.1. písm. d) smlouvy, a to to proti dokumentům:**
 - *faktura,*
 - *jedna kopie protokolu potvrzujícího splnění povinnosti podepsaného oběma smluvními stranami;*

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinnosti.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za Objednatele: dne 12.03.2024

Za Zhotovitele: dne 07.03.2024

.....
Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP

.....
Ing. Pavel Jenýš
ředitel střediska Plzeň, pověřen plnou mocí
Valbek, spol. s r.o.