

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202200432 ze dne 10. 11. 2022

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
adresa pro doručování: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854
zastupuje: [REDACTED] jednatel společnosti
[REDACTED] jednatel společnosti
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2022 smlouvu o dílo č. d202200432 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Zahradní v Chomutově včetně následného nového dispozičního uspořádání kuchyňské technologie (tj. dodávky gastrotechnologie, její kompletace, instalace a dopravy na místo plnění). Vzhledem k novému dispozičnímu řešení budou provedeny i nutné údržbové stavební práce, tzn. rozvody VZT, ZTI, elektroinstalace, výměna podlahových krytin apod.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). Tato změna byla vyvolána stavebními úpravami na stavbě, kdy bylo nutné vyměnit gastrotechnologie tak, aby se kapacitně vešla do dispozičního uspořádání s ohledem na systém výdeje stravy. **Změna nemá vliv na cenu ani termín díla.**
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 14. 2. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II, odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce podle:
 - a) Změnový list č. 1 ze dne 14. 2. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II, odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
 - d) Změnový list č. 1 ze dne 14. 2. 2024.
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 Změnový list č. 1 ze dne 14. 2. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 14. 2. 2024.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 174/24 z 27. 2. 2024.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne *4.3.2024*V Jirkově dne *4.3.2024*
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátorIntermont Opatrný, s.r.o.
Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČ: 49900854, DIČ: CZ49900854

27

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na vykresovou dokumentaci

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval

Vliv změny na smluvní cenu

ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH

Nová cena díla vč. DPH

Vliv změny na termín dokončení díla

ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu

Nový termín dokončení díla

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum 14. 02. 2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum 14. 02. 2024

Podpis:

CHOCMUTOV
602
mstov
IČO 00651061

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 14. 02. 2024

Podpis:

Příloha změnového listu


Stanovisko zpracovatele EP

Praha 11. 1. 2024

Věc: Vyjádření ke změnovému listu č. 1 ke změně uspořádání školní kuchyně ZŠ Zahradní v Chomutově

Energetický posudek ev. číslo: 466687.0 (Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Základní škola Chomutov, Zahradní 5265) ze dne 16. 11. 2022

Na základě předloženého změnového listu č.1 konstatuji, že tato změna nemá vliv na výši úspor, které jsou uvedené v energetickém posudku. Všechny deklarované hodnoty v EP (tzn. snížení konečné spotřeby energie, úspora na roční spotřebě primární energie) i ostatní sledované parametry zůstávají v platnosti.



Energetický specialista