

DODATEK č. 1
K DÍLČÍ SMLouvĚ NA VÝSTAVBU KRYTU
IZOLAČNÍHO TRANSFORMÁTORU RS ARS
č. 22107000120

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená Mgr. Luborem KOUDELKOU
vrchním ředitelem Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)

Identifikátor datové schránky: hjyaavk

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██
██

kontaktní osoby ve věcech technických:

██
██

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený Ing. Jiřím KAŠPÁRKEM, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

██
██

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

██
██

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

██
██

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „**poskytovatel**“)

se v souladu s článkem XVIII. odst. 3 smlouvy č. 22107000120 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 28. listopadu 2022 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je změna termínu plnění této smlouvy a úprava kontaktních osob poskytovatele. Úprava termínu plnění se realizuje na základě návrhu poskytovatele na uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 22107000120 obsahující žádost o prodloužení doby plnění projektu do **30. září 2024** a souhlasného stanoviska ředitele SKIS MO Čj. MO 552946/2023-1266. Důvodem jsou problémy související se stavební částí zakázky, spočívající v nedostatku (neexistenci) finálních dodavatelů, kteří jsou objektivně schopni realizovat stavební práce v požadovaných termínech.

III. Změna a doplnění textu smlouvy

1. Text v článku V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

*„Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy do **30. 9. 2024.**“*

IV. Doplňující ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel provede aktualizaci podrobného harmonogram plnění předmětu smlouvy do 10 pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku.

V.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Za nabyvatele:

Mgr. Lubor KOUDELKA
vrchní ředitel

podepsáno elektronicky

Za poskytovatele:

Ing. Jiří KAŠPÁREK
ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky

**Ing. Jiří
Kašpárek** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kašpárek
Datum: 2024.02.12
13:58:48 +01'00'