

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

č. smlouvy objednatele	SM00198	č. smlouvy zhotovitele	19/23
č. zakázky objednatele	I23010	č. zakázky zhotovitele	55/23

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
sídlo:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupena:	XXX, technický náměstek
IČO:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003	
zástupce pro věci smluvní	XXX, technický náměstek
zástupce pro věci technické	XXX, ředitel; XXX, technický náměstek; XXX, technik, XXX, technik

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název:	VAK projekt s.r.o.
sídlo:	Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice
zastoupen:	Ing. Petr Kohoutek, jednatel společnosti
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	XXX
tel.:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597	
zástupce pro věci smluvní:	XXX, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	XXX, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

dne 16. 10. 2023 uzavřely smluvní strany na základě přímého zadání veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „**Sezimovo Ústí, Ke Hvězdárně – dostavba vodovodu a kanalizace – DSP+IČ, DPS**“ (dále jen „Zakázka“) smlouvu o dílo č. SM00198 (číslo smlouvy objednatele) (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 16. 10. 2023 jejímž předmětem je zpracování projektových podkladů potřebných pro vydání společného povolení (DSP), zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (IČ SP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro stavbu s názvem: „Sezimovo Ústí, Ke Hvězdárně – dostavba vodovodu a kanalizace“ a to na základě jejího článku XI.
- 2.2 Vzhledem k tomu že Objednatel má na Zhotovitele požadavky na urychlení Doby plnění v rámci jiných zakázek, bylo dohodnuto, že se upravuje původně dohodnutá doba plnění dle Smlouvy o dílo.
- 2.3 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo se odst. 4.1 po dohodě smluvních mění takto:

Původní text

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

- a) Odevzdání DSP včetně zaměření a průzkumů (dle bodu 3.4.+3.5.)
do 16 týdnů od podpisu této smlouvy
- b) Dokončení IČ za účelem vydání SP – podání žádosti o SP (dle bodu 3.6.)
do 8 týdnů od schválení DSP objednatel
- c) Odevzdání DPS včetně rozpočtu (dle bodu 3.7.)
do 10 týdnů od nabytí právní moci SP“

Se ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

- a) Odevzdání DSP včetně zaměření a průzkumů (dle bodu 3.4.+3.5.)
10. 4. 2024
- b) Dokončení IČ za účelem vydání SP – podání žádosti o SP (dle bodu 3.6.)
do 8 týdnů od schválení DSP objednatel
- c) Odevzdání DPS včetně rozpočtu (dle bodu 3.7.)
do 10 týdnů od nabytí právní moci SP“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Táboře za objednatele
dne: 22.2.2024

V Českých Budějovicích za zhotovitele
dne: 29.2.2024

XXX
Technický náměstek
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX
Jednatel
VAK projekt s.r.o.