



II. Odůvodnění

7. Předmětem tohoto Dodatku je provedení původně nepředpokládaných prací, specifikovaných v rámci změn uvedených níže, které vyplynuly v důsledku stavebního průzkumu.
8. Jedná o **změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností**, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemají finanční dopad na realizaci veřejné zakázky. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem při stavebním průzkumu, kdy do projekčních prací modernizace sociálních zařízení na PAU musí být zahrnut nový systém VZT a u rekonstrukce na budově LEM není vodovod dle stávající PD a proto musí být projektováno odbornou osobou zaměřenou na projektování ZTI. U modernizace střech musí být doprojektován zachytňý systém k budoucímu osazení fotovoltaickými panely. Vzhledem k těmto zjištěním došlo mezi zadavatelem a dodavatelem k domluvě o prodloužení termínu do konce března 2024.

III. Změny smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na předání díla do 31. 3. 2024

IV. Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.), k čemuž je Objednatel povinován.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek bude vyhotoven ve tištěném originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

V Českých Budějovicích dne 27. 2. 2024

V Praze dne 26. 2. 2024

.....
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC

.....
Ing. arch. Richard Homolka, jednatel