



DODATEK č. 2
ke SMLouvě o dílo

č. objednatele: SML/0220/2023/MH/2

č. zhotovitele: 2000-055/GD/2023

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název	Město Litovel
IČO	00299138
DIČ	CZ 00299138
Sídlo	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele	Viktor Kohout, starosta města
Kontaktní osoba objednatele	Miroslav Skácel vedoucí odboru MHaSI,
tel.	[REDACTED]
e-mail	skacel.miroslav@mestolitovel.cz
Bankovní spojení	3620811/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	ARKO TECHNOLOGY, a.s.
IČO	00219169
DIČ	CZ00219169
Sídlo	Vídeňská 206/108, Přížrenice, 619 00 Brno
Číslo účtu	52201621/0100
Zapsaná u	Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady
Kontaktní osoba zhotovitele	Ing. Lukáš Mrázek
tel.	[REDACTED]
e-mail	Lukas.Mrazek@vinci-construction.com
Stavbyvedoucí	Ing. Josef Šálek
Tel.	[REDACTED]
e-mail	Josef.Salek@vinci-construction.com
Zástupce hlavního stavbyvedoucí	Ing. Josef Březina
Tel.	[REDACTED]
e-mail	Josef.Brezina@vinci-construction.com

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně jen „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby „ČOV Litovel – Solární sušení surového kalu“ č. SML/0220/2023/MH u Objednatele, č. 2000-055/GD/2023 u zhotovitele (dále také jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. ZMĚNA CENY DÍLA odst. 4. smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále také jako „dodatek č. 2“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY spočívající v:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 19. 1. 2024, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a to změna závazku zadaná podle ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 6 992 540,55 Kč bez DPH.
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 19. 1. 2024, a to změna závazku zadaná podle ustanovení § 222 odst. 7 zákona, méněpráce v objemu 7 423 654,60 Kč bez DPH.
2. Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. VI. CENA DÍLA a čl. XVIII. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ.

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o odst. 9. tohoto znění:
„9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 19. 1. 2024. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 19. 1. 2024.“
2. Čl. VI. CENA DÍLA odst. 1. se nahrazuje textem tohoto znění:
„Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy a Dodatku č. 2 je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1	97 682 271,86 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2	7 423 654,60 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2	6 992 540,55 Kč bez DPH
Celková cena dle smlouvy a dodatků č. 1 a 2	97 251 157,81 Kč bez DPH
DPH 21%	20 422 743,14 Kč
Celková cena s DPH	117 673 900,95 Kč včetně DPH “

3. Čl. XVIII. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ odst. 15 se nahrazuje textem tohoto znění:

„15. Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2: Aktualizovaný Harmonogram díla

Příloha č. 3: Rozhodnutí ze dne 4.3.2022 o společném územním a stavebním povolení

Příloha č. 4: Zadávací dokumentace včetně všech příloh, a nabídka zhotovitele

Příloha č. 5: Změnový list č. 1 ze dne 7. 11. 2023

Příloha č. 6: Změnový list č. 2 ze dne 19. 1. 2024

Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 4 smlouvy, která je její nedílnou součástí, nebude ke smlouvě připojena, jelikož je dostupná elektronicky na profilu zadavatele.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv město Litovel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 ze dne 19. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Oprava textu z dod. č.1:

Doložka:


Dodatek č. 1 byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 7. prosince 2023 pod číslem usnesení **ZM/10/8/2023**.

Doložka:

Dodatek č. 2 byl schválen na 30. schůzi Rady města Litovel dne 22.2.2024, č. usn. 844/30.

V Litovli dne

Za objednatele:



Viktor Kohout
starosta města

V Brně dne

Za zhotovitele:



Ing. Ján Špaňo
předseda správní rady



Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda správní rady