

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně projednání s DOSS a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2842/2021/Bř

ISPROFOND: 511 372 0011

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupena: **Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
číslo smlouvy: 20 281 200

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15. 7. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně projednání s DOSS a autorského dozoru projektant při realizaci stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 15. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla doposud změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	7.254.000,-Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+ 986.000,-Kč)	8.240.000,-Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (+ 72.000,-Kč)	8.312.000,-Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je potřeba aktualizace záměru projektu, která spočívá v rozdělení stavby z podkladového ZP na dvě části za účelem vyčlenění rekonstrukce nástupišť 5, 6, a 7 a jejich zastřešení do stavby „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech“, a to na základě závěrů přijatých CK MD při schvalování ZP u inv. akce „Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech“. Je třeba zpracovat aktualizaci v redukovaném rozsahu (ETAPA A+C) včetně úpravy harmonogramu a ekonomického hodnocení.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **450.000,- Kč bez DPH**.
- 1. Úprava lhůt k provedení Díla,** když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že jsou nově vytvořeny etapy č. 4a. a č. 4b., jejichž obsahem jsou vícepráce uvedené v bodu 1. preambule, přičemž tyto nové dílčí etapy se vkládají za etapu prací č. 4. Termín plnění dílčí etapy č. 4a. je stanoven na lhůtu do 4 týdnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku, termín plnění dílčí etapy prací č. 4b. je stanoven na lhůtu do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu ZP, termín plnění dílčí etapy č. 5 (výkon AD) se posunuje na časový interval 12/2024–12/2025 z důvodů časového posunu realizace stavby. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká potřeby aktualizace záměru projektu na základě závěrů přijatých CK MD při schvalování záměru projektu související stavby s názvem Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech, nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

- protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 450 000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
 - c) a hodnota takovéto změny dosahuje 6,20 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 6,20 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 2, odst. 2.2 Smlouvy, článek 4, odst. 4.2 Smlouvy, článek 5, odst. 5.1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Článek 2 - Předmět smlouvy

Předmět Díla specifikovaný v odst. 2.2. Smlouvy se rozšiřuje o následující rozsah:

1.1 **Aktualizace záměru projektu** v rozsahu:

1. Rozdělení stavby z podkladového ZP na dvě části za účelem vyčlenění rekonstrukce nástupišť 5, 6 a 7 a jejich zastřešení do jiné stavby (Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech) na základě závěrů přijatých CK při schvalování ZP Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech
2. Zpracování aktualizovaného ZP v redukovaném rozsahu (ETAPA A+C)
3. Aktualizace harmonogramu realizace stavby a investičních nákladů dle podkladů SŽ
4. Aktualizace ostatních vstupů do EH s ohledem na stávající stav přípravy a cenovou úroveň (zohlednění změn od schválení původního ZP)
5. Výpočet ekonomického hodnocení bude proveden v tabulkách CBA v. 1.10a v CÚ 2023 se zohledněním aktualizovaných vstupů dle bodů 3 a 4 (ZP je takto **nutné předložit na CK do 30. 6. 2024**)
6. Projednání výstupů ZP

- b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Článek 4 - Lhůtv k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí smlouvy o dílo
- 4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 30.09.2021	Dokumentace k připomínkám, vč. podkladů pro zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (zejm. návrh ZTP)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 30.11.2021	Předání čistopisu se zpracovanými připomínkami, vč. podkladů pro zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (zejm. návrh ZTP)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 28. 02. 2022	Aktualizace Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení – odevzdání konceptu; Náhradní zdroj; Úpravy rozvoden R51, R61, R71	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3a. dílčí etapa	do 29. 07. 2022	Aktualizace ekonomického hodnocení dle dodatku č. 2	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 3 týdnů od projednání připomínek ke konceptu aktualizace Záměru projektu	Aktualizace Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení – čistopis	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4a. dílčí etapa	do 4 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku	Aktualizace Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení – odevzdání konceptu:	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4b. dílčí etapa	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu aktualizace ZP	Aktualizace Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení – čistopis	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
5. dílčí etapa ukončení Díla	13 měsíců (předpoklad 12/2024 - 12/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí)-stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že 450 000,- Kč.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za provedení Díla se upravuje následovně:

původní cena Díla	7.254.000,-Kč bez DPH
cena Díla ve znění Dodatku č. 1 (+986.000,- Kč)	8.240.000,-Kč bez DPH
cena Díla dle Dodatku č. 2 (+ 72.000,- Kč)	8.312.000,-Kč bez DPH
cena Díla dle Dodatku č. 3 (+ 450.000,- Kč)	8.762.000,-Kč bez DPH

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena Díla dle Dodatku. č. 3 (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla dle Dodatku č. 3 (s DPH)
8 762 000 Kč	1 840 020 Kč	10 602 020 Kč
z toho:		
Cena za zpracování PDPS:		
██████████	██████████	██████████
Cena prací dle Dodatku č. 1:		
██████████	██████████	██████████
Cena prací dle Dodatku č. 2:		
██████████	██████████	██████████
Cena prací dle Dodatku č. 3:		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
██████████	██████████	██████████

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace díla (předpoklad 13 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu díla a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace díla.

Rozpis prací dle Dodatku č. 1		Cena bez DPH
1.	Aktualizace Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení	██████████
2.	Náhradní zdroj	
	průzkumy odvětrávacích tras VZT a spalínovou, tj. zkreslení stávajícího stavu	██████████
	Návrh výústních objektů nové vč. architektonického a statického řešení	██████████
3.	Úpravy rozvoden R51, R61, R71	██████████
Celkem		██████████

Rozpis prací dle Dodatku č. 2		Cena bez DPH
1.	Aktualizace ekonomického hodnocení	██████████

Rozpis prací dle Dodatku č. 3		Cena bez DPH
1.	Aktualizace Záměru projektu	██████████
2.	Aktualizace ekonomického hodnocení	██████████
Celkem		██████████

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 30. 09. 2021** s fakturací ve výši ■ % z celkové ceny díla bez autorského dozoru (bez DPH). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 30. 11. 2021** s fakturací ve výši ■ % z celkové ceny díla bez autorského dozoru (bez DPH). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 28. 02. 2022** s fakturací ve výši ■ % ceny prací dle dod. č. 1 (bez DPH). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3a. dílčí etapa plnění - do 29. 07. 2022** s fakturací ve výši ■ % ceny prací dle dod. č. 2 (bez DPH). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy- **4. dílčí etapa plnění - do 3 týdnů od projednání připomínek ke konceptu aktualizace Záměru projektu** s fakturací ve výši ■ % ceny prací dle dod. č. 1 (bez DPH). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy **4a. dílčí etapa plnění - do 4 týdnů od podpisu Dodatku č. 3.** (bez autorského dozoru). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4b. dílčí etapa plnění - do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu ZP** (bez autorského dozoru). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- h) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - ukončení díla - předpoklad do 12/2025**, fakturace ceny za autorský dozor. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**



Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

 
12.03.2024 13:18
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
 
Datum: 2024.03.07 17:05:08 +0100

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2024.03.07 17:01:32 +0100

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.