

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DLE LINIOVÉHO ZÁKONA, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

**Název zakázky: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-  
Maloměřice**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na  
základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

**číslo smlouvy: E617-S-2185/2023**

**č. j.: 2398/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623520054

a

**Společnost s názvem „Společnost Zimal“ založená Společenskou smlouvou ze dne  
2.5.2023**

Vedoucí společník:

##### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

a

Společník:

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3802

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem

##### **Korespondenční adresa:**

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23-041-235-US

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.2.2024 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla. K úpravě Ceny Díla dochází z důvodu požadavků dotčených subjektů na zohlednění koordinace s jejich probíhajícím záměrem „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy“, požadavku na změnu dokumentace původně nadzemní přeložky parovodu na podzemní a požadavku na změnu systému EOV.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci 3. Dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1 tohoto článku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení 3. Dílčí etapy do 12.4.2024.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 3 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5.

### Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

#### Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSL a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle SOD:.....27 192 000,00 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3.....935 000,00 Kč  
**Celková Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3..... 28 127 000,00 Kč***

*slovy: **dvacetosmmilionůjednostodvacetsedmtisíc korun českých***

*Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:*

*a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),  
nebo*

*b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: [uccchjm](mailto:uccchjm)  
nebo*

*c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice."*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.*

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje přechozí Přílohu č. 4.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Olomouci 13.3.2024

V Olomouci 5.3.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Vedoucí společník oprávněn jednat  
Za „Společnost Zimal“

## **PŘÍLOHA Č. 1 – VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zakázky je zpracování:

- projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení liniové stavby (DUSL) **podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“)** a **přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb.**, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění,
- projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle **přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb.**, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,
- včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. v platném znění,
- a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (podklady pro zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;
- zpracování Aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

### **Dodatečné práce dle dodatku č. 3:**

- koordinace s probíhajícím záměrem „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalovy“
- úprava původně nadzemní přeložky parovodu na podzemní
- změna systému EOv

## PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSL A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. a SŽ SM011 v platném znění, dle ZTP a VTP v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v položkách č. 3, 4 a 5				
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v položkách č. 3, 4 a 5				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění) dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP				
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				
5	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
6	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				

**Celkem za základní služby:**

**24 149 000**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSL A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
9	Zajištění mapových podkladů				
10	Geodetické práce				
11	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
14	Koordinátor BOZP v přípravě				
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
15a	Dodatečné práce dle dodatku č. 3				
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>2 223 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				1 755 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

**4. CENA DÍLA:**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
28 127 000,00 Kč	5 906 670,00 Kč	34 033 670,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSL a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

26 372 000,00 Kč	5 538 120,00 Kč	31 910 120,00 Kč
------------------	-----------------	------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

1 755 000,00 Kč	368 550,00 Kč	2 123 550,00 Kč
-----------------	---------------	-----------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	10 174 800,00 Kč	12 311 508,00 Kč
2A. Dílčí etapa	5 087 400,00 Kč	6 155 754,00 Kč
2B. Dílčí etapa	5 087 400,00 Kč	6 155 754,00 Kč
3. Dílčí etapa	6 022 400,00 Kč	7 287 104,00 Kč
4. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	1 755 000,00 Kč	2 123 550,00Kč
<b>Celkem:</b>	<b>28 127 000,00 Kč</b>	<b>34 033 670,00 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy <i>dílčí fakturace ve výši 40 % z ceny díla za zpracování DUSL+PDPS (bez položky č. 15a)</i>	Technické řešení DUSL k připomínkám	Předávací protokol k 1. dílčí etapě podepsaný objednatelem
<b>2A. Dílčí etapa</b>	<b>do 28. 12. 2023</b> <i>dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla za zpracování DUSL+PDPS (bez položky č. 15a)</i>	DUSL se zpracovanými připomínkami. Předání vyplněné žádosti o společné povolení	Předávací protokol k 2A. dílčí etapě podepsaný objednatelem
<b>2B. Dílčí etapa</b>	<b>do 31.1.2024</b> <i>dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla za zpracování DUSL+PDPS</i>	PDPS k připomínkám	Předávací protokol k 2B. dílčí etapě podepsaný objednatelem
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 12.4.2024</b> <i>dílčí fakturace ve výši 20 % z ceny díla za zpracování DUSL+PDPS (bez položky č. 15a) + 100% dodatečných prací dle dodatku č. 3</i>	PDPS se zpracovanými připomínkami + dodatečné práce dle dodatku č. 3	Protokol o provedení díla
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>24 měsíců</b> předpoklad 07/2025 – 06/2027 <i>fakturace ceny díla za AD (1 x za čtvrtletí)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 17 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 06 / 2027</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)