

Změnový list č. 1 ze dne 20.6.2017

Název stavby:	Zateplení střechy pavilonu B Základní školy v ul. U Stadionu v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	139/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v zadávacích podmínkách.	
Nové řešení: Vyplývá s porovnáním skutečného stavu se zadávacími podmínkami a dohodnutých změn.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným provedením stavby a dohodnutých změn.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	712 854,40 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	26 847,48 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	739 701,88 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: [REDACTED]

Datum: 27.6.2017

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil: [REDACTED]

Datum: 20.6.2017

Podpis: [REDACTED]

Technický dozor investora:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27.6.2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele : [REDACTED]

Datum: 27.6.2017

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20.6.2017

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu:

Výpočet ZML
Soupis prací

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Zateplení střechy pavilonu B Základní školy v ul. U Stadionu v Mostě

číslo pol. z nabídky	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
VZ		Práce a dodávky HSV						
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
	6213R715	Montáž PVC destičky 150x300	ks	180	0	32	32,000	5 760,00
		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
	961043111	Bourání - betonových bloků	kpl	1500	0	1	1,000	1 500,00
		Povlakové krytiny						
	712363313	VILPLANYL délky 1 m koutová lišta vnější rš 100	m	120	0	124,4	124,400	14 928,00
							bez DPH	22 188,00
							DPH 21%	4 659,48
							vč. DPH	26 847,48

Vypracoval:

Dne: 20.6.2017