

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na dodávku a implementaci ambulantního informačního systému č. j.: ZZ-874/R-2021-73
ze dne 21.11.2022

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra




organizační složka státu zřízená Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2009 pod č.j. MV-9846-44/OZZ -
2008 ze dne 22. října 2008 (dále jen „ZZMV“)

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Červenka, ředitel

IČO: 751 54 960 (není plátce DPH)

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 4800881/0710

kontaktní osoba:  tel:  e-mail: 

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „Objednatel“)

a

STAPRO s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice

jejímž jménem jedná: Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

IČO: 135 83 531

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 271810793/0300, Oberbank AG, č.ú.: 2171133923/8040

kontaktní osoba:  tel:  e-mail: 

datová schránka: b7uvxp6

(dále jen „Dodavatel“)

(dohromady též „Smluvní strany“)

I.

Smluvní strany uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a implementaci ambulantního informačního systému č. j.: ZZ-874/R-2021-73 ze dne 21.11.2022. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících změnách.

II.

Po uzavření Smlouvy na dodávku a implementaci ambulantního informačního systému č. j.: ZZ-874/R-2021-73 ze dne 21.11.2022 došlo k překážkám na straně Objednatele, což vede k nemožnosti akceptovat funkcionalitu 1.2.6.2.-4. s názvem „Nápojení a komunikace s personálním informačním systémem EKIS“. Specifikace datového rozhraní a rozsahu předávaných dat je popsána v příloze č. 4 Smlouvy na dodávku a implementaci ambulantního informačního systému č. j.: ZZ-874/R-2021-73 ze dne 21.11.2022.

Strany se dohodly, že akceptace funkcionality 1.2.6.2.-4., s názvem „**Napojení a komunikace s personálním informačním systémem EKIS**“ bude odložena do doby, kdy odpadnou překážky na straně Objednatele, a předmětná funkcionality bude moci být implementována.

Strany se dohodly, že Objednatel oznámí Dodavateli bez zbytečného odkladu odpadnutí překážek, které brání implementaci předmětné funkcionality. Oznámení odpadnutí překážek je počátkem lhůty, ve které bude předmětná funkcionality Dodavatelem implementována. Tato lhůta činí 90 dní. Další postup se řídí podmínkami, sjednanými ve Smlouvě na dodávku a implementaci ambulantního informačního systému č. j.: ZZ-874/R-2021-73, takže Objednatel provede akceptační řízení ve lhůtách a způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že se jedná o změnu smlouvy dle ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel ani v rámci jednání s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a je nižší než 10 % původní hodnoty zakázky, takže splňuje podmínky § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

III.

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, v platném znění. Strany se dohodly, že zveřejnění zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



elektronicky podepsáno

STAPRO s.r.o.
Ing. Leoš Raibr, jednatel

elektronicky podepsáno

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Ing. Miroslav Červenka, ředitel

