

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-37/2024/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: 8ZHS240001

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: ██████████
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: ██████████, ředitel sekce investiční

a

Zhotovitelem: SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26499
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 131-1415860277/0100
ID datové schránky: 4h36ijn
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Smlouva byla uzavřena dne 7. 2. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „PK Modřany – rekonstrukce“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy,

a
b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,
se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je oprava chybně uvedeného postupného závazného milníku v Příloze k nabídce.

Rozsah změn vyplývá z příloh tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Nesplnění postupného závazného milníku“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

„Nepoužije se“.

Původní text Přílohy „Postupné závazné milníky“ (Pod-článek 4.28), sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

„Nestanovuje se“.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy je:
Příloha k nabídce

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Příloha k nabídce

Příloha k nabídce je součástí Smlouvy o dílo:

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
Technická specifikace	1.1.1.5	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla. Součástí Technické specifikace nejsou Technické kvalitativní podmínky staveb.
Výkresy	1.1.1.6	Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „PK Modřany – rekonstrukce plat“ a „Plavební komora Modřany – rekonstrukce splaškové kanalizace“, zpracované společností AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46347526, v květnu 2022.
Formuláře	1.1.1.7	Formuláři jsou následující dokumenty: 1. Smlouva o dílo; 2. Oceněné Výkazy výměr předložené Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky; 3. Seznam Podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci; 4. Seznam kvalifikačního personálu Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů; 5. Přehled patentů, užžitných vzorů a průmyslových vzorů; 6. Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb.
Výkaz výměr	1.1.1.10	Oceněné Výkazy výměr byly Zhotovitelem předloženy v zadávacím řízení veřejné zakázky a je Formulářem dle výše uvedeného řádku. Neoceněné Výkazy výměr byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky a při provádění Díla se nepoužijí, nezjistí-li se jeho rozpor s oceněným Výkazem výměr.
BIM Protokol	1.1.1.13	Nepoužije se.
Společné datové prostředí	1.1.1.14	Nepoužije se.
		Z Pod-článků: 1.1.6.1 1.5. 1.10

¹ Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

² Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

³ Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

		2.3 4.1 4.6 4.20 se vypouští (resp. se nepoužijí) všechna ustanovení týkající se BIM.
Objednatel	1.1.2.1	Osoba označená jako Objednatel v hlavičce Smlouvy o dílo.
Správce stavby	1.1.2.4	██████████
Doba pro dokončení	1.1.3.2	nejpozději do 10. 8. 2025
Zkoušky po dokončení	1.1.3.6	Zhotovitel bude povinen provést následující zkoušky po dokončení: a) Zkouška ovládní a manipulace vrat plavební komory.
Záruční doba	1.1.3.7	Délka: 60 měsíců.
Předčasné užívání	1.1.3.10	Nepoužije se.
Zkušební provoz	1.1.3.11	Nepoužije se.
Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce	1.1.3.12	Nepoužije se.
Podmíněný obnos	1.1.4.10	Nepoužije se.
Sekce	1.1.5.6	Dílo je rozděleno na následující sekce: a) Rekonstrukce plat, b) Rekonstrukce splaškové kanalizace, které jsou podrobně specifikovány v Technické specifikaci a Výkresech. Pokud: a. není dále stanoveno jinak; b. neurčil Správce stavby jinak; nebo c. to není vyloučeno z povahy určité povinnosti, musí Strany každou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy plnit ve vztahu ke každé Sekci samostatně (to se týká např. úkonů souvisejících s Dokumenty zhotovitele, vedením Stavebních deníků nebo jiných evidencí, Vyúčtováním nebo Fakturami).

		<p>Pokud Správce stavby neurčil jinak, musí být částky za provedené práce, které se týkají více Sekcí, rozděleny mezi Vyúčtování a Faktury vystavené pro jednotlivé Sekce podle skutečného přínosu takových prací k dokončení každé Sekce, nebo, pokud nelze takový přínos stanovit, rovným dílem.</p> <p>Povinnosti týkající se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Zajištění splnění smlouvy; b. pojištění Zhotovitele; a c. sociální odpovědnosti <p>musí Zhotovitel splnit ve vztahu k Dílu jako celku bez ohledu na jeho rozdělení na Sekce.</p>
Přístupové cesty	1.1.6.11	Ve vztahu k přístupovým cestám se nestanovuje jinak, než je uvedeno ve Smlouvě.
Komunikační prostředky	1.3	<p>Za dohodnutý systém elektronického přenosu dle písm. (a) uvedeného Pod-článku se považují datové schránky Stran, jejichž ID jsou uvedeny v hlavičce Smlouvy o dílo a e-mailové adresy Správce stavby, oprávněného Personálu objednatele a Zástupce zhotovitele, které jsou tyto osoby povinny zapsat do Stavebního deníku.</p> <p>Adresami příjemců komunikace dle písm. (b) uvedeného Pod-článku jsou v případě Stran jejich Sídla uvedená v hlavičce Smlouvy o dílo.</p>
Právo a jazyk	1.4	<p>Smlouva se řídí právem České republiky.</p> <p>Jazykem pro komunikaci je český jazyk.</p>
Hierarchie smluvních dokumentů	1.5	Dva níže uvedené řádky slouží pouze jako definice bez jakéhokoliv vlivu na pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů.
Zvláštní podmínky		<p>Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem</p> <p>Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR</p> <p>Třetí vydání, 2022</p>
Obecné podmínky		<p>Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem</p> <p>První vydání, 1999</p>
Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy		Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele.
Péče o dokumenty a jejich dodání	1.8	Zhotovitel je povinen poskytnout Správci stavby Dokumenty zhotovitele v podobě 1 tištěné kopie a dále jednou v elektronické podobě na disku USB.

Sociální odpovědnost	1.15	
Včasné platby		<p>Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.</p>
Environmentální odpovědnost		<p>Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinností dle předchozí věty je Zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány Objednateli, nebyl-li mu dán Objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel. <p>Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.</p>
Transparentní účet		<p>Zhotovitel je povinen zřídit a po celou dobu pro dokončení udržovat Transparentní účet.</p> <p><u>Definice:</u> „Transparentní účet“ je účet umožňující neomezený a neomezený dálkový přístup třetích osob k zobrazování Přehledu Transparentního účtu. „Přehled Transparentního účtu“ je přehled všech platebních transakcí uskutečněných na Transparentním účtu.</p> <p><u>Podmínky:</u> Název Transparentního účtu musí odpovídat názvu Díla dle Smlouvy o dílo.</p> <p>Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky s pobočkou umístěnou na území České republiky. Přehled Transparentního účtu musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle následujícího odstavce alespoň po dobu jednoho roku zpětně</p>

		<p>od okamžiku zobrazení Přehledu Transparentního účtu třetí osobou.</p> <p>Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybností patrná výše platební transakce, datum provedení platební transakce, IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno protistrany.</p> <p>Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním Díla, a to zejména k platbám Podzhotovitelům. Veškeré platební transakce z Transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z Transparentního účtu je zakázán.</p> <p>Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli účel jakékoliv platební transakce vyplývající z Přehledu Transparentního účtu nebo prokázat relevantními doklady pravdivost sděleného účelu jakékoliv platební transakce do 14 dnů od doručení výzvy Objednatele.</p>
Právo přístupu na staveniště	2.1	<p>Právo přístupu na Staveniště bude poskytnuto nejpozději k Datu zahájení prací.</p> <p>Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště se řídí předmětným Pod-článkem.</p> <p>Objednatel nebude Zhotoviteli předávat k užívání žádný základ, konstrukci, technologické zařízení ani prostředek přístupu na Staveniště.</p>
Obecné povinnost zhotovitele	4.1	<p>Na informační ceduli stavby jsou stanoveny následující požadavky:</p> <p>a) V případě, že Zhotovitel umístí své logo na stavbě, tak zajistí i vyvěšení loga objednatele min. ve stejné velikosti jako logo Zhotovitele.</p>
Zajištění splnění smlouvy	4.2	
Forma		Bankovní záruka.
Výše záruky		Výše záruky je stanovena ve výši 10 % z Přijaté smluvní částky.
Vzor záruky		Nestanovuje se.
Oprávnění k zadržení části plateb		50 % z každé průběžné platby
Bezpečnost práce	4.8	Zhotovitel musí zajistit bezpečnost proplavovaných plavidel a osob.
Zajištění kvality	4.9	Nejsou stanoveny požadavky na zajištění kvality.

Zprávy o postupu prací	4.21	Ve vztahu ke zprávám o postupu prací se nestanovuje jinak.
Záruka za odstranění vad	4.25	
Forma záruky		Bankovní záruka.
Výše záruky		Výše záruky je stanovena ve výši 5 % z Přijaté smluvní částky.
Vzor záruky		Nestanovuje se.
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	4.27	
Porušení povinností v oblasti sociální odpovědnosti	(a)	
Neudržování transparentního účtu		100.000,- Kč za každý započatý měsíc porušení této povinnosti.
Provádění části Díla v rozporu s výhradou Objednatele	(b)	30 % z celkové ceny takové části Díla podle Výkazu výměr.
Porušení povinnosti ve vztahu ke střetu zájmů	(c)	
Podle Pod-článku 4.4		100.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc takového porušení povinnosti.
Podle Pod-článku 4.30		500.000,- Kč za každý případ takového porušení povinnosti.
Nesplnění postupného závazného milníku	(d)	Nepoužije se.
Porušení povinností uvedených v Pod-článku 6.7	(e)	5.000,- Kč za každý takový případ a započatý den až do doby splnění konkrétní povinnosti.
Porušení povinností uvedených v Pod-článku 6.9	(f)	200.000,- Kč za každý zjištění případ a započatý měsíc porušení uvedené povinnosti.
Nedodržení Doby pro dokončení	(g)	0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až vydání Potvrzení o převzetí.
Nepředložení Harmonogramu	(h)	0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až prokazatelného předložení konkrétního harmonogramu.
Nepřerušování prací podle pokynu Správce stavby	(i)	0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až prokazatelného uposlechnutí pokynu Správce stavby.
Včasné neodstranění vady	(j)	0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až vydání potvrzení o odstranění poslední vady

Neuzavření pojistné smlouvy	(k)	
Neuzavření pojistné smlouvy		100.000,- Kč za každý zjištěný případ a započatý měsíc takového porušení povinnosti.
Nepředložení dokladu na výzvu Objednatele		5.000,- Kč za každý takový případ.
Maximální celková výše smluvních pokut		Nestanovuje se.
Postupné závazné milníky	4.28	Nestanovuje se.
Podmínky pro změnu podzhotovitele	4.29	Podzhotovitelé, kterými byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jsou uvedeni v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci, který je součástí Formulářů. Není-li žádný takový podzhotovitel v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci uveden, tento Pod-článek se nepoužije.
Nové hodnocení a finanční kompenzace	4.31	Nepoužije se.
Personál zhotovitele	6.9	Objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky stanovil požadavek na prokázání kvalifikace odborného personálu Zhotovitele, a to na klíčovou osobu Stavbyvedoucího .
Harmonogram	8.3	
Metodika		Forma a požadavky na Harmonogram se řídí Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) dostupné na adrese https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf .
Předkládání		Požadavky na předložení počátečního a každého dalšího harmonogramu jsou stanoveny v Příloze k nabídce a nikoliv Technické specifikaci. Počáteční a každý další harmonogram budou předloženy v jedné tištěné verzi a jedné elektronické editovatelné verzi.
Rozsah harmonogramu		Nestanovuje se odlišný požadavek na rozsah.
Smluvní pokuta za zpoždění	8.7	Smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v této Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 písm. (d), zde nazvaná jako „ <i>Nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2</i> “.
Předčasné užívání	10.5	Nepoužije se.
Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce	10.7	Nepoužije se.
Měření díla	12.1	

Neměřené položky		Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.
Omezení měření položek z Výkazu výměr		Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.
Měření	12.2	Měření bude probíhat dle způsobu měření stanoveném v Technické specifikaci.
Oceňování	12.3	Cenovou soustavou dle pod-odstavce (c) předmětného Pod-článku je cenová soustava URS.
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích řeší příloha této Přílohy k nabídce nazvaná „Postup při Variaci“.
Postup při Variaci	13.3	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen návrh Zhotovitele na ocenění Variace dle písm. c) předmětného Pod-článku předat rovněž v elektronické podobě ve formátu XLS (soubor *.xls).
Podmíněné obnosy	13.5	Procentní sazba není stanovena.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.
Zálohová platba	14.2	Zálohová platba se nestanovuje.
Žádost o potvrzení průběžné platby	14.3	Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování Sekce a) na přelomu kalendářního roku: Z důvodů pravidel stanovených poskytovatelem dotace je Zhotovitel oprávněn k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor.
Korespondence		Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude probíhat emailem nebo písemně na adresy sdělené Správcem stavby, Objednatelem a Zhotovitelem.
Formát		Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XLS (soubor *.xls).
Doba pro předložení vyúčtování		Zhotovitel je povinen předat Vyúčtování Správci stavby vždy nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se Vyúčtování předává.
Vyúčtování neměřených položek		Neměřené položky budou vyúčtovávány průběžně dle skutečného plnění.
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo	14.5	Příloha k nabídce neobsahuje předmětné seznamy.
Vydání potvrzení průběžné platby	14.6	

Minimální částka Potvrzení průběžné platby		Minimální částka Potvrzení průběžné platby se nestanovuje.
Maximální výše zadržitelné částky na opravu nebo výměny		Maximální výše zadržitelné částky na náklady na opravu nebo výměnu činí 10 % z Přijaté smluvní částky.
Výše zadržené částky pro stanovená porušení Smlouvy		Objednatel je oprávněn zadržet až 50 % z kterékoliv Průběžné platby, a to i opakovaně.
Maximální výše zadržitelných částek		Maximální výše zadržitelných částek je stanovena ve výši 30 % z Přijaté smluvní částky.
Žádost o potvrzení závěrečné platby	14.11	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen Správci stavby předat Závěrečné vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XLS (soubor *.xls).
Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky	(a)	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.
Přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplnění povinností podle Pod-článku 6.7	(b)	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.
Na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu nepředložení aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3	(c)	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.
Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Pod-článku 18	(d)	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.
Maximální částka zadržovaných plateb		Maximální částka zadržovaných plateb může činit 30 % z přijaté smluvní částky.
Platba	14.7	Splatnost částek potvrzených v každém Potvrzení průběžné platby a v Potvrzení závěrečné platby činí 21 kalendářních dní.
Měny plateb	14.15	Platby budou prováděny v Korunách českých.
Výzisky	14.16	
Aplikace Pod-článku		Použije se.
Specifikace vyzískaného materiálu		Vyzískaným materiálem se rozumí železný šrot a kabelový materiál (demontované kabely).
Způsob naložení s vyzískaným materiálem		Zhotovitel zajistí odvoz materiálu do kovošrotu.
Vlastnictvím vyzískaného materiálu		Vyzískaný materiál zůstává až do doby zaplacení Přijaté částky za odkup vyzískaného materiálu ve vlastnictví Objednatele.
Rizika objednatel	17.3	Za rizika spojená s vodou se rozumí potopa znemožňující provádění Díla a zátopa Staveniště.

		Objednatel přebírá rizika spojená s vodou za stavební části díla při průtoku nižším než Q20.
Obecné požadavky na pojištění	18.1	
Doba platnosti pojištění		Nestanovuje se jinak a Zhotovitel je tak povinen udržovat všechna pojištění v platnosti po celou dobu pro dokončení.
Celkový limit pojistného plnění		Nestanovuje se jinak a celkový limit pojistného plnění pro jednotlivá pojištění a spoluúčast se řídí tímto Podčlánkem.
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	18.2	
Výše pojistného plnění		<p>Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla.</p> <p>Odchylně od ostatních se pro pojistné nebezpečí „povodeň, záplava“ v rámci pojištění „all risk“ stanovuje tento minimální rozsah pojištění.</p> <p>Pojištěním musí být kryty všechny škody způsobené povodní Q20 a vyšší.</p> <p>Limit pojistného plnění pro jednu a všechny události nastalé v jednom pojistném období 15 mil. Kč.</p> <p>Maximální spoluúčast 10 % min. 1 mil. Kč.</p>
Pojištění rizik projektanta a rizika výrobce		Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 10 mil. Kč.
Pojištění okolního majetku		Minimální částka pojistného krytí je stanovena ve výši 50 mil. Kč.
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku	18.3	<p>Předmětné pojištění musí být sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů zejména za:</p> <p>a) újmu na zdraví a majetku zaměstnanců a zástupců Objednatele a</p> <p>b) újmu na majetku Objednatele a případných třetích osob.</p>
Rozhodování sporů	20	
Metodika rozhodování sporů		Metodika k rozhodování sporů nebyla zatím SFDI vydána. Bude-li vydána v průběhu provádění Díla, zavazují se strany postupovat podle takové Metodiky bez zbytečného odkladu po tom, co se o jejím vydání dozvěděli; o datu této skutečnosti provede Správce stavby zápis do Stavebního deníku.
Způsob rozhodování sporů		Způsob rozhodování sporů se řídí variantou B.

Postup při Variaci

1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako *Variace* podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu *Variace* s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh *Variace* Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění *Variace*.
5. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Změnového listu, kterého se *Variace* týká.
6. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace*. Takový pokyn může být v odůvodněných případech vydán i bez předchozího projednání Změnového listu.
7. Ke každé *Variaci* musí být vyhotoven Změnový list, a to včetně *Variace* podle poslední věty předchozího bodu.
8. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.